

DODATK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: objednatel sml. nečísluje
Číslo smlouvy zhotovitele: 0701/2021

Obec Boharyně

sídlem : Boharyně 53, 503 23 Boharyně
spisová značka OR : nezapsaná v OR
zastoupená : JUDr. Věrou Macháčkovou, starostkou
IČ : 00268640
DIČ : CZ00268640
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 1080780389/0800
ID datové schránky : e4na9yr
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Stavoka Kosice, a.s.

se sídlem : Kosice 130, 503 51 Kosice
spisová značka : B, vložka 1689, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupená : Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
IČ : 252 75 119
DIČ : CZ25275119
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 769602/0800
ID datové schránky : wfwu3ia
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek smlouvy o dílo:

PREAMBULE

- A. Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění uzavřené smlouvy o dílo č. 0701/2021 ze dne 17. 02. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
- B. Dle Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 8759/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 300 „PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ II“ (dále jen Pravidla) je podpora poskytnutá dle těchto Pravidel účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb (dále jen NSTČ akcí = uznatelné náklady). Do NSTČ se pro účely stanovení forem a výše podpory nezahrnují neuznatelné náklady.

S ohledem na skutečnosti popsané výše v bodech A až B se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím:

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném členění celkové ceny na NSTČ a neuznatelné náklady:

Celková cena stavby (= veškeré stavební objekty a provozní soubory + vedlejší rozpočtové náklady): **56.993.331,12 Kč bez DPH**

Neuznatelné náklady celkem

5.937.657,50 Kč bez DPH

- Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle

4.981.494,55,- bez DPH

- Dostavba kanalizace Boharyně

-11 - Výtlač V50 = 184 m

956.162,95,- bez DPH

NSTČ (uznatelné náklady) celkem

51.055.673,62 Kč bez DPH

Při fakturaci budou na jednotlivých fakturách náklady členěny na uznatelné a neuznatelné.

2. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Přílohy:

1. Rozpočet uznatelné náklady, rozpočet neuznatelné náklady

V Boharyni, dne - viz otisk el. podpisu

objednatel
Obec Boharyně
JUDr. Věra Macháčková, starostka

V Koticích, dne - viz otisk el. podpis

zhotovitel
Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

Krycí list stavby

Stavba:

Výstavba kanalizace a L OV v obci BoharynĎ a Homyle

Zadavatel	OBEC BOHARYNĎn 53 50323 BoharynĎ	ILĎ O: 00268640 DILĎ :
Zhotovitel:	Stavoka Kosice, a.s. Kosice 130 503 51 Kosice	ILĎ O: 25275119 DILĎ : CZ25275119

Rekapitulace danĎ

Cena celkem bez DPH			56 993 331,12	CZK
Základní DPH	21 %		11 968 599,54	CZK
Cena celkem s DPH			68 961 930,66	CZK

Rekapitulace dílĎ ích Ď ástĎ

Název stavby	uznatelné náklady	neuznatelné náklady	Cena celkem bez DPH
Kanalizace a L OV Homyle	25 515 727,77	0,00	25 515 727,77
Kanalizace BoharynĎ	10 999 922,27	0,00	10 999 922,27
Dostavba kanalizace BoharynĎ	14 540 023,58	956 162,95	15 496 186,53
KanalizaĎ ní pĎĎpojky BoharynĎ a Homyle	0,00	4 981 494,55	4 981 494,55
Celková cena bez DPH	51 055 673,62	5 937 657,50	56 993 331,12

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele