



## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

*dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*

### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Město Libáň**  
sídlo: náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň  
IČ/DIČ: 00271748/CZ00271748  
zastoupen: Jaromír Příbyl, starosta obce  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.: 1162354359, kód banky: 0800  
(dále jen „objednatel“)  
a
- 1.2. Zhotovitel:** **REKOM Nový Bydžov, a.s.**  
sídlo: Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov  
IČ: 25264737  
DIČ: CZ25264737  
zastoupen: Pavlem Peřinou, statutárním ředitelem  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.: 3952414319 kód banky: 0800  
doručovací adresa: Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. JP 01-2021**

(dále jen „Dodatek“)

### **Článek II.**

#### **Úvodní ustanovení**

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto **Dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 01. 2021** (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem **provedení a zhotovení díla spočívajícího ve směrové úpravě silnice II/501 u křižovatky ul. T. G. Masaryka v Libáni, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Rakem, se sídlem Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 741 56 179, v květnu 2018, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy včetně oceněného položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „dílo“).**

Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.



- 2.3. Předmětem díla jsou stavební úpravy stávajícího jízdního pásu silnice II/501 v km cca 30,5 – zejména její směrové vedení s ohledem na poloměry směrových oblouků, bezbariérové úpravy chodníků, odstavný pruh u lékárny a stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení. Bližší specifikace a vymezení díla je uvedeno v příslušné Smlouvě.
- 2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. a IV. tohoto Dodatku.
- 2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

### Čl. III.

#### Prohlášení smluvních stran ke změnovým ustanovením

- 3.1. Smluvní strany na základě ustanovení čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy sjednaly jako termín zahájení plnění Smlouvy: *do 5 dnů od předání staveniště, které bude předáno v březnu 2021, a dále jako termín dokončení díla: nejpozději do 5 měsíců od zahájení plnění díla.*
- 3.2. Smluvní strany na základě ustanovení čl. VI. odst. 6.4 Smlouvy sjednaly následující:  
*„Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení zhotovitele s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, vydání povolení či vyjádření souvisejících s plněním předmětu této smlouvy orgánem veřejné moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění, a to o dobu přímo úměrnou trvání okolností bránících dodržení původního termínu vyjmenovaných výše v tomto článku. O důvodu a trvání nemožnosti provádění stavebních prací ve smyslu tohoto odstavce bude vždy v každém konkrétním případě pořízen zápis ve stavebním deníku, který bude potvrzen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že zápis ve stavebním deníku nebude obsahovat podpis oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu přihlížet.“*
- 3.3. Předání stavby proběhlo dne 24. 02. 2021 a realizace samotného díla byla zahájena do 5 dnů od předání staveniště, konkrétně tedy od 01. 03. 2021. Stavební práce na stavebním díle však oproti původním plánům a sjednaným termínům nebyly dokončeny včas a objednateli nebylo toto stavební dílo ani v původně smluvených termínech předáno k užívání. Prodlení s dokončením stavebních prací zhotovitelem nastalo v souvislosti s nutností odstranění havarijního stavu vodovodu v ulici Jičínské a na náměstí Svobody v Libáni před samotnou rekonstrukcí předmětné komunikace. Správce vodovodu, tj. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., se sídlem Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, musel zajistit opravu vodovodu PE 160 v délce 113 m a PE 110 v délce 14,5 m, jejíž součástí bylo i přepojení 3 přípojek, 5 propojů na řady a výměna dvou hydrantů.
- Shora popsané stavební práce byly realizovány v termínu od 03. 03. 2021 do 03. 05. 2021. Z tohoto důvodu tak došlo od 03. 03. 2021 k přerušení plnění Smlouvy. Uvedená skutečnost se tak stala objektivní překážkou na straně objednatele, která bránila v samotné realizaci díla.
- Havarijní stav vodovodu byl odstraněn dne 03. 05. 2021. Teprve po tomto datu bylo možné zahájit plnění předmětu díla dle uzavřené Smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.



- 3.4. Smluvní strany dále shodně uvádějí a prohlašují, že plnění Smlouvy, z důvodu objektivní překážky popsané výše v odst. 3.3 tohoto článku, bylo opětovně zahájeno až dne 04. 05. 2021, tedy následující pracovní den po dni, kdy byly dokončeny veškeré stavební práce související s odstraněním havarijního stavu vodovodu v ulici Jičínské a na náměstí Svobody v Libáni.
- 3.5. Smluvní strany tímto dále pro vyloučení případných pochybností, výslovně uvádějí, že důvod, který vedl k posunutí termínů plnění Smlouvy (sjednaných v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy), výše specifikovaných v odstavci 3.3 tohoto článku, nastal na základě objektivních okolností. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tyto objektivní okolnosti byly zapříčiněny nutností odstranění havarijního stavu vodovodu v ulici Jičínské a na náměstí Svobody v Libáni před samotnou rekonstrukcí předmětné komunikace. Tato oprava předmětného vodovodu tak byla objektivní překážkou, která měla za následek zpoždění zahájení plnění Smlouvy. Tyto okolnosti tak nebyly způsobeny zaviněním nebo nečinností některé ze smluvních stran. Z tohoto důvodu je nezbytné přistoupit k posunutí termínu zahájení plnění Smlouvy a v této souvislosti také i k posunutí termínu dokončení příslušného díla, přičemž celková doba plnění dle původně uzavřené smlouvy zůstává zachována.
- 3.6. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tímto Dodatkem popsaná změna termínu dokončení díla není podstatnou změnou závazku, tak jak jí definuje ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V případě ujednání dle tohoto Dodatku se nejedná o změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů, případně by mohla ovlivnit jejich výběr v rámci původního výběrového řízení, zároveň nedochází ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele (zhotovitele) a také se zde nejedná ani o významné rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Z pohledu ZZVZ nedochází k žádné podstatné změně závazku i proto, že důvodem změn závazku dle tohoto Dodatku jsou objektivní skutečnosti, které nebyly způsobeny zaviněním nebo nečinností smluvních stran.

#### Článek IV.

##### Změna doby plnění Smlouvy

- 4.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. VI. odst. 6.1 příslušné Smlouvy, kdy se původní znění tohoto článku a odstavce ruší a nahrazuje novým zněním, a to následovně:

Nové znění ustanovení čl. VI. odst. 6.1 příslušné Smlouvy:

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v *následující době*:

<i>Termín předání staveniště:</i>	<i>24. 02 2021</i>
<i>Termín zahájení stavebních prací:</i>	<i>01. 03. 2021</i>
<i>Termín přerušování stavebních prací:</i>	<i>od 03. 03. 2021 do 03. 05. 2021</i>
<i>Termín opětovného zahájení stavebních prací:</i>	<i>04. 05. 2021</i>
<i>Termín dokončení díla:</i>	<i>do 5 měsíců od zahájení díla</i>
<i>Termín předání a převzetí díla:</i>	<i>do 14 dnů od dokončení díla</i>
<i>Termín vyklizení staveniště:</i>	<i>do 14 dnů od předání a převzetí díla</i>



Veřejná zakázka:  
„SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE II/501  
u křižovatky ul. T. G. Masaryka v Libáni“

  
**Profesionálové**


## **Článek V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1 Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- 5.3 V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- 5.4 Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

### **5.6 Přílohy Dodatku:**

**Příloha č. 1: Aktualizovaný časový harmonogram**

V Barchůvku, dne \_\_. \_\_. 2021



**Pavel Peřina,  
statutární ředitel**

zhotovitel



REKOM Nový Bydžov, a.s.  
Mělník - Barchůvek čp. 2  
PSČ 504 01 (3)  
IČO 25 26 47 37 DIČ CZ25264737

V Libáni, dne \_\_. \_\_. 2021

**Jaromír Příbyl,  
starosta města  
objednatel**

**Jaromír Příbyl**  
Digitálně podepsal Jaromír Příbyl  
Datum: 2021.07.23 10:29:33 +02'00'