

PŘÍLOHA Č. 6 – ZÁVAZNÉ UZLOVÉ BODY RELIZACE STAVBY

1. Realizace nových stropů nad 2NP (3034, 3035, 3036, 3037) bude ukončena do [T + 138].

2. Realizace páteřních rozvodů vnitřních sítí bude ukončena do [T + 138].

3. Dokončení podlah v 1NP, 2NP bude ukončeno do [T + 138].

(V rámci této skupiny činností je dodavatel oprávněn navrhnout datum dokončení shora uvedených uzlových bodů v termínu nejpozději do času T + 140.)

4. Dokončení podlah v mezipodlaží, 3NP, 4NP bude ukončeno do [T + 230].

5. Dokončení stropu nad 3NP bude ukončeno do [T + 230].

6. Zahájení restaurátorských prací dle restaurátorského záměru bude ukončeno do [T + 230].

(V rámci této skupiny činností je dodavatel oprávněn navrhnout datum dokončení shora uvedených uzlových bodů v termínu nejpozději do času T + 230.)

7. Dokončení stavebních prací v zahradě bude ukončeno do [T + 410].

(V rámci této činnosti je dodavatel oprávněn navrhnout datum dokončení uzlového bodů s termínem nejpozději do času T + 410.)


8. Dokončení restaurátorských prací bude ukončeno do [T + 440].

9. Dokončení sanace mostu do zahrady bude ukončeno do [T + 440].

(V rámci této skupiny činností je dodavatel oprávněn navrhnout datum dokončení shora uvedených uzlových bodů v termínu nejpozději do času T + 440.)


Veškeré termíny budou dodavatelem navrženy ve formátu [T + ●], kde T bude den podpisu smlouvy a namísto [●] doplní dodavatel počet dní od podpisu smlouvy do dokončení příslušného uzlového bodu.

V Praze dne 09.08.2013



Ivan Havel

Ředitel HOCHTIEF CZ a.s. divize Pozemní stavby Čechy



Ing. Roman Mistoler

Obchodní ředitel HOCHTIEF CZ a.s. divize Pozemní stavby Čechy

