

Objednatel: Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Projektant: Projektový atelier ing. Milan Pour

Projekt.: Stavební úpravy budovy obecního úřadu, přestavba
na požární zbrojnicí se zázemím

Dle SOD ze dne 3.12.2021

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 006
ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel		DATUM: 3.5.2022
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zákl.konstrukcí		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Došlo k nutnosti použití bednění, z důvodu nezpevněného podloží došlo k prolití více m3 betonu do základových pasů, zároveň došlo k navýšení hutněného materiálu o recyklát.		
VLIV NA CENU: 210791,51 Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: NE Časový vliv na termín dokončení Díla: NE	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: 3.5.2022 _____ JMÉNO PODPIS: _____ 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím
Objekt: základové konstrukce doplnění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Obec Staré Místo

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

210 791,51

1

Zemní práce

23 965,28

1	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	103,309	125,50	12 965,28
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"sod"-778,073

-778,073

"skutečnost"881,382

881,382

Součet

103,309

3		58981118	recyklát cihelný frakce 0/32	t	220,000	50,00	11 000,00
---	--	----------	------------------------------	---	---------	-------	-----------

220

220,000

2

Zakládání

121 257,60

2	R	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC2	m3	25,416	3 600,00	91 497,60
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"sod"-90,584

-90,584

"skutečnost"116

116,000

Součet

25,416

4	011	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí 62*0,8	m2	49,600	472,00	23 411,20
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

62*0,8

49,600

5	011	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí 62*0,8	m2	49,600	128,00	6 348,80
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

62*0,8

49,600

998

Přesun hmot

65 568,63

6	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	285,081	230,00	65 568,63
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem

210 791,51

Betonáž pasů Staré Místo

Datum	Dodací list č.	Typ	Množství
14.03.2022	24C00413	C25/30	8m3
14.03.2022	24C00412	C25/30	8m3
14.03.2022	24C00411	C25/30	8m3
14.03.2022	24C00410	C25/30	8m3
14.03.2022	24C00409	C25/30	8m3
14.03.2022	24C00408	C25/30	8m3
24.03.2022	24C00524	C25/30	8m3
24.03.2022	24C00523	C25/30	8m3
24.03.2022	24C00522	C25/30	8m3
24.03.2022	24C00521	C25/30	8m3
24.03.2022	24C00519	C25/30	8m3
30.03.2022	24C00567	C25/30	4m3
30.03.2022	24C00564	C25/30	8m3
30.03.2022	24C00565	C25/30	8m3
30.03.2022	24C00563	C25/30	8m3

celkem

116m3

VYJÁDRĚNÍ ZASTUPCE VÝKONAVATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizaci změny dokončím do termínu pro dokončení dle:

DNE: 3.3.2022

JMÉNO PODPIS:

VYJÁDRĚNÍ ZASTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

JMÉNO PODPIS:

VYJÁDRĚNÍ ZASTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVÁJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

JMÉNO PODPIS: