



Změnový list

číslo:

29

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
r.2020 - výzva II

ze dne 27.11.2020

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídl:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídl:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Úprava prosklení schodiště a doplnění požárního zasklení

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny

Na základě požadavku architekta a SPP na úpravu nosné konstrukce podpírající zasklení schodiště v místnosti číslo 1.11 došlo k tomu, že původní požární zasklení bylo zrušeno a nahrazeno pouze pochozím zasklením a dále bylo doplněno fixní požární zasklení umístěné v 1.PP. Touto změnou nedošlo ke změně ceny díla samotného prosklení. Změna ceny je způsobena pouze úpravami stavebního otvoru pro fixní požární zasklení. Vzhledem k tomu, že tento požadavek byl vznesen dodatečně a bylo nutné provést nové statické a požární posouzení celé konstrukce, došlo k posunu termínu schválení výrobní dokumentace a tím i k posunu termínu dokončení díla do 30.11.2022.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

vliv na stavební povolení:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

2 156,59

Kč bez DPH

ANO

prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2022

NE

NE

NE

příloha:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

technická příprava

Ing. Pavel Seeman

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:

Ing. Pavel Šimek

28.9.2022

oprávněný zástupce:

Jitka Fučíková

29.9.2022

Projektant

Ing. Lukáš Poledne

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

vedoucí projektu/stavbyvedoucí:


Viktor Valeš

27.9.2022

oprávněný zástupce :

Filip Balatka/Dušan Mráz

28.9.2022

ZL 29 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace								
Úprava prosklení schodiště a doplnění požárního zasklení								
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)								
MBQ s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677								
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
Méněpráce								
Méněpráce celkem							0,00 Kč	
Vícepráce								
Podetapa 6: - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
36		611321123	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	0,80	350,00	280,00 Kč	
42		612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1,50	240,00	360,00 Kč	
43		612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	1,50	60,00	90,00 Kč	
Podetapa 9: - Ostatní konstrukce a práce, bourání								
194		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,30	1 800,00	540,00 Kč	
218		985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	1,50	550,00	825,00 Kč	
Celkem							2 095,00	
VRN							61,59 Kč	
V06	Územní vlivy							8,38 Kč
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	2 095	8,38 Kč	
V07	Provozní vlivy							8,38 Kč
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	2 095	8,38 Kč	
V09	Ostatní náklady							8,38 Kč
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	2 095	8,38 Kč	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							36,45 Kč
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	2 095	12,15 Kč	
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	2 095	12,15 Kč	
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	2 095	12,15 Kč	
Vícepráce celkem							2 156,59 Kč	
Cena celkem bez DPH							2 156,59 Kč	