



Změnový list

číslo:

21

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
r.2020 - výzva II

ze dne 27.11.2020

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Kamenické práce - pilastry, dlažba

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny

Jedná se opravu pilastrů v prostoru rajského dvora, kde bylo doplněn 8 ks pilastrů novým pískovcovým obkladem s vytvořením struktury obdobné jako na dochovaných okolních pilastrech a dále se jedná o opravu 3 ks dochovaných pilastrů.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	
vliv na cenu díla:	ANO	56 617,00	Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:	NE		
vliv na platební podmínky:	NE		
vliv na stavební povolení:	NE		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Pavel Seeman		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		28.9.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.9.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		17.9.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		28.9.2022

ZL 21 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace							
Kamenické práce - pilastry, dlažba							
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)							
MBQ s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Méněpráce							
Vícepráce							
Kamenické práce							
1	N		Oprava a nový obklad pilastrů v rajském dvoře	kpl	1	55 000,00	55 000,00
VRN							
V06	Územní vlivy						1 617,00 Kč
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	55 000	220,00 Kč
V07	Provozní vlivy						220,00 Kč
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	55 000	220,00 Kč
V09	Ostatní náklady						220,00 Kč
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	55 000	220,00 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						957,00 Kč
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	55 000	319,00 Kč
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	55 000	319,00 Kč
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	55 000	319,00 Kč
Vícepráce celkem							56 617,00 Kč
Cena celkem bez DPH							56 617,00 Kč

Ing. Pavel Seeman | MBQ

Od: Jiří Kynčl <kamenictvi.kyncl@tiscali.cz>
Odesláno: úterý 28. června 2022 11:31
Komu: Ing. Pavel Seeman | MBQ
Předmět: RE: Klášter NP - pískovcová dlažba

Dobrý den,

Dlažba na klášter v Nové Pace při požadované úpravě vydá na cca 16 m²

Cena za úpravu – formátování na sílu 5,5 cm a mytí tlakovou vodou vychází na 2.200,- Kč

Dále máme zhotovené pískovcové pilastry na rajském dvoře. Ceny stejné jako na farní části

Oprava původních pilastrů	3 ks á 2.800,-	8.400,- Kč
Nové obložení pilastrů	8 ks á 5.200,-	41.600,- Kč
Celkem za pilastry bez DPH		50.000,- Kč

S pozdravem J.Kynčl
Kamenictví Jilemnice

Formátování dlažby:	2200 Kč/m ²	CN dodavatele
	220	10 % KP generálního dodavatele
	2420	Cena celkem za m ²
Pilastry:	50000 Kč/kpl	CN dodavatele
	5000	10 % KP generálního dodavatele
	55000	Cena celkem za kpl