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DODATEK ČÍSLO 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 12/19-P 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
Číslo smlouvy zhotovitele: 12/19-P   

 

na kompletní dodávku stavby 
 

Česko-polská Hřebenovka - východní část: 
Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník 

 
1. Smluvní strany  
Objednatel:  Městys Nový Hrádek 
Se sídlem:  Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek 
Zastoupený:   Bc. Zdeněk Drašnar, starosta 
IČ:   00272884 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  4223551/0100 
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:     Bc. Zdeněk Drašnar, starosta 
     Telefon  491 478 009 
     E-mail  urad.mestyse@novy-hradek.cz 
K technickému jednání je oprávněn:   Bc. Zdeněk Drašnar, starosta 
     Telefon  491 478 009      

E-mail  urad.mestyse@novy-hradek.cz 
 

 
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 
Se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod 
Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem 

nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem 
IČ: 25275062 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 8209060297/0100 
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:     Vratislav Zítka, jednatel 
K technickému jednání je oprávněn:   Vratislav Zítka, jednatel 
     Telefon  491 426 420 
     E-mail  zitka@prumstavnachod.cz 
       
 

PŘEDMĚT DODATKU 
   
Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje termín dokončení díla na zakázce 
„Česko-polská Hřebenovka - východní část: Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a 
parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník“,realizované na základě Smlouvy o dílo číslo 12/19-P ze dne 
19.12.2019 (dále také Smlouva o dílo), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.05.2020 a č. 2 ze dne 14.10.2020. 

 
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 
INTERREG V-A Česká republika – Polská  republika, číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254. 
 
V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto: 
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DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY 

 
V souladu s body 13.1 až 13.4 Smlouvy o dílo, zhotovitel oznámil, že z důvodu vyšší moci nemůžeme splnit 
termín dokončení předmětu díla sjednaný ve Smlouvě o dílo, v Dodatku č. 1 a v Dodatku č. 2. 
 
S ohledem na pandemii viru Covid-19, kterou je zasažen zhotovitel i klíčoví poddodavatelé a na omezení, 
která z toho plynou, se na návrh zhotovitele smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení a 
předání díla. 
 
Termín dokončení (předání stavby): do 30.11.2020 
 
 

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 12/19-P a Dodatku č. 1, 2 a v tomto Dodatku č. 3 nejmenovaná 
zůstávají v platnosti beze změn. 
 
Dodatek č. 3 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo č. 12/19-P a dodatku č. 1 a 2 je vyhotoven v jednom 
elektronickém originálu. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
 
Obě smluvní strany prohlašují,že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a 
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Uzavření tohoto dodatku za Objednatele schválilo zastupitelstvo městyse na svém jednání konané dne 
29.10.2020 usnesením číslo ZM 21-233/2020. 
 

 

V Náchodě       V Novém Hrádku 

 

Zhotovitel:       Objednatel: 

Průmstav Náchod s.r.o.      Městys Nový Hrádek 

  

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Vratislav Zítka, jednatel      Bc. Zdeněk Drašnar, starosta 
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