SOUHRN ZMENOVYCH LISTU

Cena ménépraci

Cena vicepraci

Vysledna cena

Ozn. Naze
i r bez DPH bez DPH bez DPH

ZL1 [Azbest - K¢ 77 625,00 K¢ 77 625,00 K¢

ZL2 |Zpevnéni a zesileni stropu sklepa - K¢ 344 193,42 K¢ 344 193,42 K¢

ZL3 |Zpevnéni a zesileni ocelové konstrukce - K¢ 448 650,51 K¢ 448 650,51 K¢

ZL4 |Zesileni zékladovych past - K¢ 35 499,14 K¢ 35499,14 K¢

ZL5 |NavySeni bouracich praci a likvidace - Ké 268 173,45 K¢ 268 173,45 K¢
CELKEM (bez DPH) - K¢ 1174 141,52 K¢ 1174 141,52 K¢

bez DPH DPH 21% s DPH

Celkova cena ménépraci ve ZL - Ké K¢ - K¢

Celkova cena vicepraci ve ZL

1174 141,52 k¢

246 569,72 K¢

1420711,24 K¢

NAVYSENI

1174 141,52 K¢

246 569,72 K¢

1420 711,24 K¢

PUVODNI CENA SOD

11 850 050,75 K¢

2488 510,66 K¢

14 338 561,41 K¢

NOVA CENA SOD

13 024 192,27 K¢

2735 080,38 K¢

15 759 272,65 K¢




ZMENOVY LIST C. 1
L1

Demontaz a likvidace azbestu

Stavba: Velka ¢.p. 442 - Hradec Kralové — Pouchov, parcelni &islo st. 10, k.. Pouchov
Objekt: Oblastni Charita
Vydal: REVIST s.r.o. Miloslav Trkal
Odesléno / ptedano (komu): Jifi Pékny

A Y, : postou e-mailem osobné Datum:
Odesléno / pfedéno (zplisob): 04.12.2024
Prilohy / pocet listl Pgloikovv rozpocdet 1 T

1) Zdlvodnéni:

Pfi probihajich demontdZich a bouracich pracech v rdmci provadéni dila dle DSP, doslo k detekci a vyskytu cementovldknitych desek
s pfimési azbestu v konstrukei stavajiciho oplaiténi objektu. Jedna se o stavebni préce, jejichz potfeba vznikla v diisledku okolnosti,
které zadavatel jednajici s naleZitou pééi nemohl pfedvidat, neméni celkovou povahu vefejné zakazky a jejich hodnota nepfekrodi

30% plvodni hodnoty zévazku - odst. 6 § 222 ZZVZ. Tato nepfedvidatelna skute¢nost mé vliv na koneény termin dokoneni dila.

2) Technicky popis:

Byla oslovila akreditovand laboratof pro odbér vzorku. Odbér vzorku proved! odborny pracovnik laboratofe. Na zékladé
provedeného laboratorniho rozboru byl akreditovanou laboratoii EMPLA AG spol. s.r.0.,zji§tén vyskyt azbestu ve stavajicich
konstrukcich objektu. Byl stanoven technologicky postup pro demontaz a likvidaci azbestu projednany a odsouhlaseny na KHS KHK.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 67 500,00 K¢
Koordina&ni sou¢inost 15% 10 125,00 K¢
Vysledna zména ceny bez DPH: 77 625,00 K¢
Absolutni hodnota zmény bez DPH: 77 625,00 K¢

5) Vliv na termin dostavby: ANO

6) Schvalil: PN
za objednatele: zaTD§: \| \ za GP: za uzivgtele: za zhotovitele:
09417.2024 09.122024\| || 0912204 | 0917po2a 09.12.2024
/ =
_ Vi )
Megr? ch Ststek JiF Pékn 7Petr Mic —totee, VOjtech Sistek Mifoslav Tr!
_ 2\ ' :
7) Zménovy list pfevzal k realizaci: \ jmeno:_Wioslav Trka
vIste ' “[Datum:  09.12.2024




Polozkovy rozpocet

Zakazka: »Stavebni Gpravy a zména uzivani zazemi pro terénni pedovatelskou sluzbu Velka
Misto Velka é.p. 442 - Hradec Kralové — Pouchov
Objednatel: Oblastni charita Hradec Kralové IC: 45979855
Komenského 266 DIC: Neplatce
500 03 Hradec Kralové
Zhotovitel: REVIST s.r.o. IC: 24815756
Kurzova 2202/20 DIC:
15500 Praha - Stodulky
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 77 625,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 77 625,00

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CzK
Snizena DPH 12 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 77 625,00 czK
Vv dne 28.04/._2‘?25
Y Mgr. Vojtéchem Sustek, feditel
Za zho}d‘/itele _ Za objednatele

A~

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 1z 3



Polozkovy rozpocet

S: ~Stavebni Upravy a zména uzivani zazemi pro terénni pecovatelskou sluzbu Velka

O: Velka €.p. 442 - Hradec Kralové — Pouchov

P.¢. [Cislo polozky  [N&zev polozky MJ [mnozstvi [cena/MJ |Celkem

Dil: |96 Bourani konstrukei 77 625,00
1]001 Demontaz a likvidace azbestu Sou 1,00000 67 500,00 67 500,00
21002 Dmtz a likvidace azbestu - koordinagni souéinnost Sou 0,15000 67 500,00 10 125,00




ZMENOVY LISTC. 2

Zpevnéni a zesileni stropu sklepa

Z1L2

Stavba: Velka &.p. 442 - Hradec Krilové — Pouchov, parcelni &islo st. 10, k.4. Pouchov
Objekt: Oblastni Charita
Vydal: REVIST s.r.0. Miloslav Trkal
Odeslano / pfedano (komu): Jifi Pékny

, . . postou e-mailem osobné Datum:
Odeslano / predano (zpGsob): 31.03.2025
Prilohy / pocet list( P?)|0ik0\."§" rozpoﬁeti N B

1) ZdGvodnéni:

Na zakladé dodatecné provedeného stavebné-technického priizkumu pFi demontéaznich a bouracich pracich bylo autorizovanym
statikem konstatovano, Ze nékteré stavajici nosné konstrukce je nutné dodateéné staticky zajistit. Jedna se o stavebni prace, jejich?
potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat, neméni celkovou povahu verejné
zakazky a jejichZ hodnota nepiekrodi 30% plivodni hodnoty zévazku - odst. 6 § 222 ZZVZ. Tato nepfedvidatelna skuteénost ma viiv
na konecny termin dokonéeni dila.

2) Technicky popis:

Na zakladé navrhu statika stavby bylo provedeno vybourani a likvidace stavajicich PZ desek, odstranéni pdvodnich vélcovanych "1"
profilli, odbourani naruseného vénce, osalovani, vybetonovani nového ZB vénce, osazeni a doplnéni novych valcovanych "I"
profild, montaZ profilovanych plechl, ocelova vystuz, betonas 7B desky.

1

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: ANO

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 344 193,42 K¢
Koordinaéni sou¢inost 15% 0,00 K¢

Vysledna zména ceny bez DPH: 344 193,42 K¢

Absolutni hodnota zmény bez DPH: 344 193,42 K¢

5) Vliv na termin dostavby: ANO

6) Schvalil:

za objednatele: za TDS: za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
21.032p25 21.03.2075 \ 21.03.2025 21.037025 21.03.2025
Megr. Vojtech Ststek Jifi Pékny\ 7 Petr Michalik Megr. Vojtech Suastek Miloslav Trkyl
.5 1
7) Zmnovy list prevzal k realizaci \ Jméno:  Miloslav Trkal
v fevza izaci:
yE i c' N[patum: 21.03.2025




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Charita Velka ¢p 442 Hradec Kralové
Objekt:

001 - Zména stavby béhem vystavby ZL2 snizeni I¢ek stropu C

KSO: Ccc-Cz:
Misto: Hradec Kréalové Datum: 18. 2. 2025
Zadavatel: IC:
DIC;
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
REVIST DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 337 799,06
Ostatni naklady 6 394,36
Cena bez DPH 344 193,42
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 344 193,42 21,00% 72 280,62
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 416 474,04

Projektant d Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: / Razitko
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Obijekt:

Misto:

Charita Velka &p 442 Hradec Kralové

001 - Zména stavby béhem vystavby ZL2 snizeni Iéek stropu C

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kod

Hradec Kraloveé

Popis

Naklady soupisu celkem

10

12

13

14

15

16

D

D

K

Vv
vV

K

2%
A"
A%

D
K

A%
A%

K
vV
w

K
v
w

K
w
w

K

wW
A
vV

K

K

A%
W
w

D
K

wW
wW

K
wW
wW

D

HSV

3
310239411

317944325

4
411321615

411354219

411362021

417321414

417351115

417351116
417361821

9
962032230

962052210

997

997013151

997013501
997013509

997013631

998
998017001

Prace a dodavky HSV

Svislé a kompletni konstrukce

Dozdivka ve zdivu nadzakladovém cihlami palenymi na
MC

0,26*0,45*(9,89+6,8+6,8/2)*2*1,8

Soudet

Vélcované nosniky ¢.24 a vy$$i dodate¢né osazované
do pfipravenych otvora

"1260"

41,9*7,5*1,1*0,001

Soucet

Vodorovné konstrukce

Stropy deskové ze ZB tf, C 20/25
9,89"6,8*(0,05+0,05/2)

Soudet

Bednéni stropl ztracené z hranénych trapézovych vin tl
1,0 mm

9,89%6,8"1,2

Soucet

Vyztuz stropu svafovanymi sitémi Kari
9,89%6,8*7,94*1,1*0,001

Soudet

Ztuzujici pasy a vénce ze ZB tf. C 20/25
0,15%0,45%(9,89+6,8+6,8/2)*2

Soucet

ZFzeni bednéni ztuzujicich vénci
0,3%(9,89+6,8+6,8/2)*2

0,0287

Soucet

Odstranéni bednéni ztuzujicich véncl
Vyztuz ztuzujicich past a véncl betonarskou oceli 10
505

(9,89+6,8+6,8/2)*2"0,888*4*1,2*0,001
(9,89+6,8+6,8/2)*2*0,222*6%1,2*0,001
Soucet

Ostatni konstrukce a prace, bourani
Bourani zdiva z cihel palenych
0,26*0,45*(9,89+6,8+6,8/2)*2

Soutet

Bourani zdiva nadzakladového ze ZB
0,15*0,45%(9,89+6,8+6,8/2)*2

Soucet

Pfesun suté

Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot pro
budovy v do 6 m s omezenim mechanizace

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
meziskladku do 1 km se sloZzenim

Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku
ZKD 1 km pfes 1 km

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
stavebniho odpadu smésného kod odpadu

Pfesun hmot
PFesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v
do6m
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MJ

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m3

m3

MnoZstvi

8,462

8,462
8,462

0,346

0,346
0,346

5,044
5044
5,044

80,702
80,702
80,702

0,587

0,587
0,587

2,712

2,712
2,712

12,083

12,054
0,029
12,083

12,083
0,235

0,171
0,064
0,235

4,701
4,701
4,701

2,712
2,712

2,712

14,971

14,971
14,971

14,971

37,144

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

8 075,00

55 420,00

4 541,53

969,06

34 000,00

5525,00

722,50

170,00
55 420,00

1802,51

11 048,30

595,00

425,00
13,60

1870,00

229,50

18.2. 2025

REVIST

Cena celkem [CZK]

337 799,06

337 799,06

87 505,97
68 330,65

19 175,32

159 862,14
22 907,48

78 205,08

19 958,00

14 983,80

8 729,97

205411
13 023,70

38 436,59
8 473,60

29 962,99

43 469,81

8 907,75

6 362,68

203,61

27 995,77

8 524,55
8 524,55



ZMENOVY LISTC. 3
L3

Zpevnéni a zesileni ocelové konstrukce

Stavba: Velka €.p. 442 - Hradec Kralové — Pouchov, parcelni &islo st. 10, k.G. Pouchov

Objekt: Oblastni Charita

Vydal: REVIST s.r.o. Miloslav Trkal

Odeslano / pfedano (komu): Jiti Pékny

Odeslano / predino (zpasob): postou e-mailem osobné Datum:
21.03.2025

Prilohy / poéet list( P-olofkov\? rozpoéeﬁ - B

1) Zduvodnéni:

Na zdkladé dodate&né provedeného stavebné-technického prizkumu p¥i demontaZnich a bouracich pracich bylo autorizovanym
statikem konstatovéno, Ze nékteré stavajici nosné konstrukce je nutné dodate&né staticky zajistit. Jednd se o stavebni prace, jejichz
potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou pééi nemoh! predvidat, neméni celkovou povahu vefejné
zakdzky a jejich hodnota nepfekroti 30% piivodni hodnoty zavazku - odst. 6 § 222 ZZVZ. Tato nepiedvidateind skuteénost md vliv
na koneény termin dokonéeni dila.

2) Technicky popis:
Dle navrhu statika stavby byly provedeny nové ZB patky pro dodateénou monta? ocelové konstrukce pro statické zajisténi stavajici
nosné konstrukce objektu. Dale byly doplnény tahla do vytipovanych poli stavajici ocelové konstrukce.

LY

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: ANO

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 448 650,51 K¢
Koordinaéni soucinost 15% 0,00 K¢
Vysledna zména ceny bez DPH: 448 650,51 K¢
Absolutni hodnota zmény bez DPH: 448 650,51 K¢

5) Vliv na termin dostavby: ANO

6) Schvalil:

za objednatele: za TDS: za GP: za uZivatele: za zhotovitele:

21.95 025 21.03.2025) [\ 21.03.2025 - 21/63/p025 21.03.2025
\

Mgr. Vo] Stistek ifi P& ' Ing. Petr Michalik \'MEP ojtéch Sastek Mifoslav Trkal
r

T

Jméno:  Miloslav Trkal

1
Zmé y list pfF | k realizaci:
7) Zménovy list prevzal k realizaci Y \ Datarmr 2103 2075

N



KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Charita Velka &p 442 Hradec Kréalové

Objekt:

014 - Zména stavby béhem vystavby ZL3

KSO:

Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

REVIST

Poznamka:

Naklady z rozpo&tu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Hradec Kralové

cc-cz
Datum
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
Zaklad dané Sazba dané
448 650,51 21,00%
0,00 15,00%
\'% CZK
Zpracovatel
Razitko Datum a podpis:
Zhotovitel
Razitko Datum a podpis:

Strana 1z 4

18. 2. 2025

440 293,88
8 356,63

448 650,51

Vyse dané
94 216,61
0,00

542 867,12

Razitko

Razitko



SOUPIS PRACI

Stavba:
Charita Velka &p 442 Hradec Kralové
Obijekt:
014 - Zména stavby béhem vystavby ZL3

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kod

Hradec Kralové

Popis

Naklady soupisu celkem

D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1K 139711111 \{y'l_(opavk)f % uzayi‘enychv prosEorfach v horniné tfidy
tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ruéné
vy "patky"
v 1,0%1,0*1,3*5*1,5
vV Soucet
Vodorovné premisténi vykopku z horniny tidy
2 K 162211311 téZitelnosti | skupiny 1 az 3 stavebnim kole¢kem do 10
m
Pfiplatek k vodorovnému piemisténi vykopku z horniny
3 K 162211319 tiidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 stavebnim koletkem
za kazdych dal$ich 10 m
Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m
4 K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1
az3
Ptiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
5 K 162751119 z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m
pfes 10000 m
'A% 9,75"10 'Prepodtené koeficientem mnozstvi
6 K 167111101 Nvakladvanl vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 1
az 3 ru¢né
Poplatek za ulozeni zeminy a kameni na recyklaéni
R skladce (sklddkovné) kéd odpadu 17 05 04
v 9,75*1,7 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi
8 K 171251201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky
D 2 Zakladani
Zakladové patky ze ZB se zvy$enymi naroky na
d K paaszasi prostiedi t. C 25/30
W “patky”
v 1,0%1,0*1,3*5
vV 3,252
v Soucet
10 K 275351121 Zfizeni bednéni zakladovych patek
%Y 1.0%1,3"4*5*1,5
vV Soucet
11 K 275351122 Odstranéni bednéni zakladovych patek
12 K 275362021 Vyztuz zakladovych patek svafovanymi sitémi Kari
vV 7,9*5*6*1,2%0,001*2
v Soucet
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
13 K 953965135 Kotevni Sroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm
w 472
vV Soucet
D 998 Pfesun hmot
14 K 998017001 Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v
do6m
p PSV Prace a dodavky PSV
D 767 Konstrukce zamecénické
15 K 767991911 Zamecr’ngkych konstrukci ostatni - samostatné
svafovani
vV “patky ocel sloupl"”
vV 0,14*4*7*1,5
w “hlavy ocel sloupl"
A% 0,14*4*7*1,5
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

kus

Datum: 18. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:  REVIST
MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
440 293,88
141 515,25
36 015,05
9,750 2401,72 23416,77
9,750
9,750
9,750 138,50 1350,38
9,750 127,72 124527
9,750 157,25 1533,19
97,500 22,53 2 196,68
97,500
9,750 157,16 1532,31
16.575 272,00 4 508,40
16,575
9,750 23,80 232,05
85 654,84
9,752 4 420,00 43 103,84
6,500
3,252
9,752
39,000 510,00 19 890,00
39,000
39,000
39,000 85,00 3315,00
0,569 34 000,00 19 346,00
0,569
0,569
14 075,04
56,000 251,34 14 075,04
56,000
56,000
5770,32
25,143 229,50 5770,32
298 778,63
287 116,16
27,588 351,21 9 689,18
5,880
5,880



ZMENOVY LIST €. 4
L4

Zesileni zakladovych past

Stavba: Velka ¢.p. 442 - Hradec Kralové — Pouchov, parcelni €islo st. 10, k.4. Pouchov
Objekt: Oblastni Charita
Vydal: REVIST s.r.o. Miloslav Trkal
Odeslano / predano (komu): Jiti Pé&kny

] o p . postou e-mailem osobné Datum:
Odeslano / pfeddno (zpGsob): TRIET
Prilohy / pocet listh PoloZkovy rozpoﬁet-l - B

1) Zdtvodnéni:

Na zakladé dodatecné provedeného stavebné-technického prazkumu pfi demonténich a bouracich pracich bylo autorizovanym
statikem konstatovdno, Ze nékteré stavajici nosné konstrukce je nutné dodateéné staticky zajistit. Jedna se o stavebni prace, jejichz
potieba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl piedvidat, neméni celkovou povahu vefejné
zakazky a jejichZ hodnota neprekro¢i 30% pavodni hodnoty zévazku - odst. 6 § 222 ZZVZ. Tato nepredvidatelna skute¢nost ma viiv
na koneény termin dokonceni dila.

2) Technicky popis:

Dle navrhu statika stavby bylo v inkriminovanych mistech provedeno zesileni zakladovych past.

AL

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: ANO

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 35 499,14 K¢
Koordinaéni soucinost 15% 0,00 K¢
Vyslednd zména ceny bez DPH: 35 499,14 K¢
Absolutni hodnota zmény bez DPH: 35 499,14 K¢

5) Vliv na termin dostavby: ANO

6) Schvalil:

za objedpatele: za TDS: za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
21.(}%2025 21.03.2@\ _ 21.03.20;7_5 2}19(?.2025 21.03.2025
\ = 4 M
Mgr. Vdjtéch Ststek Jifi pé Ing. Petr Michalik “Vojtéch Stistek Miloslav Tr

v

N - 1
7) Zménovy list prevzal k realizaci giio: | Milosiay k! /
1 re 1Z 5
Ll Datum: 21.03.2025




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Charita Velka &p 442 Hradec Kralové
Obijekt:
031 - Zména stavby béhem vystavby ZL4

KSO:
Misto: Hradec Kralové

Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

REVIST

Poznamka:

Naklady z rozpoé&tu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zéaklad dané
35 499,14
0,00
v CZK
Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:

Datum:
IC:
DIC:
DIC:
IC:
DIC:

DIC:

Sazba dané

21,00%
15,00%

18.2. 2025

34 839,44
659,70

35 499,14

Vy$e dané
7 454,82
0,00

42 953,96

Razitko

Razitko



SOUPIS PRACI

Stavba:

Charita Velka &p 442 Hradec Kralové

Obijekt:

031 - Zména stavby béhem vystavby ZL4

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Hradec Kralové

Popis

Naklady soupisu celkem

p HSV

D 1
1 K 13971111

wW
wW
A%
Vv

2 K 162211311

3 K 162211319

4 K 162751117

5 K 162751119

W
6 K 167111101

7 K 171201231

8 K 171251201

D 2

9 K 275322511

w
A%
A%

10 K 275351121

vV
(2%
wW

11 K 275351122

12 K 275362021

A%
A%

D 9
13 K 953965135

A"
v

D 998
14 K 998017001

p PSV

D 741
16 K 741410021

2%
A%
W

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Vykopavky v uzavienych prostorech v horniné tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ru¢né

“"zesileni pasd”

"dle vykresu z 19.3.2025"

1,00,5%(2,0+3,1+1,6)

Soucet

Vodorovné pifemisténi vykopku z horniny tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 az 3 stavebnim kole¢kem do 10
m

Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku z horniny
tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 stavebnim koleCkem
za kazdych dalSich 10 m

Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1
az3

Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
z horniny tfidy t&zitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m
pfes 10000 m

3,35*10 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1
az 3 ruéné

Poplatek za ulozeni zeminy a kameni na recyklagni
skladce (skladkovné) koéd odpadu 17 05 04

3,35"1,7 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky

Zakladani

Zakladové pasy ze ZB se zvy$enymi naroky na
prostiedi tf. C 25/30

"dle vykresu z 19.3.2025"
1,0"0,3*(2,0+3,1+1,6)

Soucet

Zfizeni bednéni zakladovych past

"dle vykresu z 19.3.2025"

1,0%(2,0+3,1+1,6)

Soutet

Odstranéni bednéni zakladovych patek

Vyztuz zakladovych pasl svafovanymi sitémi Kari
7,9%(2,0+3,1+1,6)*1,2*0,001
Soucet

Ostatni konstrukce a prace, bourani
Kotevni trn pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm

15
Soudet

Pfesun hmot
Presun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v
do6m

Prace a dodavky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

Montaz vodi¢ uzemnovaci pasek prifezu do 120 mm2
v méstské zadstavbé v zemi

"roz§ifeni zakladd"

2,0+3,0+1,6+3,2

1,2*7
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

kus

Datum: 18. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel: REVIST
Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
34 839,44
32 367,40
12 374,41
3,350 240172 8 045,76
3.350
3,350
3,350 138,50 463,98
3,350 127,72 427,86
3.350 157,25 526,79
33,500 22,53 754,76
33,500
3,350 167,16 526,49
5,695 272,00 1 549,04
5,695
3,350 23,80 79,73
15 046,70
2,010 4 420,00 8 884,20
2,010
2,010
6,700 510,00 3417,00
6,700
6,700
6,700 85,00 569,50
0,064 34 000,00 2176,00
0,064
0,064
3770,10
15,000 251,34 3770,10
15,000
15,000
1176,19
5,125 229,50 1176,19
2472,04
2472,04
18,200 64,00 1164.,80
9,800
8,400




ZMENOVY LISTC. 5

Bourani betonové mazaniny

ZL5

Stavba: Velka ¢.p. 442 - Hradec Krilové — Pouchov, parcelni &islo st. 10, k.u. Pouchov
Objekt: Oblastni Charita
Vydal: REVIST s.r.0. Miloslav Trkal
Odeslano / pfedano (komu); Jifi Pékny
i .y . postou e-mailem osobné Datum:
Odeslan fedano b):
o/p (zpusob) 26.03.2025

Prilohy / pocet listt

Polozkovy rozpocet 1

1) Zdavodnéni:

termin dokondeni dila.

Pfi provadéni demolice stavajiciho objektu (nenosnych konstrukei) a bourani stavajici podlahy bylo po odkrytf zji$téno, e po
betonova mazanina je oproti pfedpokladu ve vét$i mocnosti a byla vyztuZena. Jedna se o stavebni préce, jejich? potieba vznikla v
disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou pé& nemohl piedvidat, neméni celkovou povahu vefejné zakazky a jejichz
hodnota nepiekroci 30% ptvodni hodnoty zévazku - odst. 6 § 222 7ZZVZ. Tato nepfedvidateln skute¢nost md vliv na koneény

2) Technicky popis:

Bourani Zelezobetonové konstrukce podlahy vé. staveniétniho pfesunu hmot, odvozu na skladku a likvidace.

AY

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: ANO

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 268 173,45 K¢
Koordinaéni souinost 15% 0,00 K¢

Vysledna zména ceny bez DPH:

268 173,45 K¢

Absolutni hodnota zmény bez DPH:

268 173,45 K¢

5) Vliv na termin dostavby: ANO

6) Schvalil:

za objedty/atele: za TDS: za GP: za uZivatele: za zhotovitele:

zs.psjfz}ozs 26.03.}6)\?\ 26.03.2025 26.933&1925 26.03.2025
Mgr. Stistek JiFf Pé&\? Ing. Pe ichali mgﬂééustek
W | 1 =3 .

7) Zménovy list prevzal k realizaci ’ IJméno:  Miloslav Trkal (

ménovy list pie realizaci:

i Datum:  26.03.2025

NJ




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Charita Velka €p 442 Hradec Kralové
Objekt:

043 - Zména stavby béhem vystavby ZL5 bourani stavajicich Zzelezobetonu

KSO: CC-CzZ:
Misto: Hradec Kralové Datum: 18. 2. 2025
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
DIC;
Zpracovatel: Ic:
REVIST DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpod&tu 263 173,20
Ostatni naklady 5 000,25
Cena bez DPH 268 173,45
Zaklad dané Sazba dané Vy$Se dané
DPH zakladni 268 173,45 21,00% 56 316,42
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 324 489,87

Projektant ﬁé M Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel iy Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: ) Razitko
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Obijekt:

Misto:

Charita Velka &p 442 Hradec Kralové

043 - Zména stavby béhem vystavby ZL5

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kod

Hradec Kralové

Popis

Naklady soupisu celkem

D

D

1 K
w
w
%%

2 K

Vv
wW
w
vV
A%
vV

3 K

W
W
w
w
A%
W

D

W

HSV

9
961055111

965042241

965049112

997

997013151

997013501

997013509

997013631

Prace a dodavky HSV

Ostatni konstrukce a prace, bourani
Bourani zaklad(i ze ZB

"zaklady"

0,25%0,505*3,0*16

Soucet

Bourani podkladl pod diazby nebo mazanin
betonovych tl pfes 100 mm pl pi'es 4 m2
"nad sklepem"

9,6%8,5%0,15

"rampa"

9,6"2,3%0,25

-0,0015

Soucet

Priplatek k bourani betonovych mazanin za bourani
mazanin se svafovanou siti tl pfes 100 mm
"nad sklepem"

9,5"8,5"0,15

"rampa"

9,6*2,3%0,25

-0,0015

Soudet

Presun suté

Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot pro

budovy v do 6 m s omezenim mechanizace

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
meziskladku do 1 km se sloZzenim

Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku

ZKD 1 km pfes 1km

53,843*9 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi
Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné)
stavebniho odpadu smésného kéd odpadu
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MJ

m3

m3

m3

bourani stavajicich Zzelezobetonli

MnozZstvi

6,060

6,060
6,060

17,631
12,113
5,520
-0,002
17,631

17,631

12,113
5,520

-0,002
17,631

53,843

53,843

484,587
484,587
53,843

Datum: 18. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel: REVIST

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

263 173,20

263 173,20

124 552,38

6 975,00 42 268,50
3032,00 53 457,19
1 635,00 28 826,69
162 196,66

595,00 32036,59
425,00 22 883,28
13,60 6 590,38

1 870,00 100 686,41




Vyjadreni TDS k posunu terminu dokonéeni dila

Akce: ,Stavebni Upravy a zména uzivani zazemi pro terénni pe¢ovatelskou sluzbu Velka €.p. 442
- Hradec Kralové - Pouchov*

Objednatel: Oblastni charita Hradec Kralové, Komenského 266, 500 03 HK, ICO: 45979855
Zhotovitel: REVIST s.r.0., Kurzova 2022, Praha 5 Stoddilky, ICO: 24815756, DIC: CZ24815756
Datum: 28. 04. 2025

Divod zmény:

Z dlivodu detekce vyskytu azbestu v bouranych konstrukcich stavajiciho oplasténi objektu byly
veskeré prace v souladu s nafizenim KHS KHK a v soulady se zékony CR (nafizeni vlady o
nakladani s nebezpeénymi odpady), zastaveny do doby likvidace nebezpeénych latek odbornou
firmou. Dale doslo k provedeni dodate&ného stavebné-technického prlizkumu, na jehoz zakladé
bylo autorizovanym statikem konstatovano, Ze nékteré stavajici nosné konstrukce je nutné
dodatecné staticky zajistit. To mé&lo za nasledek vyrazné omezeni/éasteéné zastaveni
provadénych praci.

Piehled preruseni a omezeni praci:
1. Uplné zastaveni praci:
o 25.10.2024 -22.12.2024
Celkem: 59 dni
2. Vyrazné omezeni ¢i éadsteéné zastaveni praci:
o 27.01.2025-07.03.2025

Celkem: 40 dni. Minimalné 2/3 &asu (27 dni) nebylo mozné provadéni praci ze strany
zhotovitele

Celkovy pocet dni, po které byly prace zastaveny: 86 dni,

Navrhovana Gprava terminu dokonéeni dila:
Na zakladé vySe uvedenych skuteénosti &ini posun terminu dokonéeni dila 12 tydni (3 mésice).

Dochazi k posunu uzlového bodu dokon&eni hrubé stavby ze 4 na 7 mésic(i (0 3mésice) a
k celkové Lh(ité pro dokonceni a pfedani hotového dila z 12 na 14 mésict (0 2 mésice).




