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DODATEK č.1  
smlouvy o dílo č. VZ 2024-01 ze dne 24.9.2024  

(dále jen „Smlouva“) 
Smluvní strany: 

 

Objednatel Obec Dolní Brusnice 

IČO   60153415 

DIČ   CZ60153415 

se sídlem  Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná 

zástupce  Marcela Janáková, starostka 

(dále jako „objednatel“)  

 

Zhotovitel  Genext a.s. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 1994 

se sídlem  náměstí E. F. Buriana 448/1, 500 04 Hradec Králové 

IČO   25733699 

DIČ   CZ25733699 

zástupce  Kamil Borůvka, předseda představenstva 

(dále jako „zhotovitel“) 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č.1 Smlouvy uzavřené za účelem realizace veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Rekonstrukce požární zbrojnice v Dolní Brusnici“  

(dále jen „Dodatek 1“):  

  

 

       Preambule  

 

1. Tento Dodatek 1 se uzavírá v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy v čl. 18 - Změny díla, s ohledem 

na to, že při realizaci díla dle Smlouvy byly zjištěny nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla. 

2. Při realizaci díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době přípravy projektové dokumentace stavby, ani 

v době přípravy zadávací dokumentace zakázky ani v době podpisu smlouvy o dílo známy, jejich potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, taktéž zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat.   

3. Jedná se o nově zjištěné skutečnosti z kontrolního dne konaného 20.2.2025, kdy bylo konstatováno, že při 

provádění zemních prací bylo zjištěno, že těžený a hloubený materiál neodpovídá svým složením materiálu, 

se kterým bylo počítáno pro zpětný zásyp. Vytěžený materiál je proto nutné odvozit na skládku a nahradit 

jiným materiálem, vhodným do zásypů. 

4. Nově zjištěné skutečnosti mají vliv na cenu díla, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

zároveň celková hodnota změny nepřekročí 5 % původní hodnoty zakázky. 

5. Pro zachování celkové kvality provedeného díla je nezbytné provést vícepráce, které nebyly před zahájením 

realizace díla známy, jejich rozsah nebyl zjistitelný, objednatel ani zhotovitel je nezavinili, ani je nemohli 

předvídat a mají vliv na cenu díla. Všechny nově identifikované vícepráce jsou podrobně popsány v 

Položkovém rozpočtu změn v příloze č. 1 tohoto Dodatku 1, a ve Změnovém listu položkového rozpočtu – 

ZL1 v příloze č. 2 tohoto Dodatku 1. 

6. O nově zjištěných skutečnostech byl proveden zápis z kontrolního dne, konaného 20.2.2025, přičemž 

podrobnosti zápisu jsou upřesněny Změnovým listem položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto 

Dodatku 1 (dále jen „ZL 1“). 
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7. Tímto Dodatkem 1 se nemění termín dokončení díla ani žádné další podmínky, definované zadávacím 

řízením ve výzvě k podání nabídek k veřejné zakázce a sjednané ve Smlouvě, vyjma ustanovení Smlouvy, 

upravených níže v tomto Dodatku1. 

 
Tímto Dodatkem 1 se mění a doplňují následující ustanovení článku 7 – Cena díla, odst. 7.2. Smlouvy: 

 

7. Článek 

Cena díla 

7.2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, 

jehož úplnost je zaručena činí:  

Celková cena díla v Kč bez DPH dle Smlouvy: 10 844 614,00 

Sazba DPH v % 21 

DPH v Kč samostatně dle Smlouvy: 2 277 368,94 

Celková cena díla v Kč včetně DPH dle Smlouvy: 13 121 982,94 
 

Celková cena méněprací  v Kč bez DPH dle ZL 1: 0,00 

Sazba DPH v % 21 

DPH v Kč samostatně dle ZL 1: 0,00 

Celková cena méněprací v Kč včetně DPH dle ZL 1: 0,00 
 

Celková cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL 1: 307 896,75 

Sazba DPH v % 21 

DPH v Kč samostatně dle ZL 1: 64 658,32 

Celková cena víceprací v Kč včetně DPH dle ZL 1: 372 555,07 
 

Celková cena díla v Kč bez DPH po změně dle ZL1: 11 152 510,75 

Sazba DPH v % 21 

DPH v Kč samostatně po změně dle ZL1: 2 342 027,26 

Celková cena díla v Kč včetně DPH po změně dle ZL1: 13 494 538,01 

 
Ostatní články, odstavce, podmínky a ujednání Smlouvy, neupravené tímto Dodatkem 1, zůstávají 
v platnosti beze změny. 

Smluvní strany sjednaly, že Dodatek 1 bude vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF, a bude podepsán 

uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran, založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze 

smluvních stran obdrží Dodatek 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Dodatek 1 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15.4.2025 pod číslem usnesení 

UZ2/3/2025. 

 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku 1 jsou přílohy:  

 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn 

Příloha č. 2 – Změnový list položkového rozpočtu – ZL 1 

 
 

V Dolní Brusnici  viz. otisk elektronického razítka V Hradci Králové dne viz. otisk elektronického razítka   

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

Marcela Janáková     Kamil Borůvka  
Starostka       předseda představenstva  

 
 

 

 

__________________________   ____________________________     



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOLNÍ BRUSNICE - PŘESTAVBA STÁV.GARÁŽE PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU NA
POŽÁRNÍ ZBROJNICI

Objekt:
SO01.1 - POŽÁRNÍ ZBROJNICE - stavební část

Soupis:

VCPc001-11-001 - odvoz nepoužitelného výkopku na skládku s poplatkem
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KSO: CC-CZ:
Místo: Dolní Brusnice Datum: 20.03.2025

Zadavatel: IG: 60153415
OBEC DOLNÍ BRUSNICE DIČ: CZ60153415

Zhotovitel: IČ: 25733699
GENEXT a.s. DIČ: CZ25733699

Projektant: č: 01378821
ING. JAN KÁBRT, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DIČ:

Zpracovatel: : IČ:

GENEXT a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 307 896,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní '307 896,75 21,00% 64 658,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

'Cena s DPH v. Czk 372 555,07

Projektant r jc Zpracovatel 1 LAA ||

Datum apodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel sa

DOLNÍ BR E g (Z otv šich TŘENE dgenext>
IC: 6 :

Náměstníý.F. Byfohna 448, 500 0 Ska
DIČ: CZ60153415 Zee DIČ: Kotel

A 3.2026
Datum dpis: Jy Datum a podpis: Razítko

Rolnická 1482. 543 01 Jrchlabí
IČ: 4862558 Č: Cczeb03052193

tel: 60359 hl onose.cz
inve: činnost

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn



A1S PRACÍ

avba:
jd DOLNÍ BRUSNICE - PŘESTAVBA STÁV.GARÁŽE PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU NA

POŽÁRNÍ ZBROJNICI
:

Objekt:

4
SO01.1 - POŽÁRNÍ ZBROJNICE - stavební část

Soupis:

VCPc001-11-001 - odvoz nepoužitelného výkopku na skládku s poplatkem

Místo: Dolní Brusnice Datum: 20.03.2025
ING. JAN KÁBRT,

Zadavatel: OBEC DOLNÍ BRUSNICE Projektant: DVŮR KRÁLOVÉ
NAD LABEM

Zhotovitel: GENEXT a.s. Zpracovatel:  GENEXT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
|

4 M
|

Náklady soupisu celkem 307 896,75

D "HSV Práce a dodávky HSV 307 896,75

A: 0
Zemní práce 307 896,75

| 'Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m
1 | K |162751115 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 76,210 236,18 17 999,28

až 3
:

2)

MA.. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
|

2 | K|171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 168,517 1 828,81 289 897,47
| Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

el. 4M
je zá“
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ZMĚNOVÝ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU — 291
(soupis a odůvodnění realizace změn)

Název veřejné zakázky:
Rekonstrukce požární zbrojnice v Dolní Brusnici

Název stavby:
DOLNÍ BRUSNICE - PŘESTAVBA STÁV.GARÁŽE PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU NAPOŽÁRNÍ ZBROJNICI

Smlouva o dílo ze dne:
24.9.2024

Stavební objekty dotčené změnou:

SO01.1 - POŽÁRNÍ ZBROJNICE - stavební část
Objednatel:

Obec Dolní Brusnice
IČO 60153415
DIČ CZ60153415
se sídlem Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná
zástupce Marcela Janáková, starostka, +420 724 180 059, starostka©dolnibrusnice.cz
Zhotovitel:

Genext a.s.
se sídlem náměstí E. F. Buriana 448/1, 500 04 Hradec KrálovéIčo 25733699
DIČ CZ25733699
zástupce Kamil Borůvka, předseda představenstva

POPIS NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ:

Při realizaci díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době přípravy projektové dokumentacestavby, ani v době přípravy zadávací dokumentace zakázky ani v době podpisu smlouvy o díloznámy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohlpředvídat, taktéž zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat.

Jedná se o nově zjištěné skutečnosti z kontrolního dne konaného 20.2.2025, kdy bylo konstatováno,že při provádění zemních prací bylo zjištěno, že těžený a hloubený materiál neodpovídá svýmsložením materiálu, se kterým bylo počítáno pro zpětný zásyp. Vytěžený materiál je proto nutnéodvozit na skládku a nahradit jiným materiálem, vhodným do zásypů.

Zjištěné skutečnosti mají vliv na cenu díla, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky azároveň celková hodnota změny nepřekročí 5 % původní hodnoty zakázky.

ODŮVODNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ:

Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že těžený a hloubený materiál neodpovídá svým složenímmateriálu, se kterým bylo počítáno pro zpětný zásyp. Vytěžený materiál je proto nutné odvozit naskládku a nahradit jiným materiálem, vhodným do zásypů.

Příloha č. 2 – Změnový list položkového rozpočtu – ZL 1



V souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi vznikají vícepráce při přemístění a skládkování
vytěženého materiálu, nevznikají žádné méněpráce.

Pro zachování celkové kvality díla, a zároveň pro dosažení účelu realizace díla, je nezbytné
provedení výše popsaných změn.
Definované změny vyplývají z nově zjištěných skutečností během realizace díla, které nebyly v době
přípravy projektové dokumentace stavby ani v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani zadavatel
jednající s náležitou péčí, je nezavinil, ani je nemohl předvídat.

Definované nové skutečnosti mají vliv na cenu díla, ale nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Cena méněprací bez DPH 0 Kč
DPH 21% 0 Kč

Cena méněprací vč. DPH 0 Kč

Cena víceprací béz DPH 307.896,75 Kč
DPH 21 % 64.658,32 Kč
Cena víceprací vč. DPH 372.555,07 Kč

Celková změna ceny (navýšení) bez DPH 307.896,75 Kč
DPH 21 % 64.658,32 Kč
Celková změna ceny (navýšení) vč. DPH 372.555,07 Kč

Celková cena díla po změně bez DPH
i

11.152.510,75 Kč
DPH 21 % 2.342.027,26 Kč
Celková cena díla po změně vč. DPH 13.494.538,01 Kč

Soupis víceprací je uveden, v členění dle položek, oceněných jednotkovými cenami dle podmínek
SOD, jako příloha č.1 tohoto změnového listu č.1 (Příloha č. 1 — Položkový rozpočet změn).

Objednatel vyslovuje svůj souhlas s provedením změn ve výše uvedeném rozsahu.

V Dolní Brusnici dne 28.3.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:
Marcela Janáková Kamil Borůvka
starostka O! BRUS předseda představenstva

en 1 s 6 0 15
seen

ZA ší CZ6015341!

Za Technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Roman Charvát

„4 j

noční ING. ROMAN CHARVÁT
Rolnická 1482. 543 01 Vrchlabí

IČ: 48625582 DIČ: CZ6503052193
te!: 603504585 mail: charvatekrkonose.cz
investorská a inženýrská činnost

rozpočty staveb

Buriana 448, 500 04 Hradec Králové
733699 DIČ: CZ25733699


		2025-04-17T08:06:57+0200
	Marcela Janáková


		2025-04-17T08:49:19+0200
	Kamil Borůvka




