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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 2022/2802 

uzavřené dle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

Článek I. 
Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Město Libáň 

sídlo:   náměstí svobody 36, 507 b23 Libáň 
IČ/DIČ:   00271748/CZ00271748 
zastoupen: Petrem Soukupem, starostou města 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.:  1162354359, kód banky: 0800 
– dále jen jako „objednatel“ –  
a 

1.2. Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s. 

sídlo:    Kosice 130, 503 51 Kosice 
IČ:    25275119 
DIČ:   CZ25275119 
zastoupen:  Ing. Lukášem Horálkem, předsedou představenstva 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.:   769602, kód banky: 0800 
doručovací adresa:  Kosice 130, 503 51 Kosice 
– dále jen jako „zhotovitel“ – 
– společně dále jako „smluvní strany“ – 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 

tento 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 2022/2802 

(dále jen „Dodatek“) 

Článek II. 
Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo č 2022/2802 ze dne 
04.05.2022 (dále jen „Smlouva“). 

2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem provedení a zhotovení díla 
spočívajícího ve výstavbě kanalizace a ČOV včetně kanalizačních přípojek dle projektové dokumentace 
zpracované projekční kanceláří PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 259 43 022 
v prosinci 2017, která je dána Přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „dílo“).  

Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou. 
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2.3. Předmětem díla jsou stavební práce zahrnují provedení fáze „KANALIZACE A ČOV KŘEŠICE“ a dále také 
provedení fáze „KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE“ a dále také provedení fáze „KANALIZACE 
PSINICE“ a dále také provedení fáze „KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE“. 

Popis jednotlivých fází předmětu této smlouvy a další podmínky plnění: 

I. Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako fáze: „KANALIZACE A ČOV KŘEŠICE“: 

Jedná se o stavební práce spočívající ve výstavbě oddílné gravitační kanalizace a centrální mechanicko-
biologické ČOV pro 200 EO v katastrálním území Křešice, Křešice u Psinic. 

II. Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako fáze: „KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE“: 

Jedná se výstavbu veřejné části kanalizačních přípojek včetně revizních šachet v místní části Křešice 
v počtu 59 kusů. Veřejná část každé přípojky bude ukončena polypropylenovou šachtou DN 400 
s poklopem. Neveřejnou část kanalizačních přípojek si zajistí každý majitel nemovitosti sám, a to buď 
svépomocí, nebo dodavatelsky. Realizací přípojek budou narušeny místní části komunikace a 
komunikace III. třídy, jelikož se předpokládají příčné překopy. Dotčené komunikace budou uvedeny do 
původního stavu obnovením všech jejich konstrukčních vrstev, včetně porušených a uvolněných částí 
konstrukčního souvrství. 

III. Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako fáze: „KANALIZACE PSINICE“: 

Jedná se o stavební práce spočívající ve výstavbě oddílné gravitační splaškové kanalizace v místní části 
města Libáň, Psinice, která bude odvádět odpadní vody od obyvatelstva a tyto odpadní vody budou 
čištěny na centrální ČOV Křešice. 

IV. Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako fáze: „KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE“: 

Jedná se o výstavbu veřejné části kanalizačních přípojek včetně revizních šachet v místní části Křešice 
v počtu 83 kusů. Veřejná část každé přípojky bude ukončena polypropylenovou šachtou DN 400 
s poklopem. Neveřejnou část kanalizačních přípojek si zajistí každý majitel nemovitosti sám, a to buď 
svépomocí, nebo dodavatelsky. Realizací přípojek budou narušeny místní části komunikace a 
komunikace III. třídy, jelikož se předpokládají příčné překopy. Dotčené komunikace budou uvedeny do 
původního stavu obnovením všech jejich konstrukčních vrstev, včetně porušených a uvolněných částí 
konstrukčního souvrství. 

2.4. Pro veškeré stavební práce, které jsou předmětem zadávané veřejné zakázky, slouží jako základní podklad 
níže uvedená projektová dokumentace a položkový rozpočet díla. 

2.5. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění 
původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou 
Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanoveních čl. III. a IV. tohoto 
Dodatku. 

2.6. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku 
není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy. 
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Čl. III. 

Obecná úprava změn závazků dle Smlouvy 
3.1  Smluvní strany na základě ustanovení čl. VIII. odst. 8.9. Smlouvy sjednaly, že cenu díla lze měnit zejména 

z důvodu víceprací a méněprací, přičemž: 

a) vícepráce dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.9.1. Smlouva definuje následovně:  
„a) Práce, činnosti, výkony, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) 
nezbytné (tj. nepředvídané vícepráce), přičemž skutečnost výskytu nepředvídaných víceprací je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli; nebo 
b) Práce, činnosti a výkony nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba 
vznikla u objednatele v průběhu realizace díla (stavby) (tj. vyžádané vícepráce), přičemž potřebu vyžádaných 
víceprací musí objednatel oznámit zhotoviteli.“ 

b) méněpráce dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.9.2. Smlouva definuje následovně:  

„a) Práce, činnosti a výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, jejichž 
potřeba se v průběhu plnění díla (stavby) ukázala jako nadbytečná, neefektivní či nehospodárná a došlo k jejich 
vyloučení z předmětu plnění (tj. vyloučené méněpráce), přičemž skutečnost výskytu vyloučených méněprací je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo 
b) Práce, činnosti, výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, u nichž 
objednatel výslovně požaduje jejich vyjmutí z předmětu díla (stavby) (tj. vyžádané méněpráce), přičemž potřebu 
vyžádaných méněprací je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli.“ 

3.2  Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. VIII. odst. 8.10.1. Smlouvy, 
že na základě písemného soupisu víceprací či méněprací ocení zhotovitel jednotkové ceny takových víceprací 
či méněprací podle oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu díla, který tvoří Přílohu č. 2a), 2b), 2c) 
a 2d) Smlouvy.  

V případě, že požadované položky víceprací či méněprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude 
jejich cena stanovena dohodou smluvních stran a nedojde-li k takové dohodě, pak podle cen stavebních prací 
a souvisejících plnění doporučených společností ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány.  
V případě, že požadované položky víceprací či méněprací v položkovém rozpočtu ani v ceníku ÚRS Praha, 
a.s. uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran či na základě provedeného 
průzkumu trhu a zjištění cenové hladiny příslušné vícepráce či méněpráce. 

3.3  Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. VIII. odst. 8.13. Smlouvy, že o změně 
rozsahu díla (stavby) a změně sjednané ceny za zhotovení díla (stavby) a novém rozsahu díla (stavby) a nové 
ceně díla (stavby) či jeho části se obě strany zavazují uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Zvýšené náklady 
a zvýšenou cenu díla (stavby) lze čerpat ze strany zhotovitele až po jejich odsouhlasení v dodatku ke 
Smlouvě.  

3.4  Smluvní strany berou dále na vědomí, že v případě změn ceny díla ujednané Smlouvou, musí smluvní strany 
vždy postupovat v souladu a se zohledněním příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména pak v souladu s ustanovením 
§ 222 ZZVZ, které upravuje změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
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Čl. IV. 
Klasifikace jednotlivých změn Smlouvy dle ZZVZ a ujednání o změnách Smlouvy 

4.1. Rozsah změn díla  
Smluvní strany sjednaly tímto Dodatkem změny díla v režimu dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, jejichž 
rozsah, včetně bližší specifikace a popisu, je uveden ve změnovém listu dodaném zhotovitelem a 
odsouhlaseném objednatelem. Tento změnový list tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 
(dále jen „Změny díla“) 

4.2. Cena změn díla 
Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem ocenění Změn díla, specifikovaných v odst. 4.1 tohoto článku, 
a to v návaznosti na jejich sjednaný rozsah dle změnového listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.  
Níže je uveden přehled ocenění Změn díla, které jsou předmětem tohoto Dodatku, tj. změn stavebních prací, 
dodávek a služeb, odsouhlasený oběma smluvními stranami, a to dle sjednaných cen daných prací: 

 

4.3. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsaných v odst. 
4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a 
méněprací, popsaných v odst. 4.2 tohoto článku, nemění. 

4.4. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsaných v odst. 
4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací 
a méněprací, popsaných v odst. 4.2 tohoto článku nemění. Smluvní strany sjednávají, že Cena díla, tak jak jí 
definuje ustanovení čl. VIII. odst. 8.2. Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, činí na základě tohoto Dodatku 
následující výši: 

Přehled ocenění Změn díla učiněných v režimu dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ 

Číslo změnového 
listu (ZL) 

Méněpráce 
(v Kč bez DPH) 

Vícepráce 
(v Kč bez DPH) 

Vypočtený rozdíl  
méněprací a víceprací 

č. 1 -3.788.437,56 3.788.437,56 0,-- 

Celkem (součet) 
v Kč bez DPH 

-3.788.437,56 3.788.437,56 0,-- 

A.  Dílčí nabídková cena za 1. úsek stavebních prací: „KANALIZACE A ČOV KŘEŠICE“ 

A.1. Výše dílčí nabídkové ceny (v Kč bez DPH)  31 806 493,07 Kč 

A.2. DPH 6 679 363,54 Kč 

A.3. Výše dílčí nabídkové ceny (v Kč s DPH) 38 485 856,61 Kč 
B.  Dílčí nabídková cena za 2. úsek stavebních prací: „KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE“ 

B.1. Výše dílčí nabídkové ceny (v Kč bez DPH)  2 852 495,63 Kč 

B.2. DPH 599 024,08 Kč 
B.3. Výše dílčí nabídkové ceny (v Kč s DPH) 3 451 519,71 Kč 

C.  Dílčí nabídková cena za 3. úsek stavebních prací: „KANALIZACE PSINICE“  

C.1. Výše dílčí nabídkové ceny (v Kč bez DPH)  32 124 073,05 Kč 

C.2. DPH 6 746 055,34 Kč 

C.3. Výše dílčí nabídkové ceny (v Kč s DPH) 38 870 128,39 Kč 
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4.5. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že shora uvedené změny závazku (tj. Změny díla) z uzavřené 
Smlouvy, blíže specifikované v čl. IV. odst. 4.1 až 4.3 tohoto Dodatku reflektují změny stavebních prací, 
služeb nebo dodávek od dodavatele původní veřejné zakázky, spočívající v pouhých změnách soupisu 
stavebních prací (položkového rozpočtu). Tyto změny jsou učiněny v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 
ZZVZ, kdy byla provedena záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 
položkami, kdy byly zároveň v případě těchto změn naplněny předpoklady, že: 
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 

k nahrazovaným položkám; 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 

k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; 

d) zadavatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 
prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu 
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a 
stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). 

4.6. Podrobná specifikace provedených Změn díla dle tohoto Dodatku, jejich původ a odůvodnění z hlediska 
ustanovení § 222 ZZVZ je rozvedena ve změnovém listu, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

4.7. Při vyúčtování Změn díla a v rámci platebních podmínek zaplacení ceny Změn díla dle tohoto Dodatku bude 
postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené Smlouvy. 

 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

5.1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
5.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení. 
5.3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, 

stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních 
ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného 
ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích 
zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran. 

5.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně 
oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy. 
 

D.   Dílčí nabídková cena za 4. úsek stavebních prací: „KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE“ 

D.1. Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) 
(tj. položka A.1.+ B.1.+ C.1.) 

3 047 447,98 Kč 
D.2. DPH 639 964,08 Kč 

D.3. Výše dílčí nabídkové ceny (v Kč s DPH) 3 687 412,06 Kč 
E.  CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
(tj. položka A.1.+ B.1.+ C.1.) E.1. Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)  

(tj. položka A.1.+ B.1.+ C.1.) 
69 830 509,73 Kč 

E.2. DPH  14 664 407,04 Kč 
E.3. Celková nabídková cena (v Kč s DPH) 84 494 916,77 Kč 
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5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto 

Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že 
Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

5.6. Přílohy Dodatku: 
Příloha č. 1 Změnový list  

Příloha č. 2 Položkový rozpočet změn dle změnového listu  

 

 

 
 
Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 
V Libáni, dne __.__.2025      V Kosicích, dne __.__.2025 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
 Petr Soukup Ing. Lukáš Horálek 
      starosta města předseda představenstva 
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