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3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe

Stavba: 2016-04 - Oprava chodníků v obci Urbanice, Etapa I
Varianta: V5 - Soutěžní rozpočet - ocenění Mgr. Králová pro dodatek č. 1 (ZBV1)

Odbytová cena [Kč] 1 593 542
OC + DPH [Kč] 1 928 186

Popis OC DPH OC + DPHObjekt

SO 000 Všeobecné konstrukce a práce 110 200 23 142 133 342

23 142110 200SO 000 Všeobecné konstrukce a práce 133 342

SO 101 Oprava chodníků - západní část 847 788 178 036 1 025 824

178 036847 788SO 101 Oprava chodníků - západní část 1 025 824
Z toho ZBV

ZBV pro dodatek smlouvy č. 1ZBV-1 209 71036 396173 314

SO 102 Oprava chodníků - východní část 415 946 87 349 503 294

87 349415 946SO 102 Oprava chodníků - východní část 503 294
Z toho ZBV

ZBV pro dodatek smlouvy č. 1ZBV-1b 32 1165 57426 542

SO 103 Oprava zpevněné plochy před obecním úřadem 219 608 46 118 265 726

46 118219 608SO 103 Oprava zpevněné plochy před obecním úřadem 265 726



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016-04, Oprava chodníků v obci Urbanice, Etapa I

SO 101, Oprava chodníků - západní část

SO 101, Oprava chodníků - západní část

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV

Stanislav Král
20.10.2017

847 788,33

178 035,55

1 025 823,88

674 474,02

1,00

847 788,33 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV-1 ZBV pro dodatek smlouvy č. 1

173 314,32

36 396,01

209 710,33

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 20:57:07

ZBV - celkem:



Aspe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2016-04, Oprava chodníků v obci Urbanice, Etapa I
SO 101, Oprava chodníků - západní část
SO 101, Oprava chodníků - západní část

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV-1

3.6.2.4
2Strana:

20:57:07Čas:

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 171,365 187,00 32 045,26

Sanace podloží v tloušťce 150 mm:
(492-97 )*2,5=987,500 [A]
Sanace před p. Horáčkem - dalších 150 mm:
(155,5-99,5)*2,5=140,000 [B]
Celkem: (A+B)*0,15=169,125 [C]

Meliorace: 2,24=2,240 [D]

Celkem: C+D=171,365 [E]
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

Vybourané asfalty
M3 9,140 320,00 2 924,80

9,14=9,140 [A]

Celkem 34 970,06

1 - Zemní práce
6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO

20KM
M3 169,125 190,00 32 133,75

Sanace podloží v tloušťce 150 mm:
(492-97 )*2,5=987,500 [A]
Sanace před p. Horáčkem - dalších 150 mm:
(155,5-99,5)*2,5=140,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,15=169,125 [C]
7 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

Rýhy pro drenáže a obrubníky
M3 2,240 220,00 492,80

Hloubení potrubí pro propojení meliorací:
14*0,4*0,4=2,240 [A]



Aspe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2016-04, Oprava chodníků v obci Urbanice, Etapa I
SO 101, Oprava chodníků - západní část
SO 101, Oprava chodníků - západní část

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV-1

3.6.2.4
3Strana:

20:57:07Čas:

25 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM
Vybourání asfaltový vrstev ve stávajícím chodníku

M3 9,145 298,00 2 725,21

Větší vrstvy AB v chodníku před:
u p. Horáčka 31*2,28*0,05=3,534 [A]
u p. Legerského 19,6*2,23*0,05=2,185 [B]
u p. Sokola 14,5*2,05*0,05=1,486 [C]
u p. Horáčkové 16,1*2,41*0,05=1,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,145 [E]

Celkem 35 351,76

5 - Komunikace
12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

Štěrkodrť ŠDb 0-32 tl. 150 mm
V chodníku a ve sjezdech

M2 1 127,500 87,00 98 092,50

Sanace podloží v tloušťce 150 mm:
(492-97 )*2,5=987,500 [A]
Sanace před p. Horáčkem - dalších 150 mm:
(155,5-99,5)*2,5=140,000 [B]

Celkem: (A+B)=1 127,500 [C]

Celkem 98 092,50

8 - Potrubí
23 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

Vč. kolen, T-spojek a napojení dle sortimentu výrobce
Napojení šachet

M 14,000 350,00 4 900,00

Napojení melioračních drenáží z polí a jejich zapojení za chodníkem:
u p. Horáčka 3,5=3,500 [A]
u p. Legerského 3,5=3,500 [B]



Aspe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2016-04, Oprava chodníků v obci Urbanice, Etapa I
SO 101, Oprava chodníků - západní část
SO 101, Oprava chodníků - západní část

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV-1

3.6.2.4
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u p. Sokola 3,5=3,500 [C]
u p. Horáčkové 3,5=3,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=14,000 [E]

Celkem 4 900,00
Celkem za rozpočet 173 314,32



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016-04, Oprava chodníků v obci Urbanice, Etapa I

SO 102, Oprava chodníků - východní část

SO 102, Oprava chodníků - východní část

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV

Stanislav Král
20.10.2017

415 945,66

87 348,59

503 294,25

389 403,26

1,00

415 945,66 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV-1 ZBV pro dodatek smlouvy č. 1

26 542,40

5 573,90

32 116,30

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 21:01:08

ZBV - celkem:



Aspe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2016-04, Oprava chodníků v obci Urbanice, Etapa I
SO 102, Oprava chodníků - východní část
SO 102, Oprava chodníků - východní část

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV-1

3.6.2.4
2Strana:

21:01:08Čas:

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 27,735 187,00 5 186,45

Sanace podloží v tloušťce 150 mm:
0,15*((97-0)*1,7+20)=27,735 [A]

Celkem 5 186,45

1 - Zemní práce
6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO

20KM
M3 27,735 190,00 5 269,65

Sanace podloží v tloušťce 150 mm:
0,15*((97-0)*1,7+20)=27,735 [A]

Celkem 5 269,65

5 - Komunikace
12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

Štěrkodrť ŠDb 0-32 tl. 150 mm
V chodníku a ve sjezdech

M2 184,900 87,00 16 086,30

Sanace podloží v tloušťce 150 mm:
(97-0 )*1,7+20=184,900 [A]

Celkem 16 086,30
Celkem za rozpočet 26 542,40
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