



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 23-SOD-2017-102

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Sovětice

Sídlo:

Sovětice 25, 503 15 Nechanice

IČ:

00269581

Jednající/kontaktní osoba:

Aleš Krátký, starosta

na straně jedné

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno a příjmení:

M – Silnice a.s.

Sídlo/Místo podnikání:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa:

Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

zastoupen:

Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER,
jednajícím na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

bankovní spojení, vč. čísla účtu:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 1080015329/0800.

na straně druhé

(dále jen „**zhotovitel**“).

Zhotovitel a objednatel - dále také společně jako „**smluvní strany**“ se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dne 18. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.10.2017 (dále jen „Smlouva“):

Čl. I

PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Smluvní strany se dohodly, že tímto ruší odstavec 2.1. Smlouvy, a nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující:

„2.1. Dílo bude realizováno v období od 01. 03. 2018 do 31. 10. 2018, přičemž na vlastní realizaci díla bude mít zhotovitel 120 dnů ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli.“

K převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele nejpozději 21 dnů před samotným jeho předáním, a to nejdříve dne 08. 02. 2018 a nejpozději dne 13. 06. 2018.

Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem.



Výzva k předání staveniště je závislá na termínu vydání doporučení k financování projektu Místní akční skupinou Hradecký venkov objednateli.

V případě, že poskytovatel dotace doporučení k financování projektu Místní akční skupinou Hradecký venkov objednateli v termínu do 13. 06. 2018 nevydá, zakládá tato skutečnost právo objednatele na odstoupení od smlouvy dle odstavce 10. 4., b).“

Čl. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 smlouvy byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem.
- 2.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Sověticích, dne

4.5.2018



OBEC SOVĚTICE
Sovětice 25
503 15 Nechanice
IČO: 002 69 581

Za objednatele:
Obec Sovětice
Aleš Krátký, starosta

V Jičíně, dne

7.3.2018

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Za zhotovitele:
M- Silnice a.s.
Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu Sever,
jednající na základě plné moci