

Dodatek č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

Městys Černý Důl

se sídlem: 543 44 Černý Důl 48
IČ: 002 77 720
bankovní spojení: č. ú: 3624601/0100, vedený u Komerční banky a.s.
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kraus, starosta
zastoupená ve věcech technických: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Sdružení společností „Čistý Černý Důl“

Účastník 1:

GASCO spol. s r.o.

se sídlem: náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice
IČ: 150 49 035 DIČ: CZ 15049035
bankovní spojení / číslo účtu: 115-5156390247/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
jednající ve věcech smluvních: **Ing. Patrik Voženílek**, prokurista společnosti
jednající ve věcech technických: **Ing. Roman Pešek**, výrobní ředitel

Účastník 2:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 284 02 758, DIČ: CZ 28402758
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) objednatel má zájem na provedení dodávky a montáže asfaltových komunikací v části Nad Miletou, přičemž tato část díla nebyla zvažována při uzavírání Smlouvy o dílo,
- (B) zhotovitel má zájem pro objednatele toto plnění provést,

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAVĚ

SMLOUVY O DÍLO

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodli na změně předmětu díla, která je specifikována v příloze tohoto dodatku, a to příslušnou částí výkazu výměr.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo dle čl. 5.1. Smlouvy se zvýší o cenu rozšíření části díla dle bodu 1.1. tohoto dodatku. Cena díla činí

Cena celkem bez DPH	119 345 547,73 Kč
DPH 21% ve výši	25 062 565,02 Kč
Celková cena díla včetně DPH	144 408 112,75 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, jsou oprávněny jej za smluvní strany podepsat a na důkaz své vážné a svobodné vůle jej níže podepisují

Příloha: Rozpočet rozšíření části díla

V Černém Dole dne *27.09.2018*

V Pardubicích dne 27.9.2018

 **GASCO**[®]

GASCO spol. s r.o. • IČ: 150 49 035
náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice

23


.....
Ing. Zdeněk Kraus
starosta


.....
Ing. Patrik Voženílek
prokurista

zhotovitel



ROZPOČET asfalty Nad Miletou neuznatelné

Stavba: Kanalizace v obci Černý Důl, severní část Nad Miletou, městys Černý Důl

Objekt: 01 - Stoka A

Místo: Černý Důl

Datum:

Objednavatel: Městys Černý Důl, Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel: GASCO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							581 291,83
HSV - Práce a dodávky HSV							581 291,83
5 - Komunikace pozemní							581 291,83
112	K	573211111R	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m ² výkres D.1.01.1.b.01, D.1.01.1.b.08 586,1*1,7	m ²	2 244,370	8,00	17 954,96
					996,370		
113	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného výkres D.1.01.1.b.01, D.1.01.1.b.08 390,0*3,2+586,1*1,7	m ²	2 244,370	251,00	563 336,87
					2 244,370		