

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby

„Úprava Librantického potoka 2. část

uzavřené dne 17.8.2017

mezi smluvními stranami:

Obec Librantice

se sídlem Librantice 8, 503 46 p. Třebechovice p.O.

IČ: 45978140

zastoupená starostkou obce Alenou Hladíkovou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1080810349, kód banky 0800

neplátce DPH

ve věcech technických včetně provádění zápisů do stavebního deníku včetně sjednávání lhůt a závazků ve stavebním deníku za objednatele zmocňuje objednatel Tomáše Lukáška, tel. 774553448

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Stavoka Kosice, a. s.

se sídlem Kosice 130, 503 51 Kosice

zastoupená předsedou představenstva Ing. Lukášem Horálkem

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 769602, kód banky 0800

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

V souladu s čl. X, bod 3. shora uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dnešního dne dohodly na její změně takto:

Čl. II. bod 4. zní:

Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. O provádění díla je povinen vést stavební deník, přičemž jedno vyhotovení předá objednateli při předání díla.

Čl. II. bod 6. zní:

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům oproti rozpočtu nebo vyplývající z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Práce budou oceněny jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách, budou oceněny jednotkovými cenami podle Sborníku cen stavebních prací platnými k datu odsouhlasenému oběma smluvními stranami. Výjimkou z této zásady jsou mimořádné nepředvídatelné okolnosti.

Čl. III. text poslední odrážky zní:

- tímto dodatkem ke smlouvě se termín dokončení posouvá do 31.7.2019

- v případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla se termín dokončení díla po vzájemné dohodě prodlouží dodatkem k této smlouvě.

Čl. IV. bod 4. zní:

Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla dle položkového rozpočtu a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními stranami posuzovány jako vícepráce. Tyto práce budou smluvními stranami předem odsouhlaseny ve stavebním deníku a následně oceněny jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách, budou oceněny jednotkovými cenami podle Sborníku cen stavebních prací platných k datu odsouhlasenému oběma smluvními stranami.

Čl. V. první odstavec zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla cenu dle čl. IV této smlouvy. Platby budou provedeny výhradně v Kč. Smluvní strany se dohodly, že provedené práce budou fakturovány měsíčně dílčími fakturami na základě soupisů provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Doba splatnosti daňových dokladů je 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy.

Čl. VI. zní:

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu.

Čl. VII. bod 2. zní:

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zápisem do stavebního deníku. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady díla bezodkladně nebo ve lhůtě, kterou smluvní strany dojednájí zápisem ve stavebním deníku.

Čl. VII. bod 4. zní:

Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla. Výši škody musí zhotovitelem písemně vyčísřit a doložit.

Čl. VII. bod 10. zní:

Zhotovitel je povinen průběžně konsultovat s objednatelem zápisem do stavebního deníku jakékoliv nejasnosti nebo případně změny při provádění díla.

Čl. VIII. bod 3. zní:

Dílo je považováno za dokončení po skončení všech prací uvedených v této smlouvě. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. Podpisem protokolu dochází k přechodu vlastnictví díla na objednatele.

Čl. IX. bod 8. zní:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli své vyjádření k reklamované závadě a sdělit návrh lhůty k jejímu odstranění, která však nesmí být delší než 10 dní. V takovém případě je zhotovitel povinen v této lhůtě začít s odstraňováním vady a pokračovat v práci do jejího úplného odstranění. V případě, že zhotovitel nezapočne nebo nebude pokračovat v odstraňování vady tak, jak je zde stanovené, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení nebo uhradit náklady, které objednatel musel v důsledku jeho nečinnosti nezbytně vynaložit na odstranění reklamované vady jiným dodavatelem.

Čl. IX. se doplňuje o bod 10., který zní:

Pokud dojde k jakémukoliv porušení povinností ze strany zhotovitele nebo objednatele, včetně dokončení díla ze strany zhotovitele, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši činící 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení nebo za jednotlivé porušení povinností z této smlouvy. Tato smluvní pokuta je splatná do 10 dnů po doručení vyúčtování druhé smluvní straně. Uhrazením smluvní pokuty není dotčena odpovědnost za škody vzniklé porušením povinností. Škoda musí být řádně vyčíslena a doložena.

V Libranticích dne 24. 10. 19

Kosicích dne



Alena Hladíková
starostka obce Librantice

OBEC
LIBRANTICE

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51
DIČ: CZ05

Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva