

**DODATEK Č. 3**  
ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **23-SOD-2018-117**

Číslo stavby: 923118117

**ČI. I**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL:** **OBEC KOSIČKY**

Kosičky 1, 503 65 Kosičky  
IČO 00268941

Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Hubertem, starostou

a

**ZHOTOVITEL:** **M – SILNICE a.s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO 42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430

Zastoupený: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER  
na základě plném moci

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

Telefon: 495 842 111

E-mail: reditelstvi@msilnice.cz

**Závod pověřený realizací: Oblastní závod SEVER**  
**Hradecká 415, 506 01 Jičín**

Zástupci oprávnění jednat	Josef Kunt	- výrobní náměstek	tel. 602 120 822
ve věcech technických:	Ing. Miloš Janata	- vedoucí OTO	tel. 724 046 161
Odpovědný stavbyvedoucí:	Petr Duffek		tel. 727 903 695
Telefon:	495 847 111		
E-mail:	sever@msilnice.cz		

**Čl. II**  
**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2018 na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Komunikace pro chodce Kosičky“ smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Tento dodatek mění termín dokončení díla.
3. Důvodem změny termínu dokončení díla je vysoká administrativní náročnost spojená s vícepracemi.

**Čl. III**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách Smlouvy pro stavbu

**„Komunikace pro chodce Kosičky“**

4. Termín dokončení díla se prodlužuje do 15. 11. 2019.
  - a. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
  - b. Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
  - c. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
  - d. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Kosičkách  
Dne ~~1.2.09~~ 2019

**Obec Kosičky**  
503 65 Kosičky  
okr. Hradec Králové  
3

.....  
Objednatel

V Hradci Králové  
Dne ~~1.2.09~~ 2019

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868 (50)  
odlištní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín

.....  
Zhotovitel