

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.6.2019

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Boharyně

Boharyně 53, PSČ 503 23

IČ: 00268640

Tel. č. 495444126, 724140659

Obec není plátcem DPH

Statutární zástupce : JUDr. Věra Macháčková, starostka obce

Zhotovitel: Petr Novotný

Městec Králové, T.G. Masaryka 638

IČ : 03887286

DIČ : CZ – 8703201144

Tel.: 603700038

Soukromý podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu
Poděbrady

se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2019

Smlouva o dílo ze dne 20.6.2019 se mění takto:

a) článek 3. Cena díla zní:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla ve výši :

Cena díla bez DPH 959.395 Kč

DPH 21 % 201.472 Kč

Cena díla vč. DPH 1.160.867 Kč

(slovy: jedenmiliónjedenstošedesáttisícsmsetšedesátsedmdkorunčeských)

Sazby DPH budou účtovány dle platných daňových předpisů.

Důvodem změny celkové ceny, je upřesnění rozsahu díla a stanovení technického řešení opravy fasády po otlučení stávající omítky. Rozsah prací uveden v soupisech, přiložených k jednotlivým fakturám.

Cena je splatná do termínu ukončení díla a je stanovena jako nejvýše přípustná za celou dodávku. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci, vyzkoušení a předání díla, které znal nebo měl s ohledem na své zkušenosti znát.

Cenu lze měnit při změně rozsahu díla dle požadavku objednatele, změně podmínek stanovených projektovou dokumentací a při dohodnuté změně termínu realizace zaviněné objednatelem.

b) ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po jeho podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků.

V Boharyni dne 9.10.2019

OBEC BOHARYNĚ

503 23 BOHARYNĚ č.p. 53

IČ: 002 68 640



za objednatele

Novotný Petr

zednické a stavební práce

IČ: 03887286

DIČ: CZ8763201144

T. G. Masaryka 638, Městec Králové



za zhotovitele