

Harmonogram prací

Nové Město n. Metují, Nad Stadionem 1321-1323

2020		KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ			
Práce a dodávky HSV																					
Zemní práce																					
Komunikace																					
Úpravy povrchů, podlahy, osazení																					
Lešení a stavební výtahy																					
Dokončovací k-ce a práce																					
Bourání k-cí																					
Přesun sutě																					
Přesun hmot																					
Práce a dodávky PSV																					
Izolace proti vodě, vlhkosti, plynům																					
Ústřední vytápění																					
K-ce truhlářské																					
K-ce klempířské																					
K-ce zámečnické																					
Podlahy lité																					
Dokončovací práce- malby																					
Práce a dodávky M																					
Elektromontáže																					
VRN																					
Zařízení staveniště																					

Zpracoval:

Ing. Jan Kužela

NSK Jaroměř

NSK s.r.o. ⑤
 JAROMĚŘ - SEMONICE 9
 Tel.: 491 810 246 DIČ: CZ64790509
 E-mail: nsk.jk@seznam.cz
www.nsk-sro.cz

