



DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. JP04-2019

o dodávce stavebních prací uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění..

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I. Smluvní strany

- Objednatel:** Město Libáň
nám. Svobody 36, 507 23 Libáň
Zastoupený: Jaromírem Příbylem, starostou města
IČO: 00271748 DIČ: CZ00271748
bankovní spojení:
tel/fax: 774959569
email: starosta@mestoliban.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Jaromír Příbyl, starosta města
Zástupce ve věcech technických a stavby:
Petr Soukup, ve věcech technických
tel: 602123712 , email: omnia.plus@seznam.cz
- Zhotovitel:** REKOM NOVÝ BYDŽOV, a. s.
Měník – Barchůvek čp.2
504 01 Nový Bydžov
Zastoupený: Pavlem Peřinou, předsedou představenstva a.s.
IČO: 252 64 737 DIČ: CZ 25264737
firma je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1601
bankovní spojení: Česká Spořitelna, čú: 3952414319/0800
tel/fax: 495 493 877
email: rekom@rekomnb.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Pavel Peřina, ředitel a.s.
Ing. Petráček Jiří, člen představenstva a.s.
Zástupce ve věcech technických a stavby:
stavbyvedoucí pan Čížek Pavel (tel: 737 269 585), Purma Jiří (tel: 737 269 595)
název stavby-objekt: **Libáň – oprava chodníku Jiráskova-Emlerova**

II. Předmět smlouvy

Adresa stavby: **město Libáň**

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou **vícepráce a méněpráce** k akci Oprava chodníku Jiráskova-Emlerova v Libáni dle přiloženého soupisu.

III. Termín plnění

Nemění se.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo dle tohoto dodatku ke smlouvě byla stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem.

Činí:

cena bez DPH 21%	88 662,74,- Kč
DPH 21%	18 619,18,- Kč
Cena celkem s DPH	107 281,92,- Kč

Cena je zpracována jako položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Fakturace bude prováděna měsíčně dle skutečně provedených prací dle protokolu schváleného objednatelem do výše 90% ceny díla, 10% ceny z díla bude vyfakturováno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí dokončeného díla. V případě předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn fakturovat celých 100% dle odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Termín splatnosti je **30 dnů** ode dne doručení faktury, která splňuje náležitosti daňového a účetního dokladu, objednateli. Faktura – daňový doklad má datum zdanitelného plnění schodné z datem zjišťovacího resp. předávacího protokolu.

Dohodnutá smluvní pokuta za pozdní provedení díla je **0,05 %** z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení, pokud nastanou povětrnostní podmínky, které by byly v rozporu s podmínkami pokládky asfaltových vrstev dle ČSN 73 6121 (zejména vytrvalý déšť, teploty pod bodem mrazu, zmrzlá ledová vrstva nebo napadlý sníh). Tato skutečnost musí být za přítomnosti oprávněné osoby objednatele zapsána do stavebního deníku. O takto vzniklé prostoje se automaticky posouvá termín provedení díla bez možnosti penalizace.

Objednatel může po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo reklamačních vad v dohodnutých termínech, ve výši 2.000,- Kč za vadu a každý den prodlení.

Dohodnutá smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury činí **0,05 %** z ceny díla za každý den prodlení.

V. Provedení díla

Nemění se.

VI. Záruční doba

Nemění se.

VII. Další ujednání

Nemění se.



VIII. Předání a převzetí

Nemění se.

IX. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek může být změněn či doplněn pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami.

Ostatní práva a povinnosti, neupravené tímto dodatkem ke smlouvě o dílo, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním. V případě, že jednání o smíru skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.


Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Libáni dne 10.12.2019

razítko a podpis objednavatele

MĚSTO LIBÁŇ
M. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ
3

razítko a podpis zhotovitele

 REKOM Nový Bydžov, a.s.
Měnik - Barchůvek čp. 2
PSČ 504 01 (3)
IČO 25 26 47 37 DIČ CZ25264737

vícepráce - méněpráce

Stavba :	Libáň - chodník Jiráskova-Emlerova	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 chodník	chodník

P.č.	Název položky	cena
Díl:	vícepráce-méněpráce	
56	méněpráce štěrkodrtě	-27 577,14
5	méněpráce podklad z KZC 1 tl. 12cm	-15 149,20
57	vícepráce beton asfalt. ACO11+ tl. 5cm + postřik	55 798,40
59	méněpráce zámková dlažba + obvodňovací žlab polymerbeton	-20 726,97
711	méněpráce nopová folie - ukončovací lišta	-2 440,09
721	méněpráce lapač střešních splavenin	-980,00
89	méněpráce výšková úprava šoupat	-2 800,00
91	méněpráce obrubníky	-26 944,80
93	vícepráce odvodňovací betonový žlab	4 846,50
919	méněpráce řezání+zálivka	-11 655,00
998	méněpráce přesuny hmot	-54,97
	vícepráce parkoviště - zatravnovací dlažba	103 904,00
	vícepráce sanace živice Kozodírky	13 175,80
	vícepráce sanace živice Psinice	19 266,50
	zaokrouhlení	-0,29
Celkem za	vícepráce-méněpráce	88 662,74