



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany:

Název: **Město Libáň**

Sídlo: náměstí Svobody, čp.36 Libáň, 507 23 Libáň

IČ: 00271748

Jednající: Příbyl Jaromír, starosta
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: Stavoka Kosice, a.s.

Sídlo / místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice.

IČ: 252 75 119 |

DIČ: CZ25275119

Jednající: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Česká spořitelna, a.s., 769602/0800.

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek č.1** (dále jen dodatek):

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.8.2020 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „**Libáň, Hasičská zbrojnice**“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- V průběhu provádění prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací.



2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě položkového rozpočtu méně a více prací. Jedná se zejména o nový elektrorozvaděč, hromosvod, elektrické rozvody pro ovládání vrat, k ústředně a nová poplachová svítidla. Na stavební části se jedná hlavně o antigrafitový nátěr vnější omítky, nápis na vnější omítkce, dvířka rozvaděče, výškové vyrovnání vjezdu a nákup nových dlaždic na chodník.

3. Změna ceny díla

Původní cena díla dle SOD bez DPH 3 428 985,00 Kč bez DPH

Dodatek č.1 + 272 103,56 Kč bez DPH

Nová cena díla 3 701 088,56 Kč bez DPH

DPH 21% 777 228,60 Kč

Nová cena díla vč. DPH 4 478 317,16 Kč vč. DPH

4. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyla mezi účastníky učiněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je :
Položkový rozpočet méně a více prací

V Libáni dne 30.11.2020

V Koticích dne 30.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jaromír Příbyl

Ing. Lukáš Horálek

Starosta města Libáň

předseda představenstva


MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ
2

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119
