

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 1“)

č. dodatku objednatele:

č. dodatku zhotovitele: 201222358D001

č. zakázky objednatele:

č. zakázky zhotovitele: 201222358

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Zlatá Olešnice

Zlatá Olešnice 145

541 01 Trutnov 1

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú.: 10920601/0100

IČO:

00278483

zastoupený:

Evou Kmiečovou, starostkou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních, technických, k odsouhlasení dokladů a podkladů pro fakturaci:

Eva Kmiečová, starostka obce, tel: 774 714 404

podat.zl-olesnice@volny.cz

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

zastoupený:

Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Královéhradeckého

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních, technických, k odsouhlasení dokladů a podkladů pro fakturaci:

Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Královéhradeckého (tel: 602 167 284)

Kontaktní adresa:

COLAS CZ, a.s.

P. Jilemnického 21/83

503 01 Hradec Králové

Objednatel a Zhotovitel, společně též „Smluvní strany“, uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.8.2020:

Článek č. 2

PŘEDMĚT DODATKU

2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů předání staveniště a termínu pro dokončení Díla v rozsahu dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 28.8.2020 (dále jen Smlouvy o dílo). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:
- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle Smlouvy o dílo, nejpozději do **30.3.2021**.
 - 2.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu podle 2.1.1. tohoto dodatku a Dílo vymezené Smlouvou o dílo provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **31.5.2021**.

Článek č. 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č.1 společně se Smlouvou o dílo představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami, která se váže k předmětu Smlouvy o dílo.
- 3.3. Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
- 3.5. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Ve Zlaté Olešnici dne: *10. 9. 2020*

V Hradci Králové dne: *10. 9. 2020*

Za objednatele:



Eva Kmiecová
starostka obce
Obec Zlatá Olešnice

OBEC
ZLATÁ OLEŠNICE
541 01 Trutnov
IČ 278 483
-1-

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

Ing. Jan Neraďílek
manažer regionu Královéhradeckého
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.