

642 553 52  
PRAVNÍ  
S.R.O.  
Záhradní 75  
Trutnov  
Králové, oddíl C, v.l. 8295

# Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. 68/2020

Uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## I. Smluvní strany:

**Objednatel:** **Obec Zlatá Olešnice**  
Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov

**IČ :** **00278483**

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**číslo účtu:** 10920601, kód banky: 0100  
**tel.:** 774 714 404  
**e-mail :** [podat.zl-olesnice@volny.cz](mailto:podat.zl-olesnice@volny.cz)  
**http:** [www.obec-zlataolesnice.cz](http://www.obec-zlataolesnice.cz)

**Zhotovitel:** **STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.**  
Zahradní 75  
541 01 Trutnov

**IČ :** 642 55 352  
**DIČ:** CZ64255352

**bankovní spojení:** ČSOB a.s. pobočka Trutnov  
**číslo účtu:** 266265735/0300

**tel./fax.:** 499 735 261  
**e-mail :** [sdt@sdttu.com](mailto:sdt@sdttu.com)  
**http:** [www.sdttu.com](http://www.sdttu.com)  
**zápis v obchodním rejstříku** Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,  
vločka 8295

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle zápisu v obchodním rejstříku, svého zakladatelského právního jednání nebo svého vnitřního organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Ve věci tohoto dodatku smlouvy ustanovují k jednání smluvní strany tyto osoby:

Oprávněný zástupce objednatele:

Ve věcech smluvních : Eva Kmiecová, starostka obce  
Ve věcech technických: Eva Kmiecová, starostka obce  
Technický dozor stavby: dle zápisu do SD

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Robert Hradecký - jednatel společnosti, tel:605 252 720  
Ve věcech technických: Zbyněk Hömig – výrobní ředitel, tel: 731 615 818  
Petr Vytlačil – vedoucí přípravy, tel: 731 479 576  
Stavbyvedoucí: dle zápisu v SD

DIČ: CZ64255352  
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ  
TRUTNOV S.R.O.  
Zahradní 75  
541 01 Trutnov  
Králové, oddíl C, v.l. 8295

## II. Předmět plnění.

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu. Předmětem díla je provedení stavby:
- 2.

### „Rekonstrukce bytu č.p. 145, Zlatá Olešnice“

Předmět díla se mění dle požadavků objednatele v rozsahu dle soupisu skutečně provedených prací – viz. příloha č. 1

## III. Čas plnění.

1. **Termín zahájení:** od 04.01. 2021  
**Termín dokončení se dle dohody prodlužuje:** do 05/2021  
(přesné termíny budou uvedeny ve stavebním deníku)

## IV. Cena.

1. Cena za dílo se mění dle skutečně provedených prací v rozsahu dle položkového rozpočtu zhotovitele – viz. Příloha č. 1. Tato cena byla mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby. Tuto cenu obě smluvní strany považují za cenu pevnou, obvyklou a srovnatelnou v době podpisu této smlouvy.

*Cena celkem bez DPH: 979.830,- Kč – viz. příloha č. 1*

*DPH 15% 146.975,- Kč*

*Cena celkem vč. DPH 1.126.805,- Kč*

**Objednavatel prohlašuje, že se jedná o rekonstrukci objektu určeného k trvalému bydlení a dle zákona se na stavební práce uplatňuje snížená 15% sazba DPH.**

## XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Č.1 rozpočet zhotovitele.
3. Další dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl uzavřen po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.
5. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní SOD č. 68/2020



objednatel  
m díla je

Datum 30.4. 2021

Datum 30.04. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**OBEC  
ZLATA OLŠNICE**  
541 01 Trutnov  
IČ: 478 483

**STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.**  
Robert Hradecký  
jednatel společnosti  
Zahradní 75, 541 01 Trutnov  
IČ: 61255352 DIČ: CZ64255352

.....  
Eva Kmiecová  
starostka obce

.....  
Robert Hradecký  
jednatel společnosti