

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 02/2021

čl. 1. Smluvní strany

- 1.01. objednatel:** Obec Dolní Radechová
Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová
zastoupený: Ing. Janem Michelem – starostou obce
IČO: 00 272 621
bank.spojení: KB a.s., pobočka Náchod
č.ú.: 7424-551/0100
tel.č.: +420 491 424 724
mobil: +420 724 179 769
e-mail: obec.dolrad@seznam.cz
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:
- Ing. Jan Michel
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech dodávky díla:
- Ing. Jan Michel
dále jen „objednatel“

- a**
- 1.02. zhotovitel:** Stavební sdružení Březina, Vejman
Hronova 1559, 547 01 Náchod
zastoupený: p. Davidem Březinou a p. Romanem Vejmanem
IČO: 69141312, 46500146
DIČ: CZ306083257
bankovní spojení: MONETA Bank, a.s., Komerční Banka, a.s.
číslo účtu: 209212362/0600, 107-781 861 0237/0100
ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
p. David Březina, p. Roman Vejman
ve věcech plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:
p. David Březina, p. Roman Vejman,
mobil: +420 777 862 011, +420 736 121 606,
e-mail: Brezina.d@seznam.cz, tesarstvi.vejman@email.cz
dále jen „zhotovitel“

**Uzavírají podle ust. §536 a následujících obchodního zákoníku 513/91 Sb. tento
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 02/2021:**

Akce: „Přístavba, nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice, Dolní Radechová

čl. 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.02/2021 ze dne 28.6.2021.

Termín zhotovení díla dle čl.6 smlouvy o dílo se mění takto:

kompletní dokončení díla	29.4.2022
předání a převzetí díla	29.4.2022
vyklizení místa plnění díla	29.4.2022


čl. 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.


Tento dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Účastníci si dodatek ke smlouvě přečetli, prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Náchod, dne: 30.11.2021




Zhotovitel
David Březina



Zhotovitel
Roman Vejman

Dolní Radechová, dne: 30.11.2021



Obec Dolní Radechová
Ing. Jan Michel

