

Rekuperace ZŠ Sion

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.5.2021

Objednatel: **ZŠ Sion J.A. Komenského, Hradec Králové**
se sídlem: Na Kotli 1201/27
zastoupený: Denis Doksanský, výkonný ředitel, jednající na základě plné moci
IČO: 75015820
dále jen „**Objednatel**”

a

Zhotovitel: **Entalpa s.r.o.**
se sídlem: Tomáše Bati 1075, Borovina, 674 01 Třebíč
zastoupený: Michal Pavlas, jednatel
IČO: 28403304
Dále jen „**Zhotovitel**”

Vzhledem k tomu, že:

- A) Smlouvou o dílo ze dne 20. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo „Rekuperace ZŠ Sion“ a to v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“),
- B) Dílo nebylo provedeno v sjednaném termínu dle článku 2 odst. 2 Smlouvy, a to s ohledem na stáří budovy zjištění stavu stropního pláště, který nebyl v souladu s projektem Díla.

Objednatel a Zhotovitel (dále jen „smluvní strany“) tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A ZÁDRŽNÉ NA CENU REALIZACE DÍLA

1. Smluvní strany si tímto Dodatkem sjednávají, že článek 2 odst. 2 Smlouvy se mění tak, že termín pro provedení a předání Díla je nejpozději 31.3. 2022.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 30.12. 2021

V Praze dne 30.12. 2021

Za Objednatele



Denis Doksanský
výkonný ředitel

Za Zhotovitele



Ing. Michal Pavlas
jednatel společnosti