

**Dodatek č.3**  
**K příkazní smlouvě**  
**ze dne 6.1.2021**

Smluvní strany:

<b>Příkazce</b>	<b>Život bez bariér, z.ú.</b>
Sídlo	Lomená 533, 509 01 Nová Paka
Zastoupený	Jitkou Fučíkovou, ředitelkou
IČ	26652561
Bankovní spojení	Komerční banka
Číslo účtu	78-8511550297/0100

(dále jen „**příkazce**“)

<b>Příkazník</b>	<b>Ing. Lukáš Poledne, Atelier Poledne</b>
Spisová značka	
Sídlo	Bucharova 62, Vrchlabí, 54302
Zastoupený	
IČ	75558238
DIČ	CZ8303143310
Telefon	603 195 596
ID datové schránky	m247hkw
Bankovní spojení	Komerční banka
Číslo účtu	115-5532430207/0100

(dále jen „**příkazník**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zněním smlouvy z 6.1.2021 a dodatku č. 1 z 10.6.2021, dodatku č.2 ze 7.1.2022 tento dodatek č. 3 k příkazní smlouvě:

**I. Odůvodnění**

1. Z důvodu změn, jež si vyžádaly okolnosti, a jež příkazce nemohl předpokládat, došlo k prodloužení doby realizace vlastní stavby Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r. 2020" o 6 měsíců. Z tohoto důvodu dochází též o stejnou dobu k prodloužení délky činnosti a úkonů prováděných v rámci této příkazní smlouvy na autorský dozor. Celková hodnota změny, resp. navýšení je 358.149,00,- Kč bez DPH. Částka byla vypočtena jako alikvótní část, resp. měsíční podíl dosavadní dohodnuté částky dle smlouvy. Protože se jedná o změny týkajících se obou částí projektu ( Centrum bez bariér II. i Komunitní centrum Nová Paka) toto navýšení se do každé části promítne rovnoměrně o stejnou částku.

2. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na novém znění oddílu **II. Doba a místo plnění předmětu smlouvy**. A to následovně:

Plnění zakázky bude realizováno na adrese: ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) následovně:

zahájení činnosti autorského dozoru  
ukončení činnosti autorského dozoru

- nejpozději do 3 prac. dní po podpisu této smlouvy  
- nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí Stavby Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r. 2020 mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby bez vad a

nedodělků, a to předáním kompletní dokumentace o průběhu výstavby a dalších dokumentů zadavateli. To je do 15.01.2023

Příkazce bere na vědomí, že v rámci činnosti příkazníka není možné ovlivnit maximální lhůty příslušných úřadů státní správy a dotčených organizací pro vydání nutných stanovisek a vyjádření. Dále příkazce bere na vědomí, že případná odvolání se proti vydaným rozhodnutím ze strany účastníků řízení není možné ovlivnit činností příkazníka, protože tyto závisí na vůli jednotlivých účastníků řízení.

4. Smluvní strany se dále z výše uvedených důvodů taktéž dohodly na novém znění oddílu III. **Odměna a platební podmínky**. A to následovně:

Cena obsahuje všechny nutné náklady, spojené s výkonem činností příkazníka dle předmětu této smlouvy a zadávací dokumentace k veř. zakázce, včetně cestovného a eventuelně nákladů za ubytování. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.

Za výkon autorského dozoru bude odměna fakturována měsíčně ve výši příslušného měsíčního podílu za dobu realizace, kde dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného fakturačního měsíce.

Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi celkovou odměnu, která na základě nejvýhodnější cenové nabídky činí:

Cena bez DPH	1 683 396,50,-	Kč
DPH	353 513,27,-	Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 036 909,77,-</b>	<b>Kč, přičemž:</b>

**a) Pro část: autorský dozor architektonické části a autorský dozor technických částí: Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) - Centrum bez bariér II.**

Cena bez DPH	1 080 679,50,-	Kč
DPH	226 942,70,-	Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 307 622,20,-</b>	<b>Kč, a</b>

**b) Pro část: autorský dozor architektonické části a autorský dozor technických částí: Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) - Komunitní centrum Nová Paka**

Cena bez DPH	602 717,00,-	Kč
DPH	126 570,57,-	Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>729 287,57,-</b>	<b>Kč</b>

Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se splatností faktur 30 pracovních dnů od doručení příkazci.

Faktury musí obsahovat název části stavby, pro kterou je autorský dozor vykonáván, tj. Centrum bez bariér II, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_039/0002320 nebo Komunitní centrum Nová Paka, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_051/0002421.

3. Tento dodatek je v souladu s § 222 ZZZV a nejedná se o závažnou změnu závazku ze smlouvy.

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel také jeden stejnopis.

6. Obě strany potvrzují, že se seznámili s obsahem tohoto dodatku, nemají k němu připomínek a uzavírají jej svobodně, vážně, vědomy si všech jejich důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tento dodatek podepsali jako osoby oprávněné za stany jednat a zavazovat.

V Nové Pace dne 24.06.2022

Za příkazce:

**Život bez bariér, z.ú.**

Jitka Fučíková

**Život bez bariér, z.ú.**  
Lomená 533, 509 01 Nová Paka  
IČO: 26652561, DIČ: CZ26652561  
www.zbb.cz -06-

Za příkazníka:

**Ing. Lukáš Poledne, Atelier Poledne**

Ing. Lukáš Poledne

 **atelier  
poledne**  
Jatrnova 1345, 509 01 Přelouč  
IČO: 26652561, DIČ: CZ26652561  
www.atelier-poledne.cz