

	Změnový list	číslo:	17
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
r.2020 - výzva II

ze dne 27.11.2020

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Zámečnické prvky

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny

Odpočet nerealizovaných sklostěn v 1. NP, schodišťových zábran, narovnání počtu krycích dvířek rozvaděčů a hydrantů, doplnění chybějících čistících rohoží v 2. PP, zvýšené množství rektifikačních terčů pod pískovcovými dlaždicemi.




	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	-336 003,75 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
vliv na stavební povolení:	NE	


příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Pavel Seeman		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.



za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		28.9.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.9.2022


za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		27.9.2022
oprávněný zástupce:	Filip Balatka/Dušan Mráz		28.9.2022

ZL 17 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace							
Zámečnické prvky							
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)							
MBQ s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Méněpráce							
Stavba 0136 B U - Komunitní centrum - Uznatelné							
Objekt 02 - Uznatelné							
Etapa 01 - Rekonstrukce							
Podetapa 767: - Konstrukce zámečnické							
122.		sk2	SK*/102 - prosklená stěna - viz tabulky SK - komplet	ks	-1,00	330 000,00	-330 000,00
125.		sk5	SK*/105 - prosklená stěna - viz tabulky SK - komplet	ks	-1,00	325 000,00	-325 000,00
141.		z13	Z/113 - zábrana - viz tabulky zámečnické	ks	-1,00	8 500,00	-8 500,00
Stavba 0136 A U - Centrum bez bariér II							
Objekt 02a - CBB							
Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné							
Podetapa 767: - Konstrukce zámečnické							
102.		z13	Z/S113 - zábrana - podrobně viz tabulky zámečnické	ks	-1,00	12 000,00	-12 000,00
Etapa 02 - Přístavba a vestavba - Neuznatelné							
Podetapa 767: - Konstrukce zámečnické							
375.		z20	Z/S220 - kryt - viz tabulka zámečnických prvků	m2	-25,00	700,00	-17 500,00
375.		z11	Z/S211 - revizní dvířka - viz tabulka zámečnických prvků	ks	-1,00	3 500,00	-3 500,00
VRN							
V06 Územní vlivy							
ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4		-693 000 -	2 772,00 Kč
V07 Provozní vlivy							
ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4		-693 000 -	2 772,00 Kč
V09 Ostatní náklady							
ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4		-693 000 -	2 772,00 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58		-693 000 -	4 019,40 Kč
ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58		-693 000 -	4 019,40 Kč
ON	08	Přesun kapacit	%	0,58		-693 000 -	4 019,40 Kč
Méněpráce celkem							
-713 374,20 Kč							
Vícepráce							
267 292,63							
767 - konstrukce zámečnické							
1	N	Z/119 - Příplatek za provedení skel kopírující tvar klenby	kpl		1	35 168,35	35 168,35
2	z5N	Z/105 - dvířka - viz tabulky zámečnické	ks		1	2 900,00	2 900,00
(druhá dvířka rozvaděče v m.č. 1.14 (1. NP))							
3	z6N	Z/S106 - krycí dvířka - podrobně viz tabulky zámečnické	ks		1	8 500,00	8 500,00
(dvířka hydrantu v licovém zdívu v 2.PP)							
4	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2		26,55	63,00	1 672,65
"rohož A"							
10,2*1,5							
"rohož B"							
7,5*1,5							
Součet							
5	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2		26,55	7 840,00	208 152,00
6	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m		23,7	97,90	2 320,23
"rohož A"							
10,2+2*1,5							
"rohož B"							
7,5+1,5*2							
Součet							
7	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m		23,7	362,00	8 579,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
8	N	Navýšení počtu terčů pod pískovcovou dlažbu	kpl		1	76 000,00	76 000,00
9	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač	hod		50	466,00	23 300,00
zvýšená pracovní kapacita při ukládce 5-tého terče pod dlaždicí (ztížený přístup, kontrola dotažení....)							
VRN							
10 777,82 Kč							
V06 Územní vlivy							
ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4		366 593	1 466,37 Kč
V07 Provozní vlivy							
ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4		366 593	1 466,37 Kč
V09 Ostatní náklady							
1 466,37 Kč							

	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	366 593	1 466,37 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						6 378,71 Kč
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	366 593	2 126,24 Kč
	ON	07	Zařízení staveníště	%	0,58	366 593	2 126,24 Kč
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	366 593	2 126,24 Kč
Vícepráce celkem							377 370,45 Kč
Cena celkem bez DPH							-336 003,75 Kč

Cenová nabídka na původní provedení dle PD:


		Nabídka č.: 369-2021E_3_Nová Paka(Dveře a zástěny)_MBQ_p.Seeman			
LEXA & KRUŽÍK spol. s r.o. Ulice: Hodice 138 PSČ, město: 589 01 Třešť Telefon: +420 778 725 367 Fax: +420 567 587 622 E-mail: vezovec@lexa-kruzik.cz		Obsahuje: konstrukce, dílo, montáž, lakování, doprava ADRESÁT: Ulice: Pobřežní 349/46 PSČ, město: 186 00 Praha 8 Telefon: +420 727 814 850 Fax: E-mail: zma@mbquality.cz			
POPIS KONSTRUKCÍ: Hliníkové konstrukce v systémech: ALUPROF S.A. (MB -45 OFFICE) Počet pozicí: 2. Počet konstrukcí: 2 Celková plocha: 19,0 m ² . Celkový obvod: 27,0 m. Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní. Barva kování: Skla: ESG 10 mm výřez; ESG 10 mm Statika: Bez statických výpočtů. PK: 0,0 N/m ²					
P.č.	Název: (Pohled zvenku), rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
Z1.19	 Pcs. Z1.19 MB-45 OFFICE (B=4 020, H=2 000)	x 1	40 139,82	40 139,82	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: ESG 10 mm výřez; ESG 10 mm
			<u>Z toho:</u> Konstrukce: 23 849,82 Montáž: 16 290,00	23 849,82 16 290,00	


P.č.	Název: (Pohled zvenku), rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
Z1.19b	 Pcs. Z1.19b MB-45 OFFICE (B=4 050, H=2 000)	x 1	36 994,90 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 21 244,90 Montáž: 15 750,00	36 994,90 21 244,90 15 750,00	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: ESG 10 mm; ESG 10 mm výřez
-	Doprava	400,00	16,00/km	6 400,00	
			Celkem bez DPH:	83 534,72	
			DPH:	12 830,21	
			Celkem : DPH:	96 064,93 CZK	
Termín platnosti nabídky: 30.01.2022 Platební podmínky: Termín realizace: 5-6 týdnů od schválení VD Zhotovitel: Jan Vězovec					

Cena původního provedení dle PD:

83 534,00 Kč bez DPH

Nové provedení kopírující tvar klenby:

Z1. 19a		x 1	56 427,50	56 427,50		
			<u>Z toho:</u>			
			Konstrukce:	56 427,50	56 427,50	
			Montáž:	0,00	0,00	
				0,00		
sklo na 6 dílů s výřezem pro prostup VZT nahore bodové svěrné úchyty						

	Poz. Z1.19a stěna 6 skel				
P.č.	Nákres (Pohled zvenku), rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
Z1.19b			62 274,85	62 274,85	
			<u>Z toho:</u>		
			Konstrukce:		
			62 274,85	62 274,85	
			Montáž:		
		x 1	0	0	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: ESG 10 mm úchyty
	Poz. Z1.19b MB-45 OFFICE (B=4 650, H=2 000)				

Cena provedení kopírující tvar klenby:

118 702,35 Kč bez DPH

Rozdíl cen:

35 168,35 Kč bez DPH


Navýšené množství terčů - páta podložka pod středem dlažby - kladečský plán



Počet terčů ke kladečskému plánu:

Pedestal Type	Pedestal Name	Ref. Color	Quantity	SB4	2033 ks
Basic Support	SB 4		2033		
Basic Support	SB 7		29		

Standardní množství terčů - podložky v rozích každé dlaždice - kladečský plán



Počet terčů ke kladečskému plánu:

Pedestal Type	Pedestal Name	Ref. Color	Quantity	SB4	1083 ks
Basic Support	SB 4		1083		
Basic Support	SB 7		29		

Rozdíl v množství podložek SB4

950 ks

Vyčíslení:

Podložka Basic SB4 70-120 mm C015470120

Prostřední podložka Značka: ETERNIT NICA




96,80 Kč / ks
80 Kč bez DPH

Skladem (více než 100 KS)
Možnosti doručení

1

Koupit



výškově stavitelná podložka SB4 v rozmezí 70 - 120 mm. Nosnost 800 kg. Pouze se 4 mm
tloušťou spárovacích křidélek

Detailní informace ▼



TIKX



ZEPÝTAT SE



VOLET

<https://www.itadeco.cz/podložka-basik-sb4-70-120-mm/>

Cena podložky SB 4 80 Kč/ks bez DPH
V počtu 950 ks: 76000 Kč bez DPH