

	Změnový list	číslo:	24
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:
číslo zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
r.2020 - výzva II
ze dne 27.11.2020
0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo: Lomená 533, 509 01 Nová Paka
IČ: 266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:

Dešťová kanalizace

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny

Provedení nové trasy dešťové kanalizace pro napojení střešních svodů na severní a západní části objektu, čímž dojde k oddělení dešťové a splaškové vody a kapacitnímu odlehčení splaškové kanalizace, vč. doplnění zámkové dlažby. Dále se jedná o doplnění trasy splaškové kanalizace, čímž dojde k odlehčení stávající trasy v případě přívalového deště a dále o doplnění přepadu kanalizační šachty. Doplnění štěrbínového žlabu do rajske zahrady a před nástup na terasu CBB II v délce 16 bm.



	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	208 050,22 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
vliv na stavební povolení:	NE	



příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Pavel Seeman		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		28.9.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.9.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		27.9.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		28.9.2022

ZL 24 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace							
Dešťová kanalizace							
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)							
MBQ s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Měněpráce							
Měněpráce celkem							0,00 Kč
Vícepráce							
Pododdíl 1 - Zemní práce							62 830,56
1	132301201	Hloubení rýh - spl.k. v objektu + spl.k. před obj. + dešťová k.		M3	35,38	650,00	22 997,00
		změna dešťové kanalizace			32,88		
		zěman splaškové kanalizace			2,50		
2	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4		M3	35,38	20,00	707,60
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		M2	35,20	80,00	2 816,00
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		M2	35,20	20,00	704,00
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		M3	12,36	250,00	3 090,00
		změna dešťové kanalizace			9,80		
		zěman splaškové kanalizace			2,56		
6	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3		M3	12,36	50,00	618,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky		M3	11,72	20,00	234,40
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		T	21,10	335,00	7 067,16
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním		M3	23,72	120,00	2 846,40
10	451572R03	Pískové lože pro potrubí		M3	4,30	850,00	3 655,00
11	451572R04	Pískové obsyp potrubí		M3	3,50	750,00	2 625,00
12	452312131	Obetonování potrubí betonem prostým C12/15 X0		M3	4,42	3 500,00	15 470,00
Podetapa 5: - Komunikace pozemní							25 858,88
13	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2		M2	32,00	393,00	12 576,00
14	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní		M2	32,96	403,00	13 282,88
721 - Vnitřní kanalizace							61 620,00
15	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200		bm	42,00	1 130,00	47 460,00
16	721173406	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315		bm	6,00	2 360,00	14 160,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							51 798,80
17	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm		m	17,50	504,00	8 820,00
<i>rajská zahrada 1,5 bm, před terasou CBB II 16 bm</i>							
18		Polymer betonový žlab bez spádu dl 1 m		kus	1,00	1 036,80	1 036,80
19		Polymer betonový žlab bez spádu dl 0,5 m		kus	1,00	810,00	810,00
20		Ukončovací stěna žlabu		kus	2,00	270,00	540,00
21		Čelo s hrdlem PVC DN 100		kus	2,00	496,80	993,60
22		Rošt šterbinový dl. 1 m		kus	1,00	2 311,20	2 311,20
23		Rošt šterbinový dl. 0,5 m		kus	1	1447,2	1 447,20
24	56241201	žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-C250 světlá š 100mm		m	16	1050	16 800,00
25	56241010	rošt mřížkový B125 Pz pro žlab š 100mm		m	16	1190	19 040,00
Celkem							202 108,24
VRN							5 941,98 Kč
V06	Územní vlivy						808,43 Kč
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	202 108	808,43 Kč
V07	Provozní vlivy						808,43 Kč
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	202 108	808,43 Kč
V09	Ostatní náklady						808,43 Kč
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	202 108	808,43 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						3 516,68 Kč
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	202 108	1

Dodavatel:

PRO-DOMA, SE
 Hejnická 225
 460 01 Liberec
 Česká republika

IČ: 24235920, DIČ: CZ24235920

Tel: +420 724 237 585

Email: liberec@pro-doma.cz

centrála: U Mototechny 89, 251 62 Mukařov

Nabídku vyřizuje: Tomáš Páral

Tel: +420 777 113 312

Email: tomas.paral@pro-doma.cz

Typ dopravy: Dodavatel

Datum vystavení: 15. 07. 22

Datum platnosti nabídky: 22. 07. 22

Způsob platby: Bankou

Odběratel:

MBQ s.r.o.
 Pobřežní 249/46
 186 00 Praha 8
 Česká republika

IČ: 24247677, DIČ: CZ24247677

se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Kontaktní osoba:

Tel:

Email:

Typ vykládky: Vysokozdvih

Výrobce / dodavatel: ACO

Místo dodání: Opolského ul. 144, 509 01 Nová Paka

Kupní ceny jsou kalkulovány pro uvedené množství. V případě objednávky jiného množství zboží si vyhrazujeme právo změny cen.

Do objednávky vždy uvádějte číslo nabídky, předejdete tím případným nesrovnalostem při fakturaci.

Nabídka neslouží jako podklad k úhradě! Bude vytvořena řádná zálohová faktura.

Číslo zboží	Název zboží	Množství Hmotnost MJ	Cena MJ bez DPH	Slevy %			Obj	Cena MJ po slevě bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH s DPH	%
				SL1	SL2	SL3					
113940	Žlab bez spádu 100cm N100-0.0, bez roštu	1 ks 12 kg	960,00					960,00	960,00	1 161,60	21
176267	Žlab bez spádu 50cm N100-0.1, bez roštu	1 ks 8 kg	750,00					750,00	750,00	907,50	21
587951	Stěna kombi Drain N100 1-10 začátek/konec	1 ks 2 kg	250,00					250,00	250,00	302,50	21
212901	Čelo ACO N100 0.0 s PVC hrdlem DN100	1 ks 1 kg	460,00					460,00	460,00	556,60	21
545306	Rošt štěrbinový Brickslot 1m	1 ks 6 kg	2 140,00					2 140,00	2 140,00	2 589,40	21
	Rošt štěrbinový Brickslot 0,5m	1 ks	1 340,00					1 340,00	1 340,00	1 621,40	21

Doprava zdarma na místo stavby.

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Celkem za zboží	4 560 CZK	5 517,6 CZK
Celkem za služby	1 340 CZK	1 621,4 CZK
Celkem	5 900 CZK	7 139 CZK

Prohlašujeme, že u stanovených výrobků byla v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími posouzena shoda s tech. požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Vystavil: Tomáš Páral
 Tel: +420 777 113 312

Podpis:
 Email: tomas.paral@pro-doma.cz



www.pro-doma.cz
 NAKUPUJTE ONLINE

PRO-DOMA, SE, Budějova 1473, 190 16, Praha 9, IČ: 24235920, DIČ: CZ24235920

www.pro-doma.cz, info@pro-doma.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 841

Informace o ochráně osobních údajů je umístěna na <http://www.pro-doma.cz>

Stránka | 1 z 1

	CN Dodavatele	KP GDS 8%	Cena celkem
Polymer betonový žlab bez spádu dl 1 m	kus	960	76,8
Polymer betonový žlab bez spádu dl 0,5 m	kus	750	60
Ukončovací stěna žlabu	kus	250	20
Čelo s hrdlem PVC DN 100	kus	460	36,8
Rošt štěrbinový dl. 1 m	kus	2140	171,2
Rošt štěrbinový dl. 0,5 m	kus	1340	107,2
			1036,8
			810
			270
			496,8
			2311,2
			1447,2