

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Boharyně

Boharyně 53, PSČ 503 23

IČ: 00268640

Tel. č. 495444126, 724140659

Obec není plátcem DPH

Jednající JUDr. Věrou Macháčkovou, starostkou obce

Zhotovitel: Petr Novotný

Městec Králové, T.G.Masaryka 638

IČ : 03887286, DIČ : CZ8703201144

Soukromý podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu Poděbrady

Tel. č. 603700038

Bankovní spojení :

Jednající ve věcech technických : Karel Fišera, tel. č. 777252437

se dohodly, že Smlouva o dílo uzavřená dne 2.2.2022 se mění takto :

článek 4. Termíny plnění zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací: 1.4.2022

Dokončení prací : do 31.10.2022

OPRAVIL



Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zastupováním objednatele ve věcech realizace dohodnutých prací je pověřen Vítězslav Havlíček a JUDr. Věra Macháčková. Ve věcech realizace dohodnutých prací bude zhotovitele zastupovat Karel Fišera.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

Předáním zhotoveného předmětu díla a jeho zaplacením nabývá k němu objednatel vlastnické právo a na objednatele přechází nebezpečí škody na zhotovené stavbě. Objednatel převezme provedené práce na základě výzvy zhotovitele.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci svých pracovníků a za zachování pořádku na staveništi. Veškeré odpady vzniklé při realizaci díla budou vytrženy a předány k likvidaci oprávněným osobám.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schválilo zastupitelstvo dne 14.9.2022 usnesením č. 7.

Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po jeho podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

V Boharyni dne 30.10.2022

OBEC BOHARYNĚ
503 23 BOHARYNĚ 01.23
IČ: 002 68 640

za objednatele

Novotný Petr
zednické a stavební práce
IČ: 007 387 286
DIČ: 007 387 201 144
T. G. Masaryka 638, Městec Králové

za zhotovitele