

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 1. 2023 byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Zadavatel:
Obec Mokrovousy
IČO: 269158
Sídlo: Mokrovousy 18, 503 15 Nechanice
Oprávněná osoba: Jana Pečenková, starostka obce

a

Zhotovitel:
Stavo & Sachs Kukleny, s.r.o.
IČO: 25918681
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Oprávněná osoba: Pavel Stibor, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s., HK 274431334/0300

Smluvní strany ujednávají následující změnu smlouvy:

1. Smlouva se mění v článku III. Termín provedení a předání

na následující znění:

Dokončení díla: nejpozději do 20. 11. 2023

2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy zůstávají platné a účinné v původním znění.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis tohoto Dodatku. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem.

V Mokrovousích dne 29. 9. 2022

V Mokrovousích dne



OBEC MOKROVOUSY
Mokrovousy 18
503 15 NECHANICE
IČO 26 91 58, Tel. 495 447 035
E-mail: ou@mokrovousy.cz

zadavatel



KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 259 18 681 tel: 495 639 210
E-mail: stavo.sachs@tiscali.cz www.stavo-sachs.cz

zhotovitel