

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 10. 2024 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění,
jejímž předmětem je dílo: „OÚ Kosičky - oprava střešní krytiny výměnou“

mezi smluvními stranami

obec: Kosičky
sídlo: Kosičky 1, 503 65 Kosičky
IČO: 00268941
DIČ: není plátcem DPH
jednající prostřednictvím: Mgr. Jaroslavem Hubertem, starostou
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

jméno a příjmení : David Šurinčík
trvalé bydliště Bydžovská Lhotka 24, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 66829739
DIČ: CZ7903163180
číslo účtu: 1324759093/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
podnikajícím pod obchodním jménem: David Šurinčík
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na změnách, které se dotýkají:
článku V. smlouvy o dílo - Doba plnění, bod 2

II.

Změna termínu

Vzhledem k nevyklizení půdního prostoru (nepotřebný materiál, suť) došlo k podpisu smlouvy 25. 10. 2024 a teprve poté následně objednáno potřebný materiál. Zakázka byla potvrzena na termín 25. 11. 2024. Vzhledem k počasí došlo k odkrytí střechy 29. 11. 2024 pro naskladnění nového materiálu.

III.

Doba plnění

Z důvodu pokročilé doby, nejisté predikce počasí (sněžení, mráz) a nutnosti provádění prací dle montážních podmínek dodavatele materiálu střešního systému (teplota, suché povrchy, apod.) se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 17. 2. 2025.

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednavatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Kosičkách dne: 14.12.2024

V Bydžovské Lhotce dne: 18.12.2024

.....
Mgr. Jaroslav Hubert
za objednatele

David Šurincík
Bydžovská Lhotka 24, 504 01
IČO:668 29 739 DIČ:CZ7903163180
tel.: 774 882 116

.....
David Šurincík
za zhotovitele