

Zápis o předání a převzetí díla

Přijímací organizace-objednatel název a sídlo (razítko) Obec Boharyně Boharyně 53, 503 23 Boharyně IČ: 00268640	Zápis o odevzdání a převzetí stavby (nebo její dokončené části)	Číslo zápisu 1.
Datum zahájení přijímacího řízení 31. října 2025	Název stavby „REKONSTRUKCE FASÁDY BUDOVY HOSPODY U JEZÍRKA“	
Popis kapacity Jedná se o opravu stávající fasády a provedení nové povrchové úpravy včetně výměny oken a dveří dle rozsahu uvedeného ve výkazu výměr.		
Odpovědný stavbyvedoucí Ing. Stanislav Mareček	Zhotovitel stavby Stavoka Kosice, a.s. Kosice 130, 503 51 Kosice, IČ: 25275119 DIČ: CZ25275119	
Generální projektant	Projektanti ucelených částí	
Technický dozorce investora		
Stavební povolení-číslo jednací	ze dne	vydal
Smlouva o dílo-číslo	ze dne 30. 04. 2025	Včetně
Datum zahájení prací dle SOD	Datum skutečného zahájení prací 10. 06. 2025	Datum dokončení prací podle SOD 31. 10. 2025
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky /		
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnový list.		

Zápis o předání a převzetí díla

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí

Dnešního dne zhotovitel předal investorovi kompletně dokončené práce stavby „REKONSTRUKCE FASÁDY BUDOVY HOSPODY U JEZÍRKA“.

Stavba byla dokončena řádně, v rozsahu předané projektové dokumentace a výkazu výměr, včetně změny uvedené ve změnovém listu. Investor přebírá dílo bez zjevných vad a nedodělků.

Dohoda o opatření a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

/

Dohoda o přístupu do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

/

Dodatečné požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

/

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu

/

Termín úplného vyklizení staveniště

31. 10. 2025

Další ujednání, například dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

Údaje o převzetí dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby (opravená realizační dokumentace a geodetické zaměření)

Předáno: Změnový list

Listinné doklady předané v průběhu realizace výstavby a při převzetí:

Prohlášení o shodě, odpady, stavební deník – viz samostatná složka

Archivní údaje o dokumentaci

/

Zápis o předání a převzetí díla

Záruční doba (konečné datum)

60 měsíců (31. 10. 2030)


Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Vyjádření účastníků řízení

Datum ukončení přejímacího řízení

31. 10. 2025

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dodávku podle ustanovení obchodního zákoníku, základních podmínek dodávky stavebních prací a smlouvy o dílo

Zástupci zhotovitele	Jména a příjmení	Organizace a funkce	Podpisy
	Ing. Stanislav Mareček	stavbyvedoucí Stavoka Kosice, a.s.	
Zástupci objednatele	Vítězslav Havlíček	starosta Obec Boharyně	
Ostatní účastníci řízení			

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (PV)

OBEČ BOHARYNĚ
503 23 BOHARYNĚ č.p. 53
IČ: 002 68 540