

DODATEK Č.1

Smlouva o dílo č. VZ 2025-01
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel **Obec Dolní Brusnice**

IČO 60153415
DIČ CZ60153415
se sídlem Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná
zástupce Marcela Janáková, starostka,

Zhotovitel **KMI.stav.s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 42597
se sídlem Lidmily Malé 824, Studánka, 530 12 Pardubice
IČO 075 53 200
DIČ CZ07553200
zástupce Ivan Kalynych, jednatel,
bankovní spojení anonymizováno
číslo účtu anonymizováno
Plátce DPH (ano/ne) ANO
dále jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.12.2025 k veřejné zakázce s názvem „**Revitalizace multifunkční budovy občanského vybavení čp.38 v Dolní Brusnici**“, který napravlují administrativní chybu, která byla zanesena v textu smlouvy o dílo.

Popis administrativní chyby a její opravy

V čl. 7 Cena díla, bod 7.2, jsou uvedeny hodnoty, které neodpovídají nabídce zhotovitele. Ve smlouvě o dílo je uvedena celková cena díla ve výši 9 981 692,72 Kč bez DPH, zatímco podle nabídky zhotovitele má být správná částka 9 981 696,72 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na nápravě této administrativní chyby následovně:

Bod 7.2. čl.7 Cena díla nově zní:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	9 981 696,72
Sazba DPH v %	21
DPH v Kč samostatně:	2 096 156,31
Celková cena díla v Kč včetně DPH:	12 077 853,03

II. Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele v Dolní Brusnice

Za zhotovitele v Pardubicích

Marcela Janáková, starostka

Ivan Kalynych, jednatel společnosti