

DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo, uzavřené dne 15. října 2013, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Úpravy v místě křižovatky silnic III/32324 a III/32326 místní část Praskačka“

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Praskačka
Sídlo: Praskačka 12, 503 33 Praskačka
Zastoupený: Ing. Miroslavou Součkovou, starostkou
IČ: 00269352
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 10801772389/0800
Telefon, fax: 495588113, mobil: 602 438 884, fax: 495588492
E-mail: praskacka@iol.cz

(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel:** Stavo & Sachs Kukleny, s.r.o.,
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Lubomír Košťálem, jednatelem
IČ: 25918681
DIČ: CZ25918681
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
č.ú.: 154214474/0300
Telefon, fax: 495 535 210, 495 535 241
E-mail: stavo.sachs@tiscali.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

II.

V souladu s čl. III **Místo a doba plnění** bodu 5 smlouvy o dílo se v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (klimatické podmínky, nedovolující zahájení prací na díle v původním termínu, stavební povolení vydané v pozdějším termínu, než zadavatel předpokládal) mění v čl. III. Místo a doba plnění, druhý odstavec bodu 2 a bodu 3 takto:

Doba plnění předmětu díla je pojem, který zahrnuje počet kalendářních dnů od termínu zahájení díla (včetně) do termínu dokončení díla (včetně). Doba plnění předmětu díla v počtu kalendářních dnů je stanovena zhotovitelem v nabídce, v souladu s podmínkou objednatele že maximální termín dokončení díla je objednatelem stanoven limitně, a to nejpozději **27.5.2014.**

Termín zahájení díla:	1. dubna 2014
Doba plnění předmětu díla v počtu kalendářních dnů:	57
Termín dokončení:	27. května 2014

3. Dílo bude prováděno v souladu s **Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací** vypracovaným zhotovitelem (dále jen „harmonogram“). V harmonogramu je uveden termín zahájení díla a termín dokončení díla (příloha č. 1 tohoto dodatku).

Původní předložený harmonogram (příloha č. 2 smlouvy o dílo) se tímto stává neplatným.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1:

Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Praskačce dne 11. prosince 2013

V Hradci Králové dne 11. prosince 2013

Za objednatele:


Ing. Miroslava Součková
starostka obce

Za zhotovitele:


Lubomír Košťál
jednatel společnosti

OBEC PRASKAČKA
Praskačka 122
PSČ 50333
IČ 00028982

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 25018681 tel.: 495535210
E-mail: stavo.sachs@disca.cz www.stavo-sachs.cz

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

stavba : Úpravy v místě křižovatky silnic III/32324 a III/32326 místní část Praskačka

Popis	2014									
	týden 14	týden 15	týden 16	týden 17	týden 18	týden 19	týden 20	týden 21	týden 22	
<u>Zemní práce</u> -odkopávky, vodorovné přemístění -hloubení rýh s přemístěním -odstranění podkladu	xxxxxxxxxx	xxxxx xxxx	xxxxxxxxxxxx							
<u>Komunikace</u> -podkladní vrstvy -zámková dlažba -asfalt				xxxxxxxxxx	xxxxxxx xxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxx xxxxxxx			
<u>Trubní vedení</u> -zřízení uliční vpusti -potrubí PVC				xxxxxx xxxxxxx						
<u>Ostatní konstrukce a práce</u> -osazení obrubníků -nasvětlení přechodu -montáž dopravního značení -osazení zahrazovacích sloupků -úklid staveniště					xxxxxxxxxxxxx	xxxxx		xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx	xxx	
Celkem bez DPH	706.564,00 Kč									