

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO č.1

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Staré Místo

zastoupená starostou obce, panem Františkem Másnicou

adresa sídla: 506 01 Staré Místo 70

IČ: 00578584

DIČ: obec není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nová Paka

číslo účtu: 1163529309/0800

telefon a fax: 493 534 268

kontaktní osoba: Lucie Pazderníková – místostarosta

telefon a fax: 493 534 268, mobil: 724 179 970

e-mail: ou.staremisto@tiscali.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

Stavatelství Řehoř, s.r.o.

se sídlem: Vrážská 322, 252 28 Černošice

spisová značka: 47534, oddíl C, vedená Městským soudem v Praze

IČ: 25075543

DIČ: CZ25075543

jednající jednatelem, panem Petrem Řehořem,

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 4712084001/5500

telefon: 251 641 448

fax: 251 642 456

e-mail: info@stavitelstvirehor.cz

dále jen **zhotovitel**

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536-565 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je úprava celkové ceny díla vyvolaná změnou technologie provádění zemních prací na kanalizační stoce A6.

VODOVODNÍM ŘÁDÍ

opravila Richardová

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH 14 958 588,- Kč

DPH 2 991 718,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 17 950 306,- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.


Příloha č. 1 – Změna – Méněpráce

Příloha č. 2 – Změna – Vícepráce

Příloha č. 3 – Změna – Souhrn

Staré Místo dne 13. 2. 2012

Za objednatele:




OBEC STARÉ MÍSTO
506 01 Jičín

František Másnica
starosta obce

Černošicích dne 9.2. 2012

Za zhotovitele:



Staviteřství Řehoř, s.r.o.
Vrážská 322
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(1)

Petr Řehoř, jednatel společnosti

Stavba : Objekt :		Vodovod Staré Místo SO 05.3 Rozšíření vodod. sítě - Řad A 6-455m		Méněpráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
3	123100010RAC	Výkopy pro podzemní vedení v hornině 1-4	m3	214,20	595,00	127 449,00
4		Odvoz zeminy na mezideponii tam a zpět	m3	171,23	322,00	55 134,64
5	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	214,20	377,00	80 753,40
6	174100010RAA	Štěrkodrt' pro zásyp ve státní kom.	t	242,76	375,00	91 035,00
	Celkem za	1 Zemní práce				354 372,04
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
7	113105001T01	Odstranění krytu a podkladu asfalt.vozovek	m2	238,00	179,00	42 602,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				42 602,00
Díl: 5		Komunikace				
9	577000031RA0	Oprava pracovní spáry flexibilní zálivkou	m	238,00	72,50	17 255,00
10	577000031RA0	Obnova komunikace - šdérkodrt' 25cm	m2	142,80	256,00	36 556,80
11	577000031RA0	Obnova komunikace - podklad z kameniva stab.cem. 15cm	m2	142,80	366,00	52 264,80
12	577000031RA0	Obnova komunikace - OK1 - 8 cm	m2	142,80	473,50	67 615,80
13	577000031RA0	Obnova komunikace - ABVH2 - 7 cm	m2	238,00	414,60	98 674,80
14	577000031RA0	Obnova komunikace - ABS1 - 5 cm	m2	238,00	296,00	70 448,00
15	113151215	Odstr.živ.krytu frézování ploch přes 500m2 tl 50mm	m2	595,00	204,00	121 380,00
16	577000031RA0	Obnova komunikace - ABS1 - 5 cm -238m*2,5m	m2	595,00	294,50	175 227,50
	Celkem za	5 Komunikace				639 422,70
		Celkem SO 05.3 Řad A6 - MĚNĚPRÁCE bez DPH				1 036 396,74

Stavba : Objekt :		Vodovod Staré Místo SO 05.3 Rozšíření vodod. sítě - Řad A 6-455m		Vícepráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	120001101R00	Výkopy pro startovací jámy protlaku	m3	72,00	668,00	48 096,00
		Odvoz zeminy na mezideponii tam a zpět	m3	72,00	322,00	23 184,00
	091721101R	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m vnějšího průměru přes 90 mm do 105 mm	m	238,00	1 948,00	463 624,00
	091417212R	Přepravní náklady vrtné soupravy	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	72,00	377,00	27 144,00
	174100010RAA	Štěrkodrt' pro zásyp ve státní kom.	t	122,40	375,00	45 900,00
	Celkem za	1 Zemní práce				622 948,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
	113105001T01	Odstranění krytu a podkladu asfalt.vozovek	m2	27,00	179,00	4 833,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				4 833,00
Díl: 5		Komunikace				
	577000031RA0	Oprava pracovní spáry flexibilní zálivkou	m	36,00	72,50	2 610,00
	577000031RA0	Obnova komunikace - šděrkodrt' 25cm	m2	27,00	256,00	6 912,00
	577000031RA0	Obnova komunikace - podklad z kameniva stab.cem. 15cm	m2	27,00	366,00	9 882,00
	577000031RA0	Obnova komunikace - OK1 - 8 cm	m2	27,00	473,50	12 784,50
	577000031RA0	Obnova komunikace - ABVH2 - 7 cm	m2	27,00	414,60	11 194,20
	577000031RA0	Obnova komunikace - ABS1 - 5 cm	m2	27,00	296,00	7 992,00
	Celkem za	5 Komunikace				51 374,70
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
		Montážní práce ve startovací jámě protlaku	kpl	4,00	2 100,00	8 400,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				8 400,00
		Celkem SO 05.3 Řad A6 - ZMĚNA bez DPH				687 555,70

Vodovod Staré Místo - Změna technologie provádění zemních prací

Kanalizační řad A6 - změna - méněpráce	-1 036 397
Kanalizační řad A6 - změna - vícepráce	687 556
Rozdíl celkem bez DPH	-348 841

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Staré Místo

zastoupená starostou obce, panem Františkem Mašnicou

adresa sídla: 506 01 Staré Místo 70

IC: 00575564

DIČ: obec není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nová Paka

číslo účtu: 1183529309/0800

telefon a fax: 493 534 268

kontaktní osoba: Lucie Pazderníková – místostarosta

telefon a fax: 493 534 268, mobil: 724 179 970

e-mail: ou.staremisto@tiscali.cz

dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

1.2. Zhotovitel:

Stavitelství Řehoř, s.r.o.

se sídlem: Vražekův 322, 252 26 Černošice

spisová značka: 47534, oddíl C, vedená Městským soudem v Praze

IC: 25075543

DIČ: CZ25075543

jednatel: jednatel, panem Petrem Řehořem,

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 4712094001/5500

telefon: 251 641 448

fax: 251 642 456

e-mail: info@stavitelstvirahor.cz

dále jen zhotovitel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536-585 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je úprava celkové ceny díla vyvolaná změnou technologie provádění zemních prací na kanalizačním řadu A6.

10.2.2004 pan Zám

paní Klauzová