

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO č.2

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Staré Místo

zastoupená starostou obce, panem Františkem Másnicou

adresa sídla: 506 01 Staré Místo 70

IČ: 00578584

DIČ: obec není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nová Paka

číslo účtu: 1163529309/0800

telefon a fax: 493 534 268

kontaktní osoba: Lucie Pazderníková – místostarosta

. telefon a fax: 493 534 268, mobil: 724 179 970

. e-mail: ou.staremisto@tiscali.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

Stavitelství Řehoř, s.r.o.

se sídlem: Vrážská 322, 252 28 Černošice

spisová značka: 47534, oddíl C, vedená Městským soudem v Praze

IČ: 25075543

DIČ: CZ25075543

jednající jednatelem, panem Petrem Řehořem,

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 4712084001/5500

telefon: 251 641 448

fax: 251 642 456

e-mail: info@stavitelstvirehor.cz

dále jen **zhotovitel**

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536-565 Obchodního zákoníku
č. 513/91 Sb. tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:

**Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo je úprava celkové ceny díla vyvolaná změnou
technologie provádění zemních prací na vodovodním řadu A6 a úpravou skladby
příjezdové komunikace vodojemu.**

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	14 883 041,- Kč
DPH	2 976 608,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	17 859 649,- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.


Příloha č. 1 – Změna – Měněpráce SO 02.1 VDJ

Příloha č. 2 – Změna – Měněpráce SO 05.3 Řad A6

Příloha č. 3 – Rekapitulace

Staré Místo dne 20. 8. 2012


Za objednatele:

 OBEC STARÉ MÍSTO
506 01 Jičín

František Másnica
starosta obce

Černošicích dne 13.8.2012

Za zhotovitele:

  Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Vrážská 322
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(1)

Petr Řehoř, jednatel společnosti

Stavba :		Vodovod Staré Místo					
Objekt :		SO 05.3 Rozšíření vodod. sítě - Řad A 6-455m					
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
34	899713129T00	Položení výstražné folie s vodičem		m	-238,00	35,00	-8 330,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení					-8 330,00
		Celkem SO 05.3 Řad A6 - méněpráce					-8 330,00

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO č.2

uzavřená podle ustanovení § 533 až 585 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. a současně se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Staré Místo

zastoupená starostou obce, panem Františkem Másníkem

adresa sídla: 506 01 Staré Místo 70

IČ: 00578534

DIČ: obec není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nové Páky

číslo účtu: 1183529309/0800

telefon a fax: 493 534 268

kontaktní osoba: Lucie Pazderníková – místostarosta

telefon a fax: 493 534 268, mobil: 724 179 970

e-mail: ou.staremisto@tiscali.cz

Stavba :		Vodovod Staré Místo			
Objekt :		SO 02.1 VDJ + SO 02.4 + SO 02.5 + PS 02 + F.3.2			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 38		Zpevněná plocha			
24		zámková dlažba	m ²	-115,00	584,50
		38 Zpevněná plocha			-67 217,50
		Celkem SO 02.1 VDJ+AT+ÚV			-67 217,50

Objednatel

Obce objednatel ve věcech technických:

veden v zápisu o předání staveniště

Stavitel:

Stavatelství Řehoř, s.r.o.

sídelní adresa: Vrážská 322, 252 28 Černošice

DIČ: 47534, oddíl C, vedená Městským soudem v Praze

IČ: 0076543

DIČ: 0225075643

zastoupení jednatelem, panem Petrem Řehořem,

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 4712084001/5500

tel: 251 841 448

fax: 251 842 456

e-mail: info@stavitelstvi-rehor.cz

Stavitel zhotovitel

číslo, měsíc a rok ve smyslu ustanovení § 538-565 Obchodního zákoníku

tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

dodatek č.2 smlouvy o dílo je úprava celkové ceny díla vyvolaná změnou

provádění zemních prací na vodovodním řádu A6 a úpravou skladby

komunikace vodovodu.