

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne: 4.10. 2017**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Obec Kramolna**

Se sídlem: Kramolna čp. 172, 547 01 Náchod  
Zastoupená: Jitka Kropáčková, starostka obce  
IČ: 0027314  
DIČ: –  
Bankovní spojení: KB Náchod  
Číslo účtu: 5920551/0100  
tel.: 491 428 934, 724 186 826  
E-mail, webové stránky: [info@kramolna.cz](mailto:info@kramolna.cz), [www.kramolna.cz](http://www.kramolna.cz)  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Zdeněk Nvlt, tel.: 603 785 689  
Jitka Kropáčková, tel.: 724 186 826

**Zhotovitel:**

**Firma: ElisaTex s.r.o.**

Se sídlem: Velký Třebešov 113, 552 03 Velký Třebešov  
IČ: 05408105  
DIČ: CZ05408105  
Zapsaná v obchodním rejstříku v KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37725  
Bankovní spojení: KB, a.s.,  
Číslo účtu: 115-3254770287/0100  
tel.: 777 178 052  
e-mail: [litexnachod@seznam.cz](mailto:litexnachod@seznam.cz)  
osoba oprávněná jednat ve věcech technický a zástupce zhotovitele na stavbě:  
Pavel Prokop, tel.: 774 866 117

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.10.2017 Smlouvu o dílo na realizaci díla Oprava mostku „U DEPONIE“ (dále jen smlouva).

2. Na základě skutečně provedených prací se smluvní strany dohodly na úpravě článků 5 a 7 smlouvy.

## **Článek 2**

### **Změna smlouvy**

1. Předmět díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o práce podrobněji definované změnovým listem stavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Na základě skutečně provedených prací dle změnového listu (méněpráce a vícepráce) je celková cena včetně DPH 21 % za provedení díla dle článku 7, odst. 2. smlouvy:

**Celková cena v Kč včetně DPH            762 270,00 Kč**  
**sedmsetšedesátdvatisícdvěšedesám**

## **Článek 3**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění
2. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Kramolna usnesením č. XXVII/12 ze dne 27.12.2017.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1: Změnový list stavby

Za objednatele v Kramolně dne: *28.12.17*      Za zhotovitele ve V. Třebešově dne: *28.12.2017*

**OBEC**  
547 01 KRAMOLNA č.p. 172  
IČO: 00273147  
tel.: 491 428 934

Jitka Kropáčková  
starostka obce

**ElisaTex s.r.o.**  
.....  
č.p. 113, 552 03 Velký Třebešov  
Heřm. 547 01 05 DIČ: CZ05408105  
jedenatel