

Smlouva o dílo

dodatek č. 3

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Městys Nový Hrádek

se sídlem: Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

Zastoupený: Bc. Zdeňkem Drašnarem, starostou

IČ: 00272884 DIČ: CZ00272884

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 4223551/0100

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Zdeněk Drašnar

tel. 491 478 009

e-mail: uradmestyse@novy-hradek.cz

Zhotovitel :

ŠPELDA s.r.o.

se sídlem: Říkov 82, 552 03 Česká Skalice

Zastoupený: Karlem Špeldou, jednatelem

IČ: 28800125 DIČ: CZ28800125

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK

Číslo účtu: 198844603/0600

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Karel Špelda

K technickému jednání je oprávněn: Karel Špelda, Jan Špelda

tel. 777 565 387, 776 685 882

e-mail: karelspelda@seznam.cz, janspelda@seznam.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3 smlouvy o dílo.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 12. 2016, která se mění takto:

VI. Termín zhotovení díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 3. této smlouvy ve lhůtě

Předpokládaný termín zahájení: 10. 10. 2016

Termín dokončení I. části: **15. 7. 2017** – vodovod a kanalizace II. a III. Etapa včetně HTÚ komunikace

Komunikace II. část: Termín dokončení: **30. 11. 2018**

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl schválen na jednání zastupitelstva městyse Nový Hrádek dne 22. 1. 2018 pod číslem usnesení ZM 40-487/2018.


V Novém Hrádku, dne 18. 5. 2018

Městys Nový Hrádek
Náměstí 28
549 22 Nový Hrádek
okres Náchod
IČO 00272884



objednatel

ŠPELDA s.r.o.
PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVB
Říkov 62, 552 03 Česká Skalice
IČO: 28800125 DIČ: CZ28800125



zhotovitel