

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne: 21.8. 2018

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Kramolna

Se sídlem: Kramolna čp. 172, 547 01 Náchod
Zastoupená: Jitka Kropáčková, starostka obce
IČ: 0027314
DIČ: –
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 5920551/0100
tel.: 491 428 934, 724 186 826
E-mail, webové stránky: info@kramolna.cz, www.kramolna.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Libuše Hrochová, tel.: 773 491 955
Jitka Kropáčková, tel.: 724 186 826

Zhotovitel:

Firma: ELEKTROIN spol. s.r.o.

Se sídlem: Čechova 326, 547 01 Náchod
IČ: 60930888
DIČ: CZ 60930888
Zapsaná v obchodním rejstříku v KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5749
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 274180213/0300
tel.: 724 782 782
e-mail: zak@elektroin.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technický a zástupce zhotovitele na stavbě:
Jiří Šefc, tel.: 724 782 777

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2018 Smlouvu o dílo na realizaci díla Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna – nová (dále jen smlouva).
2. Na základě skutečně provedených prací se smluvní strany dohodly na úpravě článků 5 a 7 smlouvy.

Článek 2

Změna smlouvy

1. Předmět díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o práce podrobněji definované změnovým listem stavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Na základě skutečně provedených prací dle změnového listu (méněpráce) je celková cena včetně DPH 21 % za provedení díla dle článku 7, odst. 2. smlouvy:

Celková cena v Kč včetně DPH 980 708,- Kč

slovy (devětseosmdesáttisícsešmsetosmkorunčeských)

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění
2. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Kramolna usnesením č. III/14/2018 ze dne 14. 12. 2018.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1: Změnový list stavby

Za objednatele v Kramolně dne:

28. 12. 2018

OBEC
547 01 KRAMOLNA č.p. 172
Jitka Kropáčková 00273147
starostka obce tel.: 491 428 934

Za zhotovitele v Náchodě dne: 26. 11. 2018

ing. Žák Vladimír
jednatel

ELEKTROIN
ELEKTROIN spol. s r.o., DIČ CZ60930888
Čechova 326, 547 01 Náchod, Tel.-fax 491 420 871