



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.: MUDK-VÚP/113699-2018/nyj37962-2018

Spis. a skart. znak: 330 V

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Josef Nypl

Telefon: 499 318 272

E-mail: nypl.josef@mudk.cz

Datum: 18.10.2018

ZÁZNAM DO SPISU

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou při kontrolní prohlídce stavby podala

Obec Dolní Brusnice, IČO 60153415, Dolní Brusnice č. p. 17, 544 72 Bílá Třemešná

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 118 odst. 6 stavebního zákona

s c h v a l u j e

rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce dne 18.10.2018 změnu stavby

přístavba 2 BJ. a stavební úpravy včetně středotlaké plynovodní přípojky, vodovodní přípojky, zpevněných ploch a přístřešku pro popelnice" - II. Etapa, Dolní Brusnice č. p. 17

(dále jen "stavba") na st. p. č. 145, 160 a p. p. č. 375/1, 977/3 v katastrálním území Dolní Brusnice, v tomto rozsahu:

Změna termínu k dokončení stavby dle podmínky č. 11 rozhodnutí č. j. VÚP/1023-10/450-2010/kop ze dne 22.03.2010. Změna stavby před dokončením, prodloužení termínu k dokončení stavby byla povolena 08.11.2016 rozhodnutím vydaným na místě během kontrolní prohlídky (VÚP/100119-2016/nyj35155-2016/nyj). Nový termín se stanovuje na 18.10.2020.

Odůvodnění:

Stavebník při kontrolní prohlídce stavby požádal o změnu stavby před jejím dokončením. Stavební povolení na stavbu vydal odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem dne 22.03.2010 pod č. j. VÚP/1023-10/450-2010/kop.

Stavební úřad zjistil, že v souladu s § 118 odst. 6 stavebního zákona změna stavby:

- nedotýká se práv ostatních účastníků stavebního řízení,
- nedotýká se podmínek územního rozhodnutí,
- nedotýká se veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy,

Stavební úřad proto schválil změnu stavby na místě při kontrolní prohlídce stavby. Stavební úřad změnu vyznačil v ověřené projektové dokumentaci.




Josef Nypl
odborný referent

Do spisu poznamenáno dne 18.10.2017