

Dodavatel:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Veverkova 1343/1
500 02 Hradec Králové

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

Telefon: 723431897

E-mail: dita.dymesova@stavokahk.cz

www.stavokahk.cz

Variabilní symbol:

201900109

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00268640

DIČ:

OBEC BOHARYNĚ**Boharyně 53****503 23 Boharyně**

Číslo účtu:

000027-275670257 0100

Datum vystavení:

06.08.2019

Datum splatnosti:

20.08.2019

Datum uskutečnění plnění:

31.07.2019

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Na základě uzavřené smlouvy o dílo, ze dne 10. 4. 2019 na "Odbahnění požární nádrže", Vám fakturujeme provedené práce v měsíci červenec 2019:

Cena dle přílohy	1	351 379,15		351 379,15	21%	73 789,62	425 168,77
------------------	---	------------	--	------------	-----	-----------	------------

Součet položek

351 379,15

73 789,62

425 168,77

CELKEM K ÚHRADĚ**425 168,77**

Příloha: soupis provedených prací

Vystavil:

Dita Dymešová

dita.dymesova@stavokahk.cz

STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Veverkova 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 252 72 276 DIČ: CZ25272276
KB a.s. HK č. ú. 27-275670257/0100

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
351 379,15	21%	73 789,62	425 168,77

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

COUKLASI:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.7.2019

Počet příloh: 2

ZHOTOVITEL

STAVOKA Hradec Králové, a.s.
sídlo: Veverkova 1343
Hradec Králové 2
50002

IČ: 25272276
DIČ: CZ25272276

OBJEDNATEL

Obec Boharyně
sídlo:

IČ: 268640
DIČ:

Stavba: Odbahnění požární nádrže
Místo:

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu:	817 076,29		
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	0,00	351 379,15	351 379,15
3. DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4. DPH základní	0,00	21.00 % 73 789,62	73 789,62
5. Celkem (2+3+4)	0,00	425 168,77	425 168,77
6. Zádržné		0,00	
7. Pozastávka		0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		425 168,77	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

STAVOKA Hradec Králové,
a.s.
Veverkova 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

podpis

Za objednatele:

podpis

V *HL*

Datum: 26. 7. 2019

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.7.2019

Název stavby

Odbahnění požární nádrže

JKSO

EČO

Místo

Obec Boharyně

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Boharyně

Projektant

Zhotovitel

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Zpracoval

Kraus

268640

25272276

CZ25272276

Rozpočet číslo

Dne

22.07.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 388,42	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	338 990,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		351 379,15	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVOKA Hradec Králové,
a.s.
Veverkova 1343
600 02 HRADEC KRÁLOVÉ

D Celkem bez DPH 351 379,15

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	351 379,15	73 789,62

Cena s DPH 425 168,77

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Odbahnění požární nádrže
 Objekt: Odbahnění požární nádrže

Objednatel: Obec Boharyně
 Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a.s.
 Místo: Obec Boharyně

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek množství	Zůstatek náklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

HSV Práce a dodávky HSV 743 430,71 277 733,57 358 914,14 106 782,99

1 Zemní práce													
1	001	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	10,000	2 230,00	0,000	0,00	10,000	223,00	2 230,00	0,000	0,00
2	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	96,000	9 196,80	0,000	0,00	96,000	95,80	9 196,80	0,000	0,00
4	001	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	1 327,000	303 883,00	537,000	122 973,00	657,300	229,00	150 521,70	132,700	30 388,30
5	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 327,000	89 174,40	537,000	36 086,40	657,300	67,20	44 170,56	132,700	8 917,44
6	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 327,000	73 117,70	537,000	29 588,70	657,300	55,10	36 217,23	132,700	7 311,77
7	R	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	664,000	65 271,20	537,000	52 787,10	60,600	98,30	5 956,98	66,400	6 527,12
8	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1 327,000	32 644,20	537,000	13 210,20	657,300	24,60	16 169,58	132,700	3 264,42
						575 517,30	254 645,40				264 462,85		56 409,05

2 Zakládání													
12	002	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	240,000	17 688,00	33,000	2 432,10	135,000	73,70	9 949,50	72,000	5 306,40
13	593	593811020	panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 300x150x15 cm	kus	80,000	83 800,00	11,000	11 522,50	45,000	1 047,50	47 137,50	24,000	25 140,00
						101 488,00	13 954,60				57 087,00		30 446,40

998 Přesun hmot													
15	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dlců	t	184,208	42 552,05	25,329	5 851,00	103,617	231,00	23 935,53	55,262	12 765,52
16	221	998226095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dlců za přesun ZKD 5000 m	t	736,832	23 873,36	101,314	3 282,57	414,468	32,40	13 428,76	221,050	7 162,02
						66 425,41	9 133,57				37 364,29		19 927,54

Celkem 743 430,71 277 733,57 358 914,14 106 782,99

STAVOKA Hradec Králové,
 a.s.
 Veveřkova 1343
 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ