

Dodavatel:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Veverkova 1343/1
500 02 Hradec Králové

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

Telefon: 723431897

E-mail: dita.dymesova@stavokahk.cz

www.stavokahk.cz

Variabilní symbol:

201900135

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00268640

DIČ:

OBEC BOHARYNĚ

Boharyně 53

503 23 Boharyně

Číslo účtu:

000027-275670257 0100

Datum vystavení:

06.09.2019

Datum splatnosti:

20.09.2019

Datum uskutečnění plnění:

31.08.2019

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě uzavřené smlouvy o dílo, ze dne 10. 4. 2019 na "Odbahnění požární nádrže", Vám fakturujeme provedené práce v měsíci srpen 2019:

Cena dle přílohy	1	358 914,15	358 914,15	21%	75 371,97	434 286,12
------------------	---	------------	------------	-----	-----------	------------

Součet položek

358 914,15

75 371,97

434 286,12

CELKEM K ÚHRADĚ**434 286,12**

Příloha: soupis provedených prací

Vystavil:

Dita Dymešová

dita.dymesova@stavokahk.cz

STAVOKA Hradec Králové, a.s.



Veverkova 1343

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 252 72 276 DIČ: CZ25272276

KB a.s. HK č. ú. 27-275670257/0100

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
358 914,15	21%	75 371,97	434 286,12

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

SOUHLASÍM :

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.8.2019

Číslo faktury:

Počet příloh: 2

ZHOTOVITEL

STAVOKA Hradec Králové, a.s.
sídlo: Veverkova 1343
Hradec Králové 2

IČ: 25272276
DIČ: CZ25272276

OBJEDNATEL

Obec Boharyně
sídlo:

IČ: 268640
DIČ:

Stavba: Odbahnění požární nádrže
Objekt: Odbahnění požární nádrže
JKSO:
Místo: Obec Boharyně

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu	817 076,29		
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	351 379,15	358 914,15	710 293,30
3. DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4. DPH základní	73 789,62	21.00 % 75 371,97	149 161,59
5. Celkem (2+3+4)	425 168,77	434 286,12	859 454,89
6. Zádržné		0.00 % 0,00	
7. Pozastávka		0.00 % 0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		434 286,12	

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

STAVOKA Hradec Králové
a.s.
Veverkova 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
podpis

Za objednatele:

podpis

V Hradci Králové

Datum: 2. 9. 2019

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.8.2019

Název stavby

Odbahnění požární nádrže

Název objektu

Odbahnění požární nádrže

JKSO

EČO

Místo

Obec Boharyně

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Boharyně

Projektant

Zhotovitel

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Zpracoval

Kraus

268640

25272276

CZ25272276

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	51 812,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště			0,00	
2		Montáž	307 102,14	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce			0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy			0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN			0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		358 914,14	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)				0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVOKA Hradec Králové,
a.s.

Veverkova 1343

500 02 HRADEC KRÁLOVĚ

D Celkem bez DPH 358 914,15

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	358 914,15	75 371,97

Cena s DPH

434 286,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Odbahnění požární nádrže
Objekt: Odbahnění požární nádrže

Objednatel: Obec Boharyně
Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Místo: Obec Boharyně

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek množství	Zůstatek náklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV													
Práce a dodávky HSV													
1 Zemní práce													
1	001	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	10,000	2 230,00	0,000	0,00	0,000	223,00	0,00	10,000	2 230,00
2	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	96,000	9 196,80	0,000	0,00	0,000	95,80	0,00	96,000	9 196,80
3	001	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	4,000	237,60	0,000	0,00	4,000	59,40	237,60	0,000	0,00
4	001	122703601	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	1 327,000	303 883,00	0,000	0,00	537,000	229,00	122 973,00	790,000	180 910,00
5	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 327,000	89 174,40	0,000	0,00	537,000	67,20	36 086,40	790,000	53 088,00
6	001	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 327,000	73 117,70	0,000	0,00	537,000	55,10	29 588,70	790,000	43 529,00
7	R	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	664,000	65 271,20	0,000	0,00	537,000	98,30	52 787,10	127,000	12 484,10
8	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1 327,000	32 644,20	0,000	0,00	537,000	24,60	13 210,20	790,000	19 434,00
9	R	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 015,000	27 605,50	0,000	0,00	2 015,000	13,70	27 605,50	0,000	0,00
10	001	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8,000	82,48	0,000	0,00	8,000	10,31	82,48	0,000	0,00
11	001	182601111	Obrovňávka svahů násypů sypání z kamene tl do 500 mm	m2	2,000	860,00	0,000	0,00	2,000	430,00	860,00	0,000	0,00
2 Zakládání													
12	002	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	240,000	17 688,00	0,000	0,00	33,000	73,70	2 432,10	207,000	15 255,90
13	593	593811020	panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 300x150x15 cm	kus	80,000	83 800,00	0,000	0,00	11,000	1 047,50	11 522,50	69,000	72 277,50
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání													
14	R	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 000,000	19 860,00	0,000	0,00	2 000,000	9,93	19 860,00	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek množství	Zůstatek náklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
998 Přesun hmot													
								0,00			9 133,57		57 291,83
15	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytím montovaným z ŽB dílců	t	184,208	42 552,05	0,000	0,00	25,329	231,00	5 851,00	158,879	36 701,05
16	221	998226095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytím z ŽB dílců za přesun ZKD 5000 m	t	736,832	23 873,36	0,000	0,00	101,314	32,40	3 282,57	635,518	20 590,78
OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady													
								0,00			25 000,00		0,00
01 Vedlejší rozpočtové náklady													
								0,00			25 000,00		0,00
17	R	011.1	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soub or	1,000	20 000,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00
18	R	095.1	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soub or	1,000	5 000,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00
Celkem													
								0,00			351 379,15		465 697,13
								817 076,29					

STAVOKA Hradec Králové
a.s.
Veveřkova 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVĚ