

Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

• Cena za provedení díla se sjednává ve výši:	
• Původní cena bez DPH:	23 067 915,15 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 1:	- 6 045,81 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 2:	81 141,56 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 3:	40 804,11 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 4:	-111 242,23 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 5:	28 053,52 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 6:	24 020,26 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 7:	- 1 667,11 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 8:	29,53 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 9:	1 762,51 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 10:	- 9 663,78 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 11:	- 6 474,99 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 12:	99 917,66 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 13:	67 282,20 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 14:	14 053,82 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 15:	6 935,36 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 16:	43 042,27 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 17:	-25 609,19 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 18:	35 175,95 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 19:	-18 526,78 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 20:	-5 115,31 Kč
• Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 21:	253 529,27 Kč
• Nová cena bez DPH:	23 579 317,97 Kč
• DPH:	4 951 656,77 Kč
• Cena vč. DPH:	28 530 974,74 Kč

Článek VIII. bod VIII.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Dílo bude předáváno postupně po částech, kdy první částí je celé dílo kromě stavebních prací popsaných ve změnovém listu č. 21 - Sít' do schodiště a druhou částí jsou stavební práce popsané ve změnovém listu č. 21 - Sít' do schodiště. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady nutné pro kolaudaci či legální užívání díla, zejména doklady následující:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 3x,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x,
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách 3x,
- revizní zkoušky 3x,
- dokumentaci skutečného provedení díla 3x a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF,
- originál stavebního deníku,
- dodací listy 3x,
- záruční listy 3x,
- veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 3x,
- evidenci škod na zdraví a majetku 3x,
- dokumentaci stavby a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.

O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů objednatel pořídí předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.