



Dodatek č. 1 kupní smlouvy

uzavřené dne 19. února 2020 mezi

Farní charita Litomyšl

se sídlem: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl

IČ: 47489839

zastoupena: Bc. Věra Dvořáková, ředitelka, statutární zástupce

dále jen „kupující“

a

Autos, spol. s r.o.

sídlo: Palackého 157, 679 72 Kunštát

IČ: 60730129

DIČ: CZ60730129

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 17349

zastoupena: Božetěch Oujezdský

dále jen „prodávající“

Článek 1.

1. Předmětem kupní smlouvy ze dne 19. února 2020 je dodávka automobilů pro Farní charitu Litomyšl soutěžená v rámci zakázky malého rozsahu, představující 4 nové osobní automobily s nižším výkonem, 1 nový automobil s vyšším výkonem a 1 nový užitkový dodávkový automobil, jejichž technické parametry jsou součástí přílohy uvedené smlouvy.
2. Uvedenou kupní smlouvou se prodávající zavazuje v Článku 3. bod 2.7. k termínu dodání takto: *„Prodávající se zavazuje dodat Dodávku a provést veškeré ostatní práce a služby, které jsou součástí předmětu Dodávky, **nejpozději do 120 kalendářních dnů** po podpisu kupní smlouvy.“*
3. Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda České republiky na celém území nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). Nouzový stav byl ukončen k 17. květnu 2020 a trval tak celkem 67 dní. Po tuto dobu byly významně omezeny výrobní kapacity, dodávky a služby.
4. Podle informací dodavatele automobilů se výroba zastavila na 39 dní. Doklad o odstávce výroby je přílohou tohoto dodatku č.1.



5. V době uzavření smlouvy (19. února 2020) nebyly patrné žádné signály, které by avizovaly popsané významné omezení hospodářství. V důsledku této nepředvídané události není prodávající schopen dostát svému závazku v termínu, jak je uveden v bodě 2. tohoto článku, tedy nejpozději do 120 kalendářních dnů po podpisu kupní smlouvy.
6. Kupující uznává, že se prodávající ne vlastní vinou dostal do situace, kdy není schopen splnit svoje závazky. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou.
7. Z výše uvedených důvodů a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, Příloha č. 3, Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, článek 9.2.4 písm. a), se po vzájemné dohodě smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č.1.

Článek 2.

8. Tímto dodatkem č.1 se mění ustanovení článku 3. bod 2.7. uvedené kupní smlouvy takto:

*„Termín dodání. Prodávající se zavazuje dodat Dodávku a provést veškeré ostatní práce a služby, které jsou součástí předmětu Dodávky, **nejpozději do 160 kalendářních dnů po podpisu kupní smlouvy.**“*

Článek 3.

9. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.
10. Obě strany potvrzují, že se seznámili s obsahem tohoto dodatku č.1, nemají k němu připomínek a uzavírají jej svobodně, vážně, vědomy si všech jejich důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za stany jednat a zavazovat.

V Litomyšli dne 4.6.2020

Za kupujícího:



FARNÍ CHARITA LITOMYŠL
Bělídla 392, 570 01 Litomyšl
Mobil: 732 803 709
IČO: 47489839

Bc. Věra Dvořáková

Za prodávajícího:



Božetěch Oujezdský



Přílohy

Příloha č. 1 – Odstávka výroby

Biskupství královéhradecké schvaluje:

Č. j. BiHK - *1054*/2020

V Hradci Králové dne *5. 6. 2020*

Dle pověření ze dne 21. 12. 2018

Č. j. BiHK - 4896/2018

Mons. Mgr. Pavel Rousek
biskupský vikář pro diakonii





Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Řípská 1209/13a
627 00 Slatina

Předmět: Dotaz k termínu dodání vozu VW Crafter u subdodavatele - veřejná zakázka "Automobily pro Farní charitu Litomyšl"

Dobrý den,

Chtěl bych Vás poprosit o vyjádření k výrobní situaci během karantény v době pandemie koronaviru, kdy koncern Volkswagen uzavřel všechny své továrny.

Dne 22.4.2020 jsem u Vás jako u subdodavatele objednal vůz VW Crafter, který byl předmětem veřejné zakázky pro Farní charitu Litomyšl, jeho dodání se mělo uskutečnit do 120dní od podepsání smlouvy to je do 22.6.2020, prosím o vyjádření, zda budete schopni auto do této lhůty dodat.

Děkuji

Božetěch Oujezdský

Jednatel

AUTOS spol. s r.o.

Palackého 157, 679 72 Kunštát, Czech Republic
T - +420 516 462 180, F - +420 516 462 174
autos@autos-kunstat.cz, www.autos-kunstat.cz



Porsche Brno



Porsche Brno · Řípská 13a · 627 00 Brno · Česká republika

AUTOS, spol. s r.o.
Božetěch Oujezdský
Palackého 157
679 72 Kunštát

Klikněte sem a zadajte text.

Prodej užitkových vozů VW
+420 548 421 111
jan.knesl@porsche.cz

Vaše značka
Ze dne
Naše značka
Telefon
E-Mail

21.05.2020

Datum

Předmět: Dotaz k termínu dodání vozu VW Crafter u subdodavatele - veřejná zakázka "Automobily pro Farní charitu Litomyšl"

Dobrý den pane Oujezdský,

Níže reaguji na Váš dotaz ohledně dodání vozu VW Crafter. Kvůli vyhlášení pandemie koronaviru, koncern Volkswagen odstavil výrobu k 20.3.2020.

V pondělí 27.4.2020 jsme byli informováni, že výroba bude postupně obnovena, ale že výrobní termíny zobrazované v systému nejsou relevantní a bude docházet ke zpoždění výroby v řádech několika týdnů.

Výroba byla pozastavena na 39 kaledařních dní a proto Vás žádáme o povolení prodloužení termínu na dodání nového vozu a to do 31.7.2020.

V příloze Vám přikládám průběžné informace od společnosti Volkswagen.

Děkuji

Jan Knésl
Vedoucí prodeje užitkových vozů VW

Porsche Brno
Prodejce Volkswagen
Užitkové vozy
Řípská 13a
627 00 Brno
Telefon +420 548 421 111
DiČ CZ47124652
Číslo prodejce 23256
www.porsche-brno.cz

Porsche Brno
odštěpný závod
Řípská 13a
CZ - 627 00 Brno
Tel.: +420 548 421 111
info.brno1@porsche.cz
www.porsche-brno.cz

Člen skupiny
Porsche Inter Auto CZ

Porsche Inter Auto CZ
spol. s r.o.
Vrchlického 31/18
CZ - 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 107 311
www.porsche.cz

IČO 47124652
DiČ CZ47124652

Raiffeisenbank, a.s.
CZK 5020015843/5500
IBAN CZK
CZ735500000005020015843
BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Firma zapsána
v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 12939

Provozovna je držitelem
certifikátu ISO 9001:2000

Kateřina Pokorov, DiS.

Předmět:

FW: FW: [EXT] VW LNF_Odstvka vroby

From: DealerNet <info@dealernet.cz>

Sent: Friday, March 20, 2020 12:51 PM

To: Knesl Jan (PIACZ - CZ/Brno) <jan.knesl@porsche.cz>

Subject: [EXT] VW LNF_Odstvka vroby

VW LNF_Odstvka vroby

Vžení obchodnci,

rdi bychom Vs informovali o aktuln situaci ve vrobě. Podle poslednch informac budou vsechny vrobn zvody uzavřeny, zatm **do 5.4.2020**. Posledn pracovn směna proběhne dnes, pak budou vrobn linky odstaveny. Doprava vozů do České republiky bude dobhat podle mořnost (tk se jen vozů, kter jz maj ZP8 = potvrzen o vstupn prohldce vozu). Jakkoliv prioritizace nejsou z pochopitelnch dvodů mořn.

Odstvka se dotkne vsch vozů ve vrobě nsledujcm způsobem:

- Vozy s jz potvrzenou vrobou budou v kařdm prpadě posunuty o 2 tdny.
- Vozy bez potvrzenho vrobnho tdne budou plnovny nejdřve na 19. tden podle naplněn vrobn kvty pro dan model.

Pokud mte ve vrobě vozidla, u kterch p nedodržen termnu dodn hroz sankce, informujte, prosm, dispo – martina.doslikova@porsche.co.cz. Pokusme se společně

s výrobcem nalézt takové řešení, abychom minimalizovali finanční ztráty.

Ujišťujeme vás, že výrobce hledá řešení nastalé situace tak, aby měla co nejmenší dopad na dealerskou síť a na vaše zákazníky. Buďte, prosím, trpěliví.

Berte na vědomí, že všechny tyto informace jsou platné v době vydání a vzhledem k vývoji situace se mohou měnit. Jakmile budeme mít jakoukoliv aktualizaci, budeme vás neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Tým Volkswagen Užitkové vozy

VW LNF_ Závoz vozů a obnovení výroby

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom vás informovali, že od dnešního dne, tj. od 20.04.2020, bude obnoven závoz vozů, které byly s ohledem na uzavřená dealerství v důsledku vládních opatření blokovány na centrálním skladě v Jenči.

V prvních dnech lze očekávat zpoždění dodávek ze skladu Hödlmayr.

V případě, že z nějakého důvodu potřebujete pozdržet dodání vozu, který je již na skladě, kontaktujte prosím oddělení dispozic – Martinu Došlíkovou.

Od pondělí 27.04.2020 bude postupně obnovena výroba ve výrobních závodech. Berte prosím na vědomí, že výrobní termíny zobrazované v Carlosu nejsou relevantní a bude docházet ke zpoždění výroby v řádech několika týdnů.

Jakékoliv prioritizace nejsou z pochopitelných důvodů možné, ale pokud máte ve výrobě vozidla, u kterých při nedodržení termínu dodání hrozí sankce, informujte, prosím, dispo a pokusíme se najít řešení vedoucí k minimalizaci finančních ztrát.

Děkujeme za pochopení. O případné aktualizaci stávající situace vás budeme neprodleně informovat.

S pozdravem a přáním krásného dne, Martina Došlíková