

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Boharyně

Boharyně 53, PSČ 503 23

IČ: 00268640

Tel. č. 495444126, 724140659

Obec není plátcem DPH

Statutární zástupce : JUDr. Věra Macháčková, starostka obce

Zhotovitel: Yuriy Starosta

Měník 132, 503 61 Měník

IČ : 25275101, DIČ : CZ604269926

Soukromý podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu

Nový Bydžov

Jednající ve věcech technických : Karel Fišera, tel. č. 777252437

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2020

2) čl. 3. Cena díla se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla ve výši :

Cena díla bez DPH 936.503,25 Kč

DPH 21 % 196.665,68 Kč

Cena díla vč. DPH 1.133.168,93 Kč

(slovy: jedenmiliónjedenstotřicetřítisícejedenstošedesátosm Kč, 0,93 vč. DPH)

Sazby DPH budou účtovány dle platných daňových předpisů.

2) čl. 4. Termíny plnění se mění takto :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací: červen 2020

Dokončení prací : 15.9. 2020

3) Dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po jeho podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

Příloha: soupis víceprací

V Boharyni dne 14.9. 2020

za objednatele

OBEC BOHARYNĚ

503 23 BOHARYNĚ č.p. 53

IČ: 002 68 640

Starosta Yuriy

StavbyStarosta

Měník 132, 503 64 Měník

IČ: 25275101 DIČ: CZ604269926

za zhotovitele 77 262 527, 777 262 521

Oprava stropu budovy Základní školy v Boharyni

Soupis víceprací

Práce a dodávky HSV

- Svislé a kompletní konstrukce	68 165,-
- Vodorovné konstrukce	4 875,-
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 450,-
- Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 608,-
- Přesun sutě	3 753,-
- Přesun hmot	1 663,-

Práce a dodávky PSV

- Zdravotechnika – zařizovací předměty	12 370,-
- Konstrukce truhlářské	11 511,-

VRN	8 678,-
-----	---------

Vícepráce celkem	166 073,- bez DPH
------------------	-------------------