

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

Na straně jedné: **OBEC DOBŘENICE**
IČO: 00268721
Se sídlem 503 25 Dobřenice 10
Zastoupené: Gabrielem Vladimírem, starostou
Bankovní účet číslo: 159 134 975/0300
Dále jen „objednatel“

A

na straně druhé: **MITAL Zdeněk**
Kollárova 145
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 62707094
DIČ: CZ 7805023094
Bankovní účet číslo: 107-8048880277/0100
KB
Dále jen „zhotovitel“

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je změna ceny z důvodu víceprací a méněprací – viz přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací A – komunikace parc.č. 675/1 a 693 v k.ú. a obci Dobřenice – obecní
úřad – drůbežárna

Soupis prací B – komunikace parc.č. 656 v k.ú. a obci Dobřenice – od tenisových
kurtů po čp. 55

Příloha č. 2 - Krycí list soupisu prací – A dodatek - komunikace parc.č. 675/1 a 693 v k.ú.

Dobřenice – obecní úřad - drůbežárna

Krycí list soupisu prací B dodatek – komunikace parc.č. 656 v k.ú. a obci Dobřenice
– od tenisových kurtů po čp. 55

Rekapitulace stavby

II. Cena díla

2.1 Původní cena díla: **3.873.478,70 Kč** bez DPH K celkové ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2 Výše víceprací: **1.241.055,32 Kč** bez DPH

2.3 Výše méněprací: **-829. 504,44 Kč** bez DPH

2.4 Nová cena dle dodatku č. 2: **4.285.029,90 Kč** bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nezměněna.

V Dobřenicích dne: 25. 11. 2020

Za objednatele:

OBEC
DOBŘENICE
502 25

Vladimír Gabriel - starosta

Za zhotovitele:

ZEMNÍ PRÁCE - F. MAJÁČEK
MITAL ZDENĚK
Kollárova 145
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO 627 07 094

Zdeněk Mital