



## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2019

### I. Smluvní strany

Objednatel:

**Římskokatolická farnost - děkanství Polička**

sídlo: nám. B. Martinů 1, 572 01 Polička

IČO: 49324675

zastoupen: Mgr. Tomášem Enderlem, administrátorem farnosti  
na straně jedné  
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

**Jiří Kmošek**

zapsán u Městského úřadu Litomyšl

se sídlem: Sebranice 8, 569 62

IČO: 76348091

DIČ: CZ9011183786

bankovní spojení: Equa bank, a.s.

číslo účtu: 1013943344/6100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“)

Státní úřední ústav  
Městský úřad Litomyšl  
Litomyšl 100, 562 01  
Tel. 517 311 101

### II. Preambule

1. Zhotovitel předložil v rámci předmětné veřejné zakázky oceněný *Položkový soupis mobiliáře*. Zhotovitel v tomto dokumentu nesprávně upravil jeden ze tří položkových soupisů mobiliáře. Konkrétně šlo o položkový soupis mobiliáře s názvem „Restaurování kovových prvků“. Zhotovitel tento položkový soupis upravil tím způsobem, že ocenil i 8 položek, které měly zůstat bez ocenění, protože tyto položky neobsahovaly počet kusů. Jde o části mobiliáře, na kterých bude probíhat jak restaurování jejich kovových částí, tak i restaurování jejich dřevěných částí. Ocenění těchto částí mobiliáře mělo být uvedeno jenom v „Restaurování dřevěných prvků“.

Z tohoto důvodu navrhla komise zadavateli, aby požádal účastníka o objasnění této skutečnosti dle § 46 ZZVZ v dodatečné lhůtě.

Zhotovitel doručil své objasnění dne 06.12.2018, a to e-mailem doručeným zástupci zadavatele. Účastník zaslal objasnění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na nahrazení oceněného *Položkového soupisu mobiliáře*, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2019.



Tímto dodatkem dochází k opravě administrativní chyby při uzavření smlouvy o dílo, které spočívala v tom, že jako Položkový soupis mobiliáře (příloha č. 2 smlouvy o dílo) byl použit dokument z původní nabídky zhotovitele. Správně měl být použit Položkový soupis mobiliáře, který byl součástí doplňující informace zhotovitele ze dne 06.12.2018.

2. Platné znění oceněného *Položkového soupisu mobiliáře* tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Platné znění oceněného *Položkového soupisu mobiliáře* je v souladu se zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele ve znění vyjádření, resp. doplňující informace zhotovitele ze dne 06.12.2018.

### 1. Závěrečná ustanovení

1. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s oceněným *Položkovým soupisem mobiliáře*.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ze dne 16.4.2019, případně ujednání uvedená v dodatku č. 1 k uvedené smlouvě.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu dodatku porozuměly a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

V Poličce dne 25. 9. 2020

Římskokatolická farnost  
děkanství Polička  
Nám. Bohuslava Martinů 1  
572 01 Polička  
IČO: 4932 4675

Mgr. Tomáš Enderle, administrátor farnosti

V Poličce dne 25. 9. 2020

Ing. Jiří Kmošek, zhotovitel

Biskupství královehradecké schválilo pod č. j. 3233/2020 dne 2. 10. 2020

v zastoupení: Mons. Jan Paseka, generální vikář





**Od:** Jiří Kmošek <kmošekj@gmail.com>  
**Odesláno:** čtvrtek 6. prosince 2018 20:25  
**Komu:** vcelis@cep-rra.cz  
**Předmět:** Vyjádření - Restaurování dřevěných prvků v interiéru a restaurování kovových prvků  
**Přílohy:** 04\_Položk soupis mobil\_kovové prvky\_v2.pdf; Položk soupis mobil\_kovové prvky\_v3.pdf; 04\_Položk soupis mobil\_dřev prvky\_v2.pdf; Položk soupis mobil\_dřev prvky\_v3.pdf; Položk soupis mobil\_přesuny v rámci rozpočtů.xlsx

Dobrý den pane Včeliš,

reaguji na Vaši zprávu ze dne 4. 12. 2018 - *Žádost o objasnění nabídky-VZ: část 1 - Restaurování dřevěných prvků v interiéru a restaurování kovových prvků.*

Při vyplňování položkového soupisu mobiliáře s názvem „Restaurování kovových prvků“ jsem omylem do prázdných rádků u položek *D - Vrata předsálí, E - Dveře zákristie, Boží hrob, F - Dveře - hl. vstup kůr, empory, G - Dveře - zadní vstup kůr, H - Vrátko za varhanami, J - Dveře - schodiště ke zvonicím, a na ochoz, J2 - Dveře - schodiště věž – komora, K - Dveře - spodní zvonice* uvedl ceny, které náleží části celkových nákladů na restaurování dřevěných prvků dveří D-K. Celková částka za restaurování dřevěných prvků dveří je tedy součtem položek *29a, 29b, 30, 31, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43a, 43b, 44, 45, 46* uvedených v položkovém soupisu mobiliáře s názvem „Restaurování dřevěných prvků“ a položek *D - Vrata předsálí, E - Dveře zákristie, Boží hrob, F - Dveře - hl. vstup kůr, empory, G - Dveře - zadní vstup kůr, H - Vrátko za varhanami, J - Dveře - schodiště ke zvonicím, a na ochoz, J2 - Dveře - schodiště věž – komora, K - Dveře - spodní zvonice* v položkovém soupisu mobiliáře s názvem „Restaurování kovových prvků“. Touto opravou položkového rozpočtu zůstává má celková nabídková cena ve výši 4 622 200,- Kč včetně DPH nedotčena.

Do příloh této zprávy přikládám xls tabulku s vyznačenými finančními přesuny v rámci jednotlivých rozpočtů a zároveň původní a upravené verze rozpočtů „Restaurování kovových prvků“ a „Restaurování dřevěných prvků“.

V případě dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Ing. Jiří Kmošek

Vnitřní dveře 3,2x1,38m		30	59 000,00 Kč	1	59 000,00
Vnitřní dveře 3,2x1,34m		31	58 000,00 Kč	1	58 000,00
<b>Vstupní dveře na věž 4,3x1,7m</b>		<b>32</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>1</b>	<b>30 000,00</b>
Dveře na severní ochoz 2,25x1,7m		33	55 000,00 Kč	1	55 000,00
Dveře na malý severní ochoz 2,25x1,7m		34	51 320,00 Kč	1	51 320,00
Dveře do vedlejší místnosti 2,1x1,2m		35	43 000,00 Kč	1	43 000,00
Dveře u varhan 2,13x0,78m		36	29 500,00 Kč	1	29 500,00
Dveře u varhan 1,82x0,78m		37	30 250,00 Kč	1	30 250,00
Dveře na jižní ochoz 2,25x1,7m		38	57 000,00 Kč	1	57 000,00
Dveře na malý jižní ochoz 2,25x1,7m		39	56 800,00 Kč	1	56 800,00
Dveře do vedlejší místnosti 2,1x1,2m		40	43 000,00 Kč	1	43 000,00
<b>Zábradlí před varhany 9,5x0,6x0,5m</b>		<b>41</b>	<b>26 100,00 Kč</b>	<b>1</b>	<b>26 100,00</b>
<b>Vchodové dveře pod schodišti 2,02x0,9m</b>		<b>42+42b</b>	<b>17 600,00 Kč</b>	<b>2</b>	<b>35 200,00</b>
Dveře do komor na schodišti 1,95x0,85m	43a+43b	44	22 000,00 Kč	2	44 000,00
Dveře vstup na věž 1,05x2,05m		44	34 000,00 Kč	1	34 000,00
Volné dveř u zvonu 1,0x2,0m		45	19 000,00 Kč	1	19 000,00
Vstupní dveře na ochoz věže 0,85x2,4m		46	34 000,00 Kč	1	34 000,00
Skříň na knihy 0,52x1,32x1,92m		47	27 500,00 Kč	1	27 500,00
Demontáže, montáže a doprava	soubor		115 000,00 Kč	1	115 000,00
Zhotovení restaurátorské dokumentace - 3x tisk, 1x CD	soubor		45 000,00 Kč	1	45 000,00
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>					<b>2818800,00</b>

DPH v Kč

591948,00

Cena celkem v Kč včetně DPH

3410748,00



**Položkový soupis mobiliáře: RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ - Kostel Sv. Jakuba Polička**

označení	Cena v Kč bez DPH za 1		Ks	Cena celkem v Kč bez	
	kus	Kč		DPH	Kč
Sestava lavic v hlavní lodi 3,9x3,8x1,15m	1	48 000,00 Kč	2	96 000,00	
Sestava lavic v hlavní lodi 3,9x6,6x1,15m	1	65 000,00 Kč	2	130 000,00	
Sestava lavic v hlavní lodi 1,2x2,9x1,15m	1	16 000,00 Kč	2	32 000,00	
Sestava lavic v severní lodi 3,3x1,73x1,15m	1	24 000,00 Kč	1	24 000,00	
Sestava lavic v jižní lodi 5,45x2,9x1,15m	1	58 000,00 Kč	1	58 000,00	
Samostatné lavice u zadních stěn jižní a severní lodi 2,82x0,82x 1,35m	1	18 000,00 Kč	2	36 000,00	
Zpovědnice 2,8x2,6x1,05m	2	56 000,00 Kč	2	112 000,00	
Zádveří u hlavního vchodu 5,3x5,9m	3	164 000,00 Kč	1	164 000,00	
Zádveří v bočních lodích 5,3x5,3m	3	142 000,00 Kč	2	284 000,00	
Chorové lavice 5,0x2,2x2,7m	4	137 520,00 Kč	2	275 040,00	
Obětní stůl 2,0x1,0x1,0m	5	18 500,00 Kč	1	18 500,00	
Zábradlí 3,95x0,77x0,28m	6	27 500,00 Kč	2	55 000,00	
Čtecí pultík 1,27x0,65m	7	13 200,00 Kč	1	13 200,00	
Čalouněné křeslo 0,9x0,65x2,18m	8	38 500,00 Kč	1	38 500,00	
Taburetky 0,5x0,4x0,5m	8	16 500,00 Kč	2	33 000,00	
Skiřň na zpěvníky 0,5x0,8x1,75m	11	35 000,00 Kč	1	35 000,00	
Kazetová podlaha hlavní oltář 3,95x0,92m	14	22 000,00 Kč	1	22 000,00	
Kazetové podlahy boční oltáře 2,27x1,1m	14	19 500,00 Kč	2	39 000,00	
Šatní skiřň 4,4x2,5x0,8m	15	38 500,00 Kč	1	38 500,00	
Šatní skiřň 2,3x2,1x0,5m	16	27 500,00 Kč	1	27 500,00	
Skiřň 2,2x0,95x0,8m	17	16 500,00 Kč	1	16 500,00	
Dlouhý stůl 4,8x2,45x0,9m	18	60 500,00 Kč	1	60 500,00	
Zadní dveře od kazatelny 0,9x2,2m	19	17 050,00 Kč	1	17 050,00	
Klekátko 0,9x0,8x0,7m	21	16 500,00 Kč	1	16 500,00	
Podstavec 1,56x0,62x0,46m	22	16 500,00 Kč	1	16 500,00	
Podstavec 0,85x0,5x0,4m	23	14 840,00 Kč	1	14 840,00	
Hlavní vchodové dveře 3,15x2,02m	26	35 000,00 Kč	1	35 000,00	
Boční dveře 4,5x2,05m	27a+27b	28 000,00 Kč	2	56 000,00	
Boční dveře 3,6x1,62m	28	30 000,00 Kč	1	30 000,00	
Vnitřní dveře 3,4x1,42m	29a+29b	66 000,00 Kč	2	132 000,00	

**Položkový soupis mobiliáře: RESTAUROVÁNÍ KOVOVÝCH PRVKŮ - Kostel Sv. Jakuba Políčka**

Položka	označ	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Ks	Cena celkem v Kč bez DPH
Ověřující restaurátorský průzkum - 12 sond		1 200,00	12	14 400,00
Laboratorní analýzy		2 800,00	6	16 800,00
Vrata okovaná vstupní 4,6 x 1,9 m	A	49 000,00	4	196 000,00
Zámek, klika	A	7 500,00	4	30 000,00
Panty, aretace	A	6 500,00	4	26 000,00
Vrata okovaná vstupní 3,7 x 1,5 m	B	48 000,00	1	48 000,00
Zámek, klika	B	7 500,00	1	7 500,00
Panty, aretace	B	6 200,00	1	6 200,00
Dveře okované zadní vchod kůr 2,2 x 0,95 m	C	32 000,00	2	64 000,00
Zámek, klika	C	6 500,00	2	13 000,00
Panty, aretace	C	3 200,00	2	6 400,00
Vrata předsálí	D	5 000,00	2	10 000,00
Zámek, klika	D	3 500,00	2	7 000,00
Panty, aretace	D	3 500,00	2	7 000,00
Dveře zákristie, Boží hrob	E	4 500,00	2	9 000,00
Zámek, klika	E	3 000,00	2	6 000,00
Panty, aretace	E	3 000,00	2	6 000,00
Dveře - hl. vstup kůr, empory	F	4 800,00	4	19 200,00
Zámek, klika	F	2 500,00	4	10 000,00
Panty, aretace	F	2 500,00	4	10 000,00
Dveře - zadní vstup kůr	G	4 800,00	2	9 600,00
Zámek, klika	G	2 500,00	2	5 000,00
Panty, aretace	G	2 500,00	2	5 000,00
Vrátko za varhanami	H	4 000,00	2	8 000,00
Panty, aretace	H	4 000,00	2	8 000,00
Dveře - schodiště ke zvonícím, a na ochoz	J	5 000,00	2	10 000,00
Panty	J	3 000,00	2	6 000,00
Zámek	J	3 000,00	2	6 000,00
Dveře - schodiště věž - komora	J2	5 000,00	2	10 000,00
Panty	J2	4 000,00	2	8 000,00
zámek, klika	J2	4 000,00	2	8 000,00
Dveře - spodní zvonice	K			

Pantý	K	5 000,00	1	5 000,00
Zámek	K	4 000,00	1	4 000,00
Svícný - Křížová cesta	P	3 050,00	28	85 400,00
Kovové křížky na zdi	Q	1 600,00	12	19 200,00
Bronzová pamětní deska "Bohuslav Martinů"	R	18 000,00	1	18 000,00
Bronzové víko křtitelnice	S	16 000,00	1	16 000,00
Restaurátorská dokumentace 3x tisk, 1x CD	soubor	10 000,00	4	40 000,00
Demontáže, montáže a doprava	soubor	125 000,00	1	125 000,00

**CELKEM CENA V**

**Kč bez DPH:**

**SUM**

**858 700,00**

DPH:

21%

1,21

**CELKEM CENA V**

**Kč včetně DPH:**

**1 039 027,00**