

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 28/2021

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smluvní strany, podle § 2586 a násl., zák.č.89/2012 Sb., občanský zákon, v platném znění, tuto smlouvu o dílo, mezi:

I. Smluvní strany:

OBJEDNATEL : **Obec Račice nad Trotinou**
Račice nad Trotinou 70
503 03 Smiřice
IČ: 006 53 365
DIČ: není plátce
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080862309/0800

Zastoupení : Milan Slovák, starosta obce

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL : **SIBERA SYSTEM s.r.o.**
Obránců míru 1168
250 02 Stará Boleslav
Obchodní společnost zapsaná v Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148184.
IČ : 285 28 735
DIČ : CZ28528735
Bank. spoj.: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 437833339/0800

Zastoupení : Jaromír Sibera , jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 5.10.2021 uzavírají smluvní strany podle ustanovení občanského zákoníku tento dodatek ke smlouvě o dílo č.28/2021.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách: Z důvodů delší životnosti dřevěných prken byly použity silnější prkna než byl požadavek zadávací dokumentace.

V souladu ustanovení článku XI. Odstavec 11.1. se mění tyto články a odstavce takto:

Článek IV. odstavec 4.3. se mění celková cena díla na 839.760,-Kč bez DPH.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Račice nad Trotinou dne: 5.10.2021

Stará Boleslav dne: 5.10.2021


OBEC RAČICE NAD TROTIKOU
IČ: 00 65 33 65
503 03 SMÍŘICE
-1-

Za objednatele:
Milan Slovák, starosta obce


SIBERA SYSTEM s.r.o.
Gorňácká 1168
250 02 Stará Boleslav
IČO: 053 735
Tel: 326 827 41

Za zhotovitele:
Jaromír Sibera, jednatel společnosti

Přílohou tohoto dodatku je soupis provedených prací




Soupis provedených prací na akci:
„Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v Račicích nad
Tročinou“

Povrch : Umělý trávník s křemičitým vsypem

- rozřezání starého povrchu, naložení na kontejner, odvoz a likvidace
na skládku – 574m x 170,-Kč 97.580,-Kč
- doplnění kameniva 0/4 cca 5t, přesná ruční vyrovnávka,
hutnění a kropení - 574m² x 100,-Kč.....57.400,-Kč
- D+M umělého trávniku JUTAgrass Play Comfort Sport 18,
lajny pro tenis a volejbal – 574m² x 620,-Kč355.880,-Kč
- demontáž oplocení (prkna, sítě)19.800,-Kč
- montáž nových prken a sítě222.000,-Kč
- osvětlení hřiště s využitím čtyř stávajících sloupků77.100,-Kč
(bez přípojek k jednotlivým sloupům)
- Vícepráce: z důvodů delší životnosti dřevěných prken byly použity silnější prkna než
byl požadavek zadávací dokumentace.....10.000,-Kč

Celková cena dodávky : 839.760,-Kč + DPH



SIBERA SYSTEM s.r.o.
Obránců Mst 1168
250 02 Stará Boleslav
IČO: 08528735
DIČ: CZ08528735

.....
Jaromír Sibera, jednatel společnosti