

q. 1001/2021

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31.3. 2021

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Boharyně

Boharyně 53, PSČ 503 23

IČ: 00268640

Tel. č. 495444126, 724140659

Obec není plátcem DPH

Statutární zástupce : JUDr. Věra Macháčková, starostka obce

Zhotovitel: Jiří Pavlíček

Lodín č. 22, PSČ 503 15

IČ : 01579991

Tel.: 775193144

Soukromý podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města

Hradec Králové

Zhotovitel není plátcem DPH

se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2021

Smlouva o dílo se mění takto :

a) článek 3. Cena díla zní:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla ve výši 1.170.729 Kč vč. DPH.

Z toho: materiál od firmy Dechdecker, spol. s r.o.	520.049 Kč
řezivo – trámy, latě	100.000 Kč
pronájem lešení	66.150 Kč
odvoz sutí	49.007 Kč
práce	435.523 Kč

K navýšení ceny díla došlo z důvodu navýšení ceny střešní krytiny o 25.170 Kč, dodávky dřevěných komponentů (množství vyměněných trámů a latí bylo zjištěno až po odstranění střešní krytiny, při původní prohlídce nebylo zřejmé), snížení ceny za odvoz sutí o 15.993 Kč.
- viz příloha č. 1 k tomuto dodatku

Na cenu díla byly zaplacený zálohové faktury v celkové částce 863.188 Kč. K zaplacení zbývá 307.541 Kč.

Cena je splatná po podpisu tohoto dodatku na základě závěrečné faktury.

Dále na základě dohody objednatele a zhotovitele v průběhu provádění prací byly provedeny vícepráce v celkové hodnotě 80.000 Kč – soupis prací v příloze č. 2 k tomuto dodatku.

b) ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce dne 13.10.2021 usnesením č. 6.

Dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po jeho podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků.

Přílohy : příloha č. 1 – faktura od firmy Dechdecker, spol. s r.o. a závěrečné vyúčtování
příloha č. 2 – soupis víceprací

V Boharyni dne 3. 11. 2021

OBEC BOHARYNĚ
503 23 BOHARYNĚ č.p. 53
IČ: 002 68 640



za objednatele



za zhotovitele

Vícepráce

Tašky, které nebyly vyhozeny do sutě byly následně narovnány k dalšímu použití obcí.

- 12.000,-Kč

Očistění a nástřik stávajících krovů + chemie

- 10.800,-Kč

Vícepráce na tesařské konstrukci a následné výměně

- 11.200,-Kč

Oprava čtyř komínu + materiál

- 25.000,-Kč

Oprava podhledu a štítových prken, následná výměna za nové prvky + nátěr


- 15.000,-Kč

Úklid půdního prostoru a jejich likvidace

- 6.000,-Kč

Celkem k úhradě za vícepráce: 80.000,-Kč

Konečná faktura bude vystavena na částku: 387.541,-Kč



2



Závěrečné vyúčtování a rekapitulace prací a materiálu na zakázce pro obec BOHARYNĚ.

Materiál:

Původní kalkulace byla vyčíslena na částku 480.608,-Kč tato cena byla navýšena v důsledku zdražování přímo stavebnin DEK Dachdecker .

Vám byla vystavena Zálohová fa v částce 515.188,-Kč která byla uhrazena.

Celková faktura za materiál fy DEK Dachdeckru činila 520.049,-Kč

Zbývá doplatit 4.861,-Kč

Řezivo:

bylo řešeno po odkrytí původní krytiny a konzultováno dle stavu a skutku o jeho výměně.

Celkem bylo fakturováno 100.000,-Kč které bylo uhrazeno.

Lešení:

dohodnutá částka 66.150,-Kč bude zahrnuta do závěrečné faktury v plné výši.

Odvoz suti:

původní sjednaná částka 65.000,-Kč bude ponížena a to z důvodu částečné likvidace přímo obcí Boharyně.

- Částka byla tedy ponížena na 49.007,-Kč


Práce:

Původní kalkulace byla vyčíslena na částku 435.523,-Kč

Z této částky byla již obcí uhrazena faktura ve výši 248.000,-Kč

Zbývá doplatit 187.523,-Kč

Celkem zbývá k úhradě dle původní kalkulace : 307.541,-Kč



Objednávka přijatá č.

OPPA-919/2021

Dachdecker Pardubice
Valy 177
535 01 Valy nad Labem

Konstantní symbol:

Doprava:

Úhrada:

Banka: KB Sokolov

Číslo účtu: 256244391/0100

Odběratel:

Jiří Pavlíček

Lodín 154

503 15 Lodín

Česká republika

IČO: 01579991

DIČ:

Datum vystavení dokladu: 02.07.2021

Datum dodání: 22.07.2021

NV: NAPA-136/2021

Předmět zdanitelného plnění

PLU	Název	Množství / j.	Ceníková cena / j.	Sleva	Cena po slevě / j.	Cena celkem	Sazba DPH
	Boharyně 26 (pan Havlíček, 724 045 779) Satelitně zaměřeno - před objednáním nutno přesně zaměřit!!!! Barva dle případného výběru investorem (cena stejná) Kvůli termínu dodání domluveno, že vše bude v barvě RR887 !!! 20JB2880B						
702251	RUUKKI krytina Monterrey 0,50mm R50+ (PUR.MATT) hnědá,	616,56 m2	465,00	29 %	330,15	203 557,28	21%
601127	RUUKKI šroub 4,8x35 do dřeva hnědý	4 000 ks	1,90	20 %	1,52	6 080,00	21%
601132	RUUKKI šroub 4,8x20 spojovací hnědý	2 500 ks	1,80	20 %	1,44	3 600,00	21%
401416	DORKEN(A) DELTA ECO Roll 310mm 5m hnědá	11 rl	655,00	25 %	491,25	5 403,75	21%
712413	RUUKKI štítové lem.2m (vrchní díl) R50+(PUR.MATT)-RA9BG hnědá	32 ks	380,00	25 %	285,00	9 120,00	21%
711990	RUUKKI štítové lem.2m (spodní díl) PE-RA1BB hnědá RR32	32 ks	175,00	25 %	131,25	4 200,00	21%
716947	RUUKKI lemovka pod folii R50+ Purmat tm.hnědá-RR32 (F,M-plus,	37 ks	230,00	25 %	172,50	6 382,50	21%
215751	Větr.mřížka jednod.1mx 60mm černá (LS)	71 ks	22,00	30 %	15,40	1 093,40	21%
215753	Pás proti ptákům 5mx100mm PVC hnědý	15 rl	137,50	30 %	96,25	1 443,75	21%
132114	RUUKKI těsnění univerz. š.1000mm ke všem profilům	59 ks	59,00	25 %	44,25	2 610,75	21%
609074	RUUKKI barva opravná 100ml tm.hnědá (RR32)	1 ks	299,00	25 %	224,25	224,25	21%
702252	RUUKKI tabule 0,50mm 1,25x2m R50+(PUR.MATT) hnědá RR32	15 ks	1 037,50	25 %	778,13	11 671,88	21%
702215	RUUKKI sněhový rozražeč (se šroubem) hnědý RR32	25 ks	105,00	25 %	78,75	1 968,75	21%
719808	RUUKKI žebřík P403 2,7 m hnědá RR32	2 ks	2 450,00	25 %	1 837,50	3 675,00	21%
719809	RUUKKI montážní sada pro žebřík (do d.5m) na tašk.krytinu P473 R32	6 sad	1 599,00	25 %	1 199,25	7 195,50	21%
451470	DACHDECKERFOL 135 (potisk bílý) 75m2	675 m2	47,50	55 %	21,38	14 428,13	21%
702252	RUUKKI tabule 0,50mm 1,25x2m R50+(PUR.MATT) hnědá RR32	4 ks	1 247,50	25 %	935,63	3 742,50	21%
991000	Doprava zboží - externí (ks)	1 ks	300,00		300,00	300,00	21%
450203	Latě 60x40 mm impregnované délka 5m	3 250 m	37,73	37 %	23,77	77 252,18	21%
601380	Hřebík délka 110mm staveb.černý 5,00kg oplechování komínů a úžlabí atd. 36 bm: 20 tabulí ze svitku	55 kg	52,79	5 %	50,15	2 758,28	21%
713626	PZ plech 0,50x1250 svitek 8019 hnědý	230 kg	87,50	25 %	65,63	15 093,75	21%

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Předmět zdanitelného plnění

PLU	Název	Množství / j.	Ceníková cena / j.	Sleva	Cena po slevě / j.	Cena celkem	Sazba DPH
303820	DAKEA světlík CONTROL KFE 45x73cm (11ks/pal)	0 ks	2 900,00	25 %	0,00	0,00	21%
2000684	KJG žlab.hák 33/55cm pozink hnědý	74 ks	162,90	30 %	114,03	8 438,22	21%
2000679	KJG žlab 5 m 33cm pozink hnědý	75 m	166,50	30 %	116,55	8 741,25	21%
2000683	KJG žlab.čelo 33cm S GUMOU poz.hnědé 8019	20 ks	89,38		89,38	1 787,60	21%
2000686	KJG žlab.kotlík 33/10cm pozink hnědý	6 ks	240,50	30 %	168,35	1 010,10	21%
2000676	KJG svodové koleno 10x72st. pozink hnědý	12 ks	225,38	30 %	157,77	1 893,19	21%
2000675	KJG svodová roura 4 m 10cm pozink hnědá	32 m	182,25	30 %	127,58	4 082,40	21%
2000670	KJG svod.objímka 10/30cm pozink hnědá	12 ks	134,25	30 %	93,98	1 127,70	21%
602398	Vrut RAP-TEC stavební 2010 5,0x 60mm bílý/žlutý 250ks/bal	500 ks	1,30	15 %	1,10	552,50	21%
602400	Vrut RAP-TEC stavební 2010 5,0x 80mm bílý/žlutý 200ks/bal	400 ks	2,01	15 %	1,71	683,40	21%
451129	DORKEN(A) DELTA MULTI-BAND lep.pás. 60mmx25m (bal.10ks)	1 rl	479,00	25 %	359,25	359,25	21%
451569	HPI páska Tyvek® dvoustranná, š.50mm 25 m/rl	150 m	23,00	20 %	18,40	2 760,00	21%
991000	Doprava zboží - externí (ks)	1 ks	3 500,00		3 500,00	3 500,00	21%
991010	Skládání hydraulickou rukou	3 pal	180,00		180,00	540,00	21%
991011	Doprava zboží dodávkou km	40 km	17,00		17,00	680,00	21%
2123	STACH Lignofix E-Profil ochranný nátěr zelený 5 kg	2 ks	1 006,00	25 %	754,50	1 509,00	21%
602669	Vrut stavební SK 8,0x240mm bílý/žlutý 50ks/bal	50 ks	30,09	15 %	25,58	1 278,83	21%
602460	Vrut RAPI-TEC SK PLUS 6x200mm bílý/žlutý 100ks/bal	100 ks	19,90	15 %	16,91	1 691,50	21%
2000666	KJG odvaděč vody 10cm pozink hnědý TM	1 ks	421,60	30 %	295,12	295,12	21%
601422	Hřebík délka 250mm staveb.černý 5,00kg	5 kg	55,43	10 %	49,89	249,44	21%
602667	Vrut stavební SK 8,0x200mm bílý/žlutý 50ks/bal	50 ks	19,62	15 %	16,68	833,85	21%
2000672	KJG svod.odbočka 100/100mm pozink hnědá	1 ks	781,25		781,25	781,25	21%
707549	RUUKKI sněhová zábrana-trubky (cena za 2ks),d.3m P502 čok.hnědá	2 pár	1 250,00	25 %	937,50	1 875,00	21%
719098	RUUKKI konzole SET ke sněhové zábraně tašk.krytina P103	4 ks	675,00	25 %	506,25	2 025,00	21%
2000676	KJG svodové koleno 10x72st. pozink hnědý	7 ks	211,70	30 %	148,19	1 037,33	21%
2000495	KJG opravná barva 20ml hnědá RAL 8019 TM	1 ks	198,00	15 %	168,30	168,30	21%
2000493	KJG klobouček 100ks/bal. pozink hnědý	50 ks	2,60	30 %	1,82	91,00	21%

Zálohové listy: ZLPA-148/2021 25.06.2021 515 188,00 CZK

Dodací listy: DLPA-2020/2021

DLPA-2054/2021

DLPA-2335/2021

DLPA-2440/2021

DLPA-2616/2021

DLPA-2617/2021

DLPA-2917/2021

Celková sleva za celý doklad je 188 572,63 CZK (částka je bez daně)

Využitím této objednávky můžete získat: 2906 věrnostních bodů v bonusovém programu Střecha Speciál.

Předmět zdanitelného plnění

PLU	Název	Množství / j.	Ceníková cena / j.	Sleva	Cena po slevě / j.	Cena celkem	Sazba DPH
-----	-------	---------------	-----------------------	-------	-----------------------	----------------	--------------

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	429 792,88	90 256,50	520 049,38
Celkem		429 792,88	90 256,50	520 049,38
Zaokrouhlení				-0,38
Částka k úhradě				520 049,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Garance cen je do 14 dní od data vystavení objednávky.

Převzal(a), dne:

Vystavil(a): VA Petr Procházka

Orientační váha

5 926