

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), v účinném znění

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **23-SOD-2020-132-D1**

Číslo stavby: 923120132

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

OBEC KOSIČKY
Kosičky 1, 503 65 Kosičky
IČO 00268941

Zastoupený

Mgr. Jaroslav Hubert - starosta obce

Zástupci oprávnění jednat:

Daniel Kadavý - pro věci technické a realizaci

DIČ

CZ00272841

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1080850359/0800

Telefon:

Mgr. Jaroslav Hubert, 724 179 728

E-mail:

obec.kosicky@volny.cz

Daniel Kadavý, 602 773 045

info@pdskadavy.cz

a

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Jiří Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER,
jednajícím na základě plné moci

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Telefon:

495 842 111

Fax:

495 214 526

E-mail:

reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:

Oblastní závod SEVER

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu

Ing. Jiří Albrecht

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Josef Kunt – výrobní náměstek

tel. 602 120 822

Odpovědný stavbyvedoucí:

Stanislav Možíš

tel. 606 688 359

Telefon:

495 847 101

Fax:

495 847 141

E-mail:

sever@msilnice.cz

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

„Komunikace pro chodce Kosičky 2019“

1. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v příloze 1. ZBV1_KHK a 2. ZBV2_OBEC , které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se upravuje takto :

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	4 963 868,26 Kč
Cena ZBV1_KHK bez DPH	112 828,13 Kč
Cena ZBV2_OBEC bez DPH	154 467,66 Kč
Cena celkem bez DPH	5 231 164,05 Kč

3. Termín dokončení díla se nemění.
4. Zdůvodnění a popis změn:

Požadavek na změnu v rozsahu prací stavby KOMUNIKACE PRO CHODCE KOSIČKY 2.stavba vyplývá ze skutečností zjištěných při provádění stavebních prací. To platí jak pro úseky podél silnic III.třídy (označené N3, N12, S5 a TRASA7), u kterých se v podkladních vrstvách vozovky vyskytnuly stmelené podkladní vrstvy, tak i pro ostatní úseky (označené N5, S0, S9). Na jejich straně sousedící s ploty byly odhaleny nestabilní podezdívky, podél nichž bude třeba osadit chodníkové obrubníky a chodník nahradit okrasným kamenivem. Na několika místech byly odkopány skryté uzávěry podzemních vedení, které vystupují na povrch v nevhodných polohách (podobně tomu je i u poklopů na šachtách kanalizace, příp. vodovodu). Další změny se týkají redukce plochy chodníků podél kotevních lan betonových sloupů s vrchním vedením zasahujících do navržených komunikací pro chodce nebo doplnění odvodňovacích proužků na vozovce podél silničních obrub sousedících s chodníky na základě doměření skutečných sklonových poměrů potřebných pro odvodnění vozovky podél chodníku.

- ☐ Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.
- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Kosičkách
Dne 6.9. 2021

Obecní úřad
503 65 Kosičky
okr. Hradec Králové
2

Objednatel
OBEC KOSIČKY
Mgr. Jaroslav Hubert, starosta obce

V Hradci Králové
Dne 6.9. 2021

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑤0
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zhotovitel
M - SILNICE a.s.
Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního
závodu SEVER,
jednající na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KOSICKY2
Stavba: Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			113 751,16
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	113 751,16	23 887,74
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			137 638,90

Projektant

Zpracovatel

Ing. Petr VLASÁK

Žltn. opr. od 3. 11.1992

J. Masaryka 1361, HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 162 00 691

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:



Razítko

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (50)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KOSICKY2

Stavba: Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Místo:

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		113 751,16	137 638,90
TRASA7R EAL USEKN12	Komunikace a terénní úpravy ve zbytku úseku S7+N6	97 538,59	118 021,69
REAL USEKN3R	Komunikace a terénní úpravy v úseku N12	-23 816,15	-28 817,54
EAL USEKN5R	Komunikace a terénní úpravy v úseku N3	50 107,99	60 630,67
EAL	Komunikace a terénní úpravy v úseku N5	-10 079,27	-12 195,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

TRASA7REAL - Komunikace a terénní úpravy ve zbytku úseku S7+N6

KSO:

Místo: Kosičky

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 538,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 538,59	21,00%	20 483,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			118 021,69
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (50)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

TRASA7REAL - Komunikace a terénní úpravy ve zbytku úseku S7+N6

Místo:

Kosičky

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 538,59

HSV - Práce a dodávky HSV

97 538,59

1 - Zemní práce

73 165,89

4 - Vodorovné konstrukce

562,80

5 - Komunikace pozemní

-14 717,24

8 - Trubní vedení

17 141,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 744,90

997 - Přesun sutě

7 603,54

998 - Přesun hmot

37,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

TRASA7REAL - Komunikace a terénní úpravy ve zbytku úseku S7+N6

Místo: Kosičky

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 538,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

97 538,59

D 1

Zemní práce

73 165,89

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	24,000	25,00	600,00
2	K	111307321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	272,390	20,00	5 447,80
VV					272,390		
3	K	111307322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-255,860	25,00	-6 396,50
VV					-255,860		
4	K	111307331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	272,110	250,00	68 027,50
VV					272,110		
5	K	111307342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,440	30,00	253,20
VV					8,440		
6	K	111354112	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-1,500	90,00	-135,00
7	K	121101101	Sejmání ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,140	120,00	16,80
VV					0,140		
8	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,592	870,00	2 255,04
VV					2,592		
9	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,140	45,00	6,30
VV					0,140		
10	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	24,000	40,00	960,00
11	K	162701105	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,642	90,00	57,78
VV					0,642		
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8,346	7,00	58,42
VV					8,346		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,782	16,00	12,51
	VV		"ornice, přebytek zeminy"0,14+(2,592-1,95)		0,782		
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,950	250,00	487,50
	VV		"šachta kolem vpusti"(1,8*1,8-0,24)*0,65		1,950		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1,040	850,00	884,00
	VV		"napojení vpusti"(0,6*0,25-0,02)*8,0		1,040		
16	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	2,538	220,00	558,36
	VV		"podkladní lože přípojky vpusti a obsyp potrubí"(0,6*8,0*0,1+1,04)*1,67		2,538		
17	M	58344197	šterkdrť frakce 0/63	t	0,583	385,00	224,46
	VV		"podkladní lože pod vpustí"0,1*1,8*1,8*1,8		0,583		
18	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	-1,200	25,00	-30,00
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-1,200	16,00	-19,20
20	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,006	105,00	0,63
	VV		0,03*(-1,2+1,4)		0,006		
21	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1,400	27,60	38,64
22	K	181951101	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	-1,200	8,00	-9,60
	VV		-1,2		-1,200		
23	K	181951102	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	-18,090	15,00	-271,35
	VV		-5,5-1,79-1,81-8,99		-18,090		
24	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1,400	50,00	70,00
	VV		1,8-0,4		1,400		
25	K	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	1,400	48,80	68,32
	VV		1,8-0,4		1,400		
26	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,004	70,00	0,28
	VV		(-1,2+1,4)*0,02		0,004		
D 4			Vodorovné konstrukce				562,80
27	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	8,040	70,00	562,80
	VV		"pod vpustí"1,8*1,8		3,240		
	VV		"pod přípojkou vpusti"0,6*8,0		4,800		
	VV		Součet		8,040		
D 5			Komunikace pozemní				-14 717,24
28	K	564811112	Podklad ze šterkdrť SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 60 mm	m2	-1,170	62,00	-72,54
	VV		"ve vozovce s odpočtem podél řezu a obrub"-(1,96-0,1*4,8-0,1*3,1)		-1,170		
29	K	564861111	Podklad ze šterkdrť SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	-17,370	196,00	-3 404,52
	VV		"v chodníku s odpočtem u obrub"-5,5-1,79-1,81-(8,99-04,8*0,1-2,4*0,1)		-17,370		
30	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	-12,295	319,00	-3 922,11
	VV		"odpočet odvodňovacího proužku a zkrácení úseku N6"-40,5*0,25-3,1*0,7		-12,295		
31	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 130 mm	m2	-1,400	244,00	-341,60
	VV		"ve vozovce s odpočtem podél řezu a obrub" - 0,56*3,1+0,07*4,8		-1,400		
32	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	6,600	590,00	3 894,00
	VV		"kolem betonových sloupů"+5,5+1,1		6,600		
33	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	-13,585	14,00	-190,19
	VV		"odpočet odvodňovacího proužku a vozovky na konci N6"-40,5*0,25-1,96-3,0*0,5		-13,585		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-13,585	208,00	-2 825,68
VV			"odpočet odvodňovacího proužku a vozovky na konci N6"-40,5*0,25-1,96-3,0*0,5		-13,585		
35	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zamkových diazdic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochu do 50 m2	m2	-17,550	235,00	-4 124,25
VV			"podél nestabilní podezdívky, kolem dřevěného sloupu, zmenšení podél nového plotu p.p.č.230/1 a 230/2, konec úseku N6"-1,81-1,79-5,5-8,45		-17,550		
36	M	59245013	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem BEATON 20 x 16,5 x 8	m2	-18,670	225,00	-4 200,75
VV			"chodník s odpočtem varovných pásů"-17,55-0,4*(6,5-3,7)		-18,670		
37	M	501	betonová zámková dlažba výšky 8cm s výstupky barva červená	m2	1,120	420,00	470,40
VV			"varovné pásy"0,4*(6,5-3,7)		1,120		
D 8			Trubní vedení				17 141,00
38	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Připlatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	1,000	265,00	265,00
39	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	13,600	35,00	476,00
40	M	28611188	trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x1000 mm SN10	m	2,000	290,00	580,00
41	M	28611189	trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x2000 mm SN10	m	6,000	290,00	1 740,00
42	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	8,000	136,00	1 088,00
43	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN4	m	5,000	215,00	1 075,00
44	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000 mm SN4	m	2,000	223,00	446,00
45	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	1,000	231,00	231,00
46	K	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
47	M	59223850	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5	kus	1,000	265,00	265,00
48	M	59223852	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5	kus	1,000	200,00	200,00
49	M	59223856	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/195/5c 45 x 20 x 5	kus	1,000	150,00	150,00
50	M	592238640	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	1,000	145,00	145,00
51	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13. 500/500mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
52	M	592238750	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052 nízký. rám 500/300	kus	1,000	370,00	370,00
53	M	592238760	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9. 500/500mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
54	M	801	kruhový poklop BEGU průměr 0,75m bez odvětrání B125	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
55	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400. E600	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
56	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
57	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-1,000	1 880,00	-1 880,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 744,90
58	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	12,000	179,00	2 148,00
VV			7,7+4,3		12,000		
59	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	40,500	106,00	4 293,00
VV			51,8-11,3		40,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	40,500	151,00	6 115,50
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-2,800	305,00	-854,00
	VV		-4,8+2,0		-2,800		
62	M	59217029	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	2,000	90,00	180,00
	VV		5,7-3,7		2,000		
63	M	59217023	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) MONO II 100 x 15/12 x 25	kus	-4,800	105,00	-504,00
64	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	6,900	285,00	1 966,50
	VV		0,2-0,1-0,1-2,7+(9,4+0,2)		6,900		
65	M	59217012	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 LINEA I 50 x 8 x 25	m	6,900	51,00	351,90
	VV		6,9		6,900		
66	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	-3,100	60,00	-186,00
	VV		-3,1		-3,100		
67	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,900	60,00	234,00
	VV		-3,1+7,0		3,900		
D 997			Přesun sutě				7 603,54
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-28,048	9,00	-252,43
	VV		"sut' z kameniva a z frézování"-27,893-0,155		-28,048		
69	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-617,211	4,00	-2 468,84
	VV		"sut' z kameniva do 23km, z frézování do 24km"22*(-27,893)+23*(-0,155)		-617,211		
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	60,905	9,00	548,15
	VV		"živičná sut' v kusech a betonová sut'" 1,857+59,048		60,905		
71	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 339,910	4,00	5 359,64
	VV		"živičná sut' v kusech a betonová sut' do 23km" 22*60,905		1 339,910		
72	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	59,048	110,00	6 495,28
	VV		"betonová sut'" 272,11*0,217		59,048		
73	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1,857	90,00	167,13
	VV		(10,4-1,96)*0,22		1,857		
74	K	997221846	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	-0,155	90,00	-13,95
	VV		"živičná sut' z frézování" -1,5*0,103		-0,155		
75	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	-27,893	80,00	-2 231,44
	VV		"sut' z kameniva" -255,86*0,29+272,39*0,17		-27,893		
D 998			Přesun hmot				37,70
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	7,540	5,00	37,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

USEKN12REAL - Komunikace a terénní úpravy v úseku N12

KSO:

Místo: Kosičky

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-23 816,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 816,15	21,00%	-5 001,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-28 817,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (50)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415/506 01 Jičín

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

USEKN12REAL - Komunikace a terénní úpravy v úseku N12

Místo:

Kosičky

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-23 816,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-23 816,15

1 - Zemní práce

12 383,70

2 - Zakládání

4 391,75

5 - Komunikace pozemní

-51 559,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 170,70

997 - Přesun sutě

1 769,91

998 - Přesun hmot

27,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

USEKN12REAL - Komunikace a terénní úpravy v úseku N12

Místo:

Kosičky

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-23 816,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

-23 816,15

D 1

Zemní práce

12 383,70

1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	48,335	20,00	966,70
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV

"pod živici s odpočtem u řezu"52,6-0,05*85,3

48,335

2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-44,070	25,00	-1 101,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV

"pod živici s odpočtem podél řezu"-(52,6-0,1*85,3)

-44,070

3	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	50,075	250,00	12 518,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

"podkladní vrstva vozovky, schodiště"52,6-0,05*85,3+2*0,87

50,075

D 2

Zakládání

4 391,75

4	K	273313611	Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,597	2 750,00	4 391,75
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV

"dle příčného řezu a situace"1,15*0,52+2,63*0,38

1,597

D 5

Komunikace pozemní

-51 559,48

5	K	564861111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-1,630	196,00	-319,48
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

6	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-67,050	229,00	-15 354,45
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV

"vyrovnávací vrstva v průměrné tloušťce 50mm"-67,05

-67,050

7	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-67,050	319,00	-21 388,95
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV

"na vozovce"-67,05

-67,050

8	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	1,460	590,00	861,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV

(1,57+1,92+0,52)-2,55

1,460

9	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	-67,050	14,00	-938,70
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

VV

"pod obrusnou vrstvou"-67,05

-67,050

10	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-67,050	208,00	-13 946,40
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV

"frézovaný pruh"-1,8*(37,4+37,1)/2

-67,050

11	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-1,630	235,00	-383,05
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

VV

3,7-2,12-0,92-2,06-2,85+0,42+0,87+1,33

-1,630

12	M	59245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	m2	-3,050	225,00	-686,25
----	---	----------	--	----	--------	--------	---------

VV

-1,63-(0,66+0,76)

-3,050

13	M	501	betonová zámková dlažba výšky 8cm s výstupky barva červená	m2	1,420	420,00	596,40
----	---	-----	--	----	-------	--------	--------

VV

0,76+0,66

1,420

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 170,70
14	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značkv	m	12,100	285,00	3 448,50
VV			-20,3+6,9+5,0+5,2+3,4+2,3-1,9+11,5		12,100		
15	M	59217012	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 LINEA I 50 x 8 x 25	m	12,100	51,00	617,10
16	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,663	7 700,00	5 105,10
VV			"dle řezu"0,51*1,3		0,663		
D 997			Přesun sutě				1 769,91
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-5,288	9,00	-47,59
VV			"sůť z kameniva"-5,288		-5,288		
18	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-116,336	4,00	-465,34
VV			"sůť z kameniva do 23km"22*(-5,288)		-116,336		
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,457	9,00	112,11
VV			"betonová sůť" 12,457		12,457		
20	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	274,054	4,00	1 096,22
VV			"betonová sůť do 23km" 22*12,457		274,054		
21	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	12,457	110,00	1 370,27
VV			"betonová sůť" 50,075*0,217+0,663*2,4		12,457		
22	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	-3,697	80,00	-295,76
VV			-44,07*0,29+44,07*0,17+0,663*2,4		-3,697		
D 998			Přesun hmot				27,27
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv objektu	t	5,453	5,00	27,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

USEKN3REAL - Komunikace a terénní úpravy v úseku N3

KSO:

Místo: Kosičky

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 107,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 107,99	21,00%	10 522,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	60 630,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (50)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

USEKN3REAL - Komunikace a terénní úpravy v úseku N3

Místo:

Kosičky

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 107,99

HSV - Práce a dodávky HSV

50 107,99

1 - Zemní práce	18 940,10
2 - Zakládání	-720,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 380,27
5 - Komunikace pozemní	-7 487,80
8 - Trubní vedení	-1 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 228,40
997 - Přesun sutě	2 763,98
998 - Přesun hmot	123,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

USEKN3REAL - Komunikace a terénní úpravy v úseku N3

Místo:

Kosičky

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 107,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 107,99

D 1

Zemní práce

18 940,10

1	K	113107321	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	54,420	20,00	1 088,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

52,0+2,42

54,420

2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-52,000	25,00	-1 300,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV

"pod vozovkou"-52,0

-52,000

3	K	113107331	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	54,420	250,00	13 605,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

52,0+2,42

54,420

4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,640	30,00	79,20
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5	K	113154112	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	60,750	90,00	5 467,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

(39,8+60,2+26,8+33,6+3,6+2*2,8)*0,5-(18,0+22,4+7,7)*0,5

60,750

D 2

Zakládání

-720,00

6	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zařízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	-2,000	360,00	-720,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

D 4

Vodorovné konstrukce

3 380,27

7	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	6,240	70,00	436,80
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV

"pod přípojky vpustí a napojení žlábků"(2,8+5,1)*0,6+0,3*(2+3)

6,240

8	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2	9,720	70,00	680,40
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV

"pod vpustí"1,8*1,8*3

9,720

9	M	583441970	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63 MN Luleč	t	1,750	385,00	673,75
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV

0,1*9,72*1,8

1,750

10	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	0,406	220,00	89,32
----	---	----------	------------------------	---	-------	--------	-------

VV

(0,54*0,1+0,189)*1,67

0,406

11	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

D 5

Komunikace pozemní

-7 487,80

12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	-47,700	196,00	-9 349,20
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV

1,6-49,3

-47,700

13	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	-1,300	242,00	-314,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

14	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm	m2	42,000	590,00	24 780,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	-49,300	235,00	-11 585,50
16	M	59245013	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem BEATON 20 x 16,5 x 8	m ²	-50,600	225,00	-11 385,00
17	M	501	betonová zámková dlažba výšky 8cm s výstupky barva červená	m ²	1,600	420,00	672,00
18	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	-1,300	235,00	-305,50

D 8		Trubní vedení					-1 120,00
19	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	-3,000	35,00	-105,00
20	M	28611188	trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x1000 mm SN10	m	-1,000	290,00	-290,00
21	M	28611189	trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x2000 mm SN10	m	-1,000	290,00	-290,00
22	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 100	kus	-3,000	80,00	-240,00
23	M	286113530	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 100x87°	kus	-3,000	65,00	-195,00

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 228,40
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,200	305,00	671,00
25	M	59217023	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) MONO II 100 x 15/12 x 25	kus	2,200	105,00	231,00
26	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	98,400	285,00	28 044,00
27	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	98,400	51,00	5 018,40
28	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	2,200	60,00	132,00
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	2,200	60,00	132,00

D 997		Přesun sutě					2 763,98
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,428	9,00	3,85
VV		"sut' z kameniva a z frézování"-5,829+6,257			0,428		
31	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,553	4,00	110,21
VV		"sut' z kameniva do 23km, frézovaná živice do 24km"22*(-5,289)+23*6,257			27,553		
32	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,390	9,00	111,51
VV		"betonová a živičná sut'" 11,809+0,581			12,390		
33	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	272,580	4,00	1 090,32
VV		"betonová a živičná sut' do 23km" 22*12,39			272,580		
34	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	11,809	110,00	1 298,99
VV		"betonová sut'" 54,42*0,217			11,809		
35	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	0,581	90,00	52,29
VV		"živičná sut' v kusech"2,64*0,22			0,581		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	997221846	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	6,257	90,00	563,13
	VV		"živičná suť z frézování" 60,75*0,103		6,257		
37	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	-5,829	80,00	-466,32
	VV		"suť z kameniva" 54,42*0,17-52,0*0,29		-5,829		
	D	998	Přesun hmot				123,04
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv objektu	t	24,608	5,00	123,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

USEKN5REAL - Komunikace a terénní úpravy v úseku N5

KSO:

Místo: Kosičky

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-10 079,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-10 079,27	21,00%	-2 116,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-12 195,92
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 169
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 JH

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

USEKN5REAL - Komunikace a terénní úpravy v úseku N5

Místo:

Kosičky

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 079,27

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 079,27

1 - Zemní práce

-1 075,50

5 - Komunikace pozemní

-8 768,65

997 - Přesun sutě

-235,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-KHK

Objekt:

USEKN5REAL - Komunikace a terénní úpravy v úseku N5

Místo:

Kosičky

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 079,27

D		HSV	Práce a dodávky HSV				-10 079,27
D		1	Zemní práce				-1 075,50
1	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-11,950	90,00	-1 075,50
VV			-0,5*23,9		-11,950		
D		5	Komunikace pozemní				-8 768,65
2	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-9,560	62,00	-592,72
VV			-23,9*(0,7-0,3)		-9,560		
3	K	564941411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm	m2	16,730	74,40	1 244,71
VV			0,7*23,9		16,730		
4	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	-13,475	244,00	-3 287,90
VV			-(23,9-2*0,13)*0,57		-13,475		
5	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	-11,950	14,00	-167,30
VV			-0,5*23,9		-11,950		
6	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-28,680	208,00	-5 965,44
VV			(-23,9)*1,2		-28,680		
D		997	Přesun sutě				-235,12
7	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1,231	9,00	-11,08
VV			"sut' z frézování živice"-1,231		-1,231		
8	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-28,313	4,00	-113,25
VV			"sut' z frézování živice do 24km"23*(-1,231)		-28,313		
9	K	997221846	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	-1,231	90,00	-110,79

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KOSICKY2
Stavba: Komunikace pro chodce 2.stavba-OBEC

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			152 046,04
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 152 046,04	Výše daně 31 929,67
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			183 975,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (50)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KOSICKY2

Stavba: Komunikace pro chodce 2.stavba-OBEC

Místo:

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		152 046,04	183 975,71
USEKS9R EAL	Komunikace a terénní úpravy úsek S9	152 046,04	183 975,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-OBEC

Objekt:

USEKS9REAL - Komunikace a terénní úpravy úsek S9

KSO:

Místo: Kosičky

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		152 046,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	152 046,04 0,00	21,00% 15,00%	31 929,67 0,00
Cena s DPH		v CZK	183 975,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (50)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-OBEC

Objekt:

USEKS9REAL - Komunikace a terénní úpravy úsek S9

Místo:

Kosičky

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

152 046,04

HSV - Práce a dodávky HSV

152 046,04

1 - Zemní práce

34 236,43

4 - Vodorovné konstrukce

3 158,14

5 - Komunikace pozemní

18 912,11

8 - Trubní vedení

21 536,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 545,70

997 - Přesun sutě

9 571,77

998 - Přesun hmot

85,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-OBEC

Objekt:

USEKS9REAL - Komunikace a terénní úpravy úsek S9

Místo:

Kosičky

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

152 046,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

152 046,04

D 1

Zemní práce


34 236,43

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	43,700	30,00	1 311,00
2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	54,100	30,00	1 623,00
VV					54,100		
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	83,880	25,00	2 097,00
VV					83,880		
4	K	113154122	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťka vrstvy 40 mm	m2	156,520	90,00	14 086,80
VV					156,520		
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13,700	45,00	616,50
VV					13,700		
6	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	14,200	35,00	497,00
VV					14,200		
7	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	9,425	120,00	1 131,00
VV					9,425		
8	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,680	160,00	588,80
VV					3,680		
9	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,350	260,00	351,00
VV					1,350		
10	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,592	870,00	2 255,04
VV					2,592		
11	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	9,425	45,00	424,13
VV					9,425		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,672	90,00	510,48
VV					5,672		
VV					5,672		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatých 1 000 m	m3	73,736	7,00	516,15
VV			"dalších 13km"5,672*13		73,736		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,322	16,00	69,15
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,483	100,00	648,30
VV			4,322*1,5		6,483		
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1,950	250,00	487,50
VV			"šachta kolem vpusti"(1,8*1,8-0,24)*0,65		1,950		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození svaniniv	m3	0,990	850,00	841,50
VV			"připojky vpusti"4,5*(0,24-0,02)		0,990		
18	K	181301101	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	80,000	25,00	2 000,00
VV			32,5+95,0*0,5		80,000		
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	16,00	1 280,00
20	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	2,400	105,00	252,00
VV			80*0,03		2,400		
21	K	181951101	Uprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	80,000	8,00	640,00
22	K	181951102	Uprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	57,205	15,00	858,08
VV			61,9-0,15*(4,5+26,8)		57,205		
23	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,500	15,00	487,50
24	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,500	4,00	130,00
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,500	5,00	162,50
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,500	3,00	97,50
27	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	32,500	5,00	162,50
28	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,600	70,00	112,00
VV			80*0,02		1,600		
D 4			Vodorovné konstrukce				3 158,14
29	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	2,700	70,00	189,00
VV			"pod připojky vpusti"4,5*0,6		2,700		
30	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	2,104	220,00	462,88
VV			"lože a obsyp"(0,1*2,7+0,99)*1,67		2,104		
31	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	0,583	385,00	224,46
VV			0,1*3,24*1,8		0,583		
32	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	3,240	70,00	226,80
VV			1,8*1,8		3,240		
33	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00
34	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	3,000	185,00	555,00
D 5			Komunikace pozemní				18 912,11
35	K	564811112	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	21,640	62,00	1 341,68
VV			"v pruhu vozovky"(95,0+13,2)*0,2		21,640		
36	K	564821112	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 90 mm	m2	-90,410	95,00	-8 588,95
VV			"průměr tlouštěk 0,06 a 0,12m pod dlážděným rigolem"-90,41		-90,410		
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	58,800	196,00	11 524,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	54,100	319,00	17 257,90
	VV		0,5*(95,0+13,2)		54,100		
39	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	40,034	244,00	9 768,30
	VV		"ve vozovce"(95+13,2)*0,37		40,034		
40	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	66,100	14,00	925,40
	VV		0,5*(95,0+13,2)+2,0*6,0		66,100		
41	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	222,620	208,00	46 304,96
	VV		0,5*(95,0+13,2)+2,0*6,0+0,7*223,6		222,620		
42	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	64,070	235,00	15 056,45
	VV		61,9+1,5*0,5+1,42		64,070		
43	M	59245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	m2	77,120	225,00	17 352,00
	VV		13,05+64,07		77,120		
44	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	13,050	235,00	3 066,75
45	K	597661111	Rigol dlažďený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	-88,140	1 780,00	-156 889,20
	VV		-0,6*(115,8+31,1)		-88,140		
46	K	597761111	Rigol dlažďený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z betonových desek jakékoliv velikosti	m2	30,849	784,00	24 185,62
	VV		146,9*0,21		30,849		
47	M	502	betonový žlab 0,28x0,21x0,10/0,07m barva přírodní	kus	587,600	64,00	37 606,40
	VV		146,9/0,25		587,600		
D 8			Trubní vedení				21 536,50
48	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	4,500	35,00	157,50
	VV		"pro přípojku vpusti" 4,5		4,500		
49	M	OSM.222130	KGEM Trubka DN 160/3000, plnostěnná SN10	kus	1,000	280,00	280,00
50	M	OSM.222110	KGEM Trubka DN 160/1000, plnostěnná SN10	kus	2,000	407,00	814,00
51	K	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
52	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	265,00	265,00
53	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	1,000	150,00	150,00
54	M	59223850	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5	kus	1,000	265,00	265,00
55	M	592238640	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	1,000	145,00	145,00
56	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
57	M	592238750	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, rám 500/300	kus	1,000	370,00	370,00
58	M	592238760	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
59	M	801	kruhový poklop BÉGU průměr 750mm B125 bez odvětrání	kus	3,000	1 570,00	4 710,00
60	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
61	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	3,000	1 980,00	5 940,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 545,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	108,200	305,00	33 001,00
VV			(17,9-2,0)+6,1+(10,2-0,7-0,5)+(19,8-0,5-1,0)+(12,7-1,4-1,0)+(7,2-1,5-1,3)+(7,9-1,1-1,0)+(8,0+0,1-1,0)+16,2+1,9+13,2		108,200		
63	M	59217029	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	2,200	90,00	198,00
VV			2,2		2,200		
64	M	59217030	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25	kus	2,100	260,00	546,00
65	M	59217023	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) MONO II 100 x 15/12 x 25	kus	103,900	105,00	10 909,50
VV			108,2+4,3		103,900		
66	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	20,200	285,00	5 757,00
VV			-17,1+0,4*15+31,3		20,200		
67	M	59217012	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 LINEA I 50 x 8 x 25	m	20,200	51,00	1 030,20
68	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	109,200	60,00	6 552,00
VV			95,0+13,2+2*0,5		109,200		
69	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	109,200	60,00	6 552,00
VV			95,0+13,2+2*0,5		109,200		
D 997			Přesun sutě				9 571,77
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,325	9,00	218,93
VV			"sut' z kameniva" 24,325		24,325		
71	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	535,150	4,00	2 140,60
VV			"sut' z kameniva do 23km" 22*24,325		535,150		
72	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	26,782	9,00	241,04
VV			"betonová a živičná sut'" 14,88+11,902		26,782		
73	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	589,204	4,00	2 356,82
VV			"betonová a živičná sut' do 23km" 22*26,782		589,204		
74	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	14,520	110,00	1 597,20
VV			"betonová sut'" 43,7*0,255+13,7*0,205+14,2*0,04		14,520		
75	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	11,902	90,00	1 071,18
VV			"živičná sut' v kusech" 54,1*0,22		11,902		
76	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	24,325	80,00	1 946,00
VV			"sut' z kameniva" 83,88*0,29		24,325		
D 998			Přesun hmot				85,39
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv objektu	t	17,078	5,00	85,39



PLNÁ MOC

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Ing. Václavem KUČEROU**, předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem BABKOU**, místopředsedou představenstva, tímto

zplnomocňuje

pana **Ing. Jiřího ALBRECHTA**, narozeného dne 16. 8. 1963, bytem Husova 1748, 500 08 Hradec Králové, ředitele oblastního závodu SEVER společnosti M – SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy vůči zaměstnancům dělnických kategorií.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontrakční a kontrakční jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 20.000.000,-Kč (slovy dvacetmilionůkorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu. Uzavírat obchodní smlouvy do výše 3.000.000,-Kč (slovy třímiliónykorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Uzavírat obchodní vztahy:
 - a) pořízení zásob do výše 500.000,-Kč (slovy pětsettisíckorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy,
 - b) subdavatelské smlouvy o dílo do výše 750.000,-Kč (slovy sedmsetpadesátisíckorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy,
 - c) nákup služby do výše 300.000,-Kč (slovy třístisíckorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy.
3. K nákupu hmotného majetku v pořizovací ceně do 20.000,-Kč (slovy dvacetisíckorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy.
4. K prodeji produktů ve výši do 100.000,-Kč (slovy jednostotisíckorunčeských) bez DPH jednotlivé objednávky, resp. do 3.000.000,-Kč (třímiliónykorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy o dílo.
5. K prodeji služeb ve výši do 100.000,-Kč (slovy jednostotisíckorunčeských) bez DPH jednotlivé objednávky, resp. do 3.000.000,-Kč (třímiliónykorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy o dílo.
6. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, o běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci představenstva společnosti.
7. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví.


C. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Jednat jménem závodu ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.

D. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti závodu. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem závodu ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

V Hradci Králové dne 29. 3. 2016.



Ing. Václav KUČERA
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Plnou moc přijímám.

V Hradci Králové dne 29. 3. 2016



Ing. Jiří ALBRECHT
ředitel oblastního závodu SEVER

Platnost do: _____ neurčito

ev. č.: Z_2016_026_CZ