

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), v účinném znění

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **23-SOD-2020-132-D2**

Číslo stavby: 923120132

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **OBEC KOSIČKY**
Kosičky 1, 503 65 Kosičky
IČO 00268941

Zastoupený: Mgr. Jaroslav Hubert - starosta obce

Zástupci oprávnění jednat: Daniel Kadavý - pro věci technické a realizaci

DIČ: CZ00272841
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1080850359/0800

Telefon: Mgr. Jaroslav Hubert, 724 179 728 Daniel Kadavý, 602 773 045
E-mail: obec.kosicky@volny.cz info@pdskadavy.cz

a

ZHOTOVITEL: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER,
jediným na základě plné moci

DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/ 0800

Telefon: 495 842 111
Fax: 495 214 526
E-mail: reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací: **Oblastní závod SEVER**
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu: Ing. Jiří Albrecht

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: Josef Kunt – výrobní náměstek tel. 602 120 822

Odpovědný stavbyvedoucí: Stanislav Možíš tel. 606 688 359

Telefon: 495 847 101
Fax: 495 847 141
E-mail: sever@msilnice.cz

Čl. II
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

„Komunikace pro chodce Kosičky 2019“

1. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v příloze 1. ZBV3_MAS, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	4 963 868,26 Kč
Cena včetně dodatku č.1 bez DPH	5 231 164,05 Kč
Cena ZBV3_MAS bez DPH	173 756,48 Kč
Cena celkem bez DPH	5 404 920,53 Kč

3. Termín dokončení díla se nemění.
4. Zdůvodnění a popis změn:

Požadavek na změnu v rozsahu prací stavby KOMUNIKACE PRO CHODCE KOSIČKY 2.stavba vyplývá ze skutečností zjištěných při provádění stavebních prací. To platí pro úsek podél silnice III.třídy (označený S5), u kterého se v podkladních vrstvách vozovky vyskytnuly stmelené podkladní vrstvy. Na jejich straně sousedící s ploty byly odhaleny nestabilní podezdívky, podél nichž bude třeba osadit chodníkové obrubníky a chodník nahradit okrasným kamenivem. Na několika místech byly odkopány skryté uzávěry podzemních vedení, které vystupují na povrch v nevhodných polohách (podobně tomu je i u poklopů na šachtách kanalizace, příp. vodovodu). Další změny se týkají redukce plochy chodníků podél kotevních lan betonových sloupů s vrchním vedením zasahujících do navržených komunikací pro chodce.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.
- Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Kosičkách
Dne 20.9. 2021

Obec Kosičky
503 65 Kosičky
okr. Hradec Králové

.....
Objednatel
OBEC KOSIČKY
Mgr. Jaroslav Hubert, starosta obce

V Hradci Králové
Dne 20.9. 2021

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 04 Jičín

.....
Zhotovitel
M - SILNICE a.s.
Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního
závodu SEVER,
jednající na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KOSICKY2
Stavba: Komunikace pro chodce 2.stavba-MAS

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 756,48

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	173 756,48	36 488,86
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 210 245,34

Projektant

Zpracovatel

Ing. Petr VLASÁK

Živn. opr. od 3. 11.1992

J. Masaryka 1361, HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 162 00 691

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO 421 96 868 (50)

oblastní závod SEVER

Hradecká 415, 506 01 Jičín


Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KOSICKY2

Stavba: Komunikace pro chodce 2.stavba-MAS

Místo:

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		173 756,48	210 245,34
USEKS5R EAL	Komunikace a terénní úpravy úsek S5	173 756,48	210 245,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-MAS

Objekt:

USEKS5REAL - Komunikace a terénní úpravy úsek S5

KSO:

Místo: Kosičky

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

173 756,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 756,48	21,00%	36 488,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

210 245,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (50)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace pro chodce 2.stavba-MAS

Objekt: **USEKS5REAL - Komunikace a terénní úpravy úsek S5**

Místo: Kosičky

Datum: 19. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	173 756,48
HSV - Práce a dodávky HSV	173 756,48
1 - Zemní práce	59 429,80
5 - Komunikace pozemní	75 192,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 878,40
997 - Přesun sutě	8 207,27
998 - Přesun hmot	48,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace pro chodce 2.stavba-MAS

Objekt:

USEKS5REAL - Komunikace a terénní úpravy úsek S5

Místo:

Kosičky

Datum:

19. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

173 756,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				173 756,48
D	1		Zemní práce				59 429,80
1	K	113107321	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	182,200	20,00	3 644,00
	VV		173,4+8,8		182,200		
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-164,600	25,00	-4 115,00
	VV		8,8-173,4		-164,600		
3	K	113107331	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	182,200	250,00	45 550,00
	VV		8,8+173,4		182,200		
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,800	30,00	264,00
5	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťka vrstvy 40 mm	m2	156,520	90,00	14 086,80
	VV		"pruh šířky 0,7m"0,7*223,6		156,520		
D	5		Komunikace pozemní				75 192,82
6	K	564811112	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	21,640	62,00	1 341,68
	VV		0,2*(95,0+13,2)		21,640		
7	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-7,700	196,00	-1 509,20
	VV		-16,5+8,8		-7,700		
8	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,940	242,00	227,48
	VV		+0,94		0,940		
9	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	54,100	319,00	17 257,90
	VV		0,5*(95,0+13,2)		54,100		
10	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	41,116	244,00	10 032,30
	VV		0,38*(95,0+13,2)		41,116		
11	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	13,230	590,00	7 805,70
	VV		15,14-1,91		13,230		
12	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	66,100	14,00	925,40
	VV		54,1+2,0*6,0		66,100		
31	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	222,620	208,00	46 304,96
	VV		54,1+2,0*6,0+0,7*223,6		222,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, nro plochy do 50 m ²	m ²	-16,900	235,00	-3 971,50
	vv		(50,2-41,4)+(115,7-116,1)+(68,1-84,1)+(19,3-25,3)+(12,0-15,3)		-16,900		
15	M	59245013	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem BEATON 20 x 16,5 x 8	m ²	-16,720	225,00	-3 762,00
	vv		0,94-16,9-0,76		-16,720		
16	M	501	betonová zámková dlažba výšky 8cm s výstupky barva červená	m ²	0,760	420,00	319,20
17	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	0,940	235,00	220,90
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 878,40
18	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	52,900	285,00	15 076,50
	vv		(60,5+0,9+1,0)-9,5		52,900		
32	M	59217012	obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 LINEA I 50 x 8 x 25	m	52,900	51,00	2 697,90
20	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	109,200	60,00	6 552,00
	vv		95,0+13,2+2*0,5		109,200		
21	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	109,200	60,00	6 552,00
	vv		95,0+13,2+2*0,5		109,200		
D	997		Přesun sutě				8 207,27
22	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-3,190	9,00	-28,71
	vv		"sut' z kameniva a z frézování živice"-19,312+16,122		-3,190		
23	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-54,058	4,00	-216,23
	vv		"sut' z kameniva do 23km, frézovaná živice do 24km"22*(-19,312)+23*16,122		-54,058		
24	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,473	9,00	373,26
	vv		"živičná a betonová sut'" 1,936+39,537		41,473		
25	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	912,406	4,00	3 649,62
	vv		"živičná a betonová sut' do 23km" 22*41,473		912,406		
26	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	39,537	110,00	4 349,07
	vv		182,2*0,217		39,537		
27	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1,936	90,00	174,24
	vv		"živičná sut' v kusech" 8,8*0,22		1,936		
28	K	997221846	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	16,122	90,00	1 450,98
	vv		156,52*0,103		16,122		
29	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	-19,312	80,00	-1 544,96
	vv		"sut' z kameniva" (-173,4)*0,29+182,2*0,17		-19,312		
D	998		Přesun hmot				48,19
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,638	5,00	48,19

PLNÁ MOC

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Ing. Václavem KUČEROU**, předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem BABKOU**, místopředsedou představenstva, tímto

zplnomocňuje

pana **Ing. Jiřího ALBRECHTA**, narozeného dne 16. 8. 1963, bytem Husova 1748, 500 08 Hradec Králové, ředitele oblastního závodu SEVER společnosti M – SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy vůči zaměstnancům dělnických kategorií.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontrakční a kontrakční jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 20.000.000,-Kč (slovy dvacetmilionůkorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu. Uzavírat obchodní smlouvy do výše 3.000.000,-Kč (slovy třímiliónykorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Uzavírat obchodní vztahy:
 - a) pořízení zásob do výše 500.000,-Kč (slovy pětsettisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy,
 - b) subdodavatelské smlouvy o dílo do výše 750.000,-Kč (slovy sedmsetpadesátisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy,
 - c) nákup služby do výše 300.000,-Kč (slovy třístatisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy.
3. K nákupu hmotného majetku v pořizovací ceně do 20.000,-Kč (slovy dvacetisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy.
4. K prodeji produktů ve výši do 100.000,-Kč (slovy jednottisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé objednávky, resp. do 3.000.000,-Kč (třímiliónykorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy o dílo.
5. K prodeji služeb ve výši do 100.000,-Kč (slovy jednottisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé objednávky, resp. do 3.000.000,-Kč (třímiliónykorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy o dílo.
6. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, o běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci představenstva společnosti.
7. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví.


C. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Jednat jménem závodu ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.


D. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti závodu. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem závodu ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

V Hradci Králové dne 29. 3. 2016.



Ing. Václav KUČERA
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Plnou moc přijímám.

V Hradci Králové dne 29. 3. 2016



Ing. Jiří ALBRECHT
ředitel oblastního závodu SEVER

Platnost do: _____ neurčito

ev. č.: Z_2016_026_CZ