

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), v účinném znění

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **23-SOD-2020-132-D3**

Číslo stavby: 923120132

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

OBEC KOSIČKY
Kosičky 1, 503 65 Kosičky
IČO 00268941

Zastoupený

Mgr. Jaroslav Hubert - starosta obce

Zástupci oprávnění jednat:

Daniel Kadavý - pro věci technické a realizaci

DIČ

CZ00272841

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1080850359/0800

Telefon:

Mgr. Jaroslav Hubert, 724 179 728

E-mail:

obec.kosicky@volny.cz

Daniel Kadavý, 602 773 045

info@pdskadavy.cz

a

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Jiří Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER,
jednajícím na základě plné moci

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Telefon:

495 842 111

Fax:

495 214 526

E-mail:

reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:

Oblastní závod SEVER

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu

Ing. Jiří Albrecht

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Josef Kunt – výrobní náměstek

tel. 602 120 822

Odpovědný stavbyvedoucí:

Stanislav Možíš

tel. 606 688 359

Telefon:

495 847 101

Fax:

495 847 141

E-mail:

sever@msilnice.cz

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

„Komunikace pro chodce Kosičky 2019“

1. Kontrolou uzavřených dodatku č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo bylo zjištěno, že došlo k chybnému součtu/přepisu položek uvedených v čl. II odst. 2 Dodatku č.1.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě dodatku č.1 a č.2 a proto se nahrazuje novým zněním:

Dodatek č.1. čl.II odst. 2 se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	4 963 868,26 Kč
Cena ZBV1_KHK bez DPH	113 751,16 Kč
Cena ZBV2_OBEC bez DPH	152 046,04 Kč
Cena celkem bez DPH	5 229 665,46 Kč

3. Smluvní strany se dohodly na úpravě dodatku č. 2 čl. II odst. 2 upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	4 963 868,26 Kč
Cena včetně dodatku č.1 bez DPH	5 229 665,46 Kč
Cena ZBV3_MAS bez DPH	173 756,48 Kč
Cena celkem bez DPH	5 403 421,94 Kč

4. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 3 nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
7. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Kosičkách

Dne

18.3.2022

Obec Kosičky
503 65 Kosičky
okr. Hradec Králové
3

Objednatel
OBEC KOSIČKY
Mgr. Jaroslav Hubert, starosta obce

V Hradci Králové

Dne

18.3.2022

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (51)
oblastní závod SEVER
Hradecká 445, 506 01 Jičín

Zhotovitel
M - SILNICE a.s.
Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního
závodu SEVER,
jednající na základě plné moci